

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗)  
หน่วยงาน บก.อก.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง รร.นรต. เพื่อลดความซ้ำซ้อน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ รร.นรต. ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๒๖๑/๒๕๕๗ ลง ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗ โดยให้ยกเลิกคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ ลง ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕ และที่ ๓๐/๒๕๕๖ ลง ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๒) แจกเวียนคำสั่ง และให้แต่ละหน่วยส่งข้อมูลให้ คณะทำงานภายใน ๓ เม.ย. ๒๕๕๗</p> <p>๓) คณะทำงานนัดประชุมพิจารณา เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๗ โดยมีมติให้ปรับระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานจาก รอง ผกก. จำนวน ๘ หน่วยงาน</p> <p>๔) นำเรื่องเข้าพิจารณาในสภาการศึกษา รร.นรต. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๗ และสภาการศึกษาเห็นชอบในการปรับระดับดังกล่าว</p> <p>๕) มีหนังสือเสนออนุมัติปรับตำแหน่งดังกล่าวไปยัง ตร. (ผ่าน สกพ.)</p> <p>๖) อด. มีหนังสือที่ ๐๐๙.๑๒/๒๒๖๐ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ขอข้อมูลปริมาณงานเพื่อใช้พิจารณา ประกอบการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งระดับ ผกก.</p> <p>๗) อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อ ๖. ประสานมา</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- บค.บค.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. บค. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๔๔๘ ลง ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗</p>
<p>๒. โครงการสรรหาอาจารย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้าสู่สถาบัน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นอาจารย์</p> <p>- ขออนุมัติรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตามหนังสือ รร.นรต.ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๔๖ ลง ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕ และหนังสือ รร.นรต.</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- บค.บค.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. บค. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๔๔๘ ลง ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>ที่ ๐๐๓๕.๐๒/๒๕๒๘ ลง ๓ ก.ย. ๒๕๕๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทพ. ให้ดำเนินการสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ตั้งกล่าวโดยยิววิธีคัดเลือก ตามหนังสือ ทพ. ที่ ๐๐๐๘๒๕๑/๕๕๕๘ ลง ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕</li> <li>- รร.นรต. มีประกาศ ลง ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๖ รับสมัครและคัดเลือกผู้มีวุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ</li> <li>- ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และสอบคัดเลือกได้ ลำดับสำรองตามประกาศ รร.นรต. ลง ๔๖ค. ๒๕๕๖</li> <li>- ส่งเอกสารหลักฐานของผู้ที่สอบคัดเลือกได้ให้ ทพ. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งตามหนังสือ รร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๐๒/๓๓๑ ลง ๔ ก.พ. ๒๕๕๗</li> <li>- ทพ. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารรับสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ ทพ. ที่ ๐๐๐๘.๒๕๑/๘๕๓๓ ลง ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗</li> <li>- รร.นรต. มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๑๕๕๔/๒๕๕๗ ลง ๕ มี.ค. ๒๕๕๗</li> </ul> <p>๒) การขอรับโอนข้าราชการทหารซึ่งมีคุณวุฒิ ป.เอก ทางรัฐวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นวุฒิชขาดแคลน) มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ รร.นรต.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหนังสือเสนอขอขอรับโอนไปยัง ตร. (สทพ.)</li> <li>- ตร. โดย สทพ. แจ้งให้ รร.นรต. ตรวจสอบคุณสมบัติ เช่น ตรวจสอบร่างกายตรวจสอบประวัติ</li> <li>- รร.นรต. มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยัง ทพ.</li> </ul> <p>๓) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ จำนวน ๑ อัตรา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหนังสือเสนอขออนุมัติรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีปริญญาเอกทางการบริหารซึ่งเป็น</li> </ul>	- ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บค. บก.อก. รับคัดเลือกโครงการ</li> <li>- ตาม น. บค. ที่ ๐๐๓๕.๐๒/๕๕๘๘ ลง ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗</li> </ul>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๓. โครงการ/กิจกรรม สัมมนาติดตามประเมินผลการทำงานตามแผนพัฒนา รร.นรต.	วุฒิขาดแคลน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่งอาจารย์ รร.นรต. - อยู่ระหว่างพิจารณาของ ตร. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - โดยได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา รร.นรต. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน		- ผง.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. บก.อก. ที่ ๐๐๓๕๑๔/๕๐๓๓๓ ลง ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ และ น. บก.อก. ที่ ๐๐๓๕๑๔/๕๐๓๓๔ ลง ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
๔. โครงการสถานีกีฬาและสวนสุขภาพ	ดำเนินการแล้วอย่างต่อเนื่อง	- ไม่มี	- ยอดส.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. ยอศ. ที่ ๐๐๓๕๑๖/๑๘๖๖ ลง ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗
๕. โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ใน รร.นรต.	ดำเนินการแล้วอย่างต่อเนื่อง	- ไม่มี	- ยอดส.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. ยอศ. ที่ ๐๐๓๕๑๖/๑๘๖๖ ลง ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗
๖. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - โดยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ประตูเข้า-ออก รร.นรต.	- กล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ทุกตัวซึ่งงานรักษาการณ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ คล.บก.อก. ติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินการซ่อมแซมแล้วถึง ๔ ฉบับ	- ยอดส.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. ยอศ. ที่ ๐๐๓๕๑๖/๑๘๖๖ ลง ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗
๗. โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า และพลังงาน	ดำเนินการแล้วอย่างต่อเนื่อง	- ไม่มี	- ยอดส.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. ยอศ. ที่ ๐๐๓๕๑๖/๑๘๖๖ ลง ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗
๘. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	ดำเนินการแล้วอย่างต่อเนื่อง	- ไม่มี	- ยอดส.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. ยอศ. ที่ ๐๐๓๕๑๖/๑๘๖๖ ลง ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗
๙. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	- นก.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. นก. ที่ ๐๐๓๕๑๕/๓๐๗๗ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๗
๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมตำรวจ	ดำเนินการแล้ว ภายใต้กิจกรรม ๑) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาคุณธรรมจริยธรรม	-	- นก.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. นก. ที่ ๐๐๓๕๑๕/๓๐๗๗ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๗

๑๐๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>นักข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจให้กระทำความดี โดยการปลูกฝังให้ได้รับรู้ในเรื่องกรรมและผลของการกระทำ</p> <p>๒) จัดประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมและประสาน</p> <p>๓) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยให้นำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจมาเป็นหัวข้อในการบรรยาย</p> <p>๔) จัดให้ข้าราชการตำรวจและนายร้อยตำรวจปฏิบัติตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) โดยระยะเวลาดำเนินการเดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๗ ให้อย่างน้อย ๑ ครั้ง (ผ่าน บก.อก.) ภายใน ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๗ และรายงานครั้งต่อไปภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน ก.ย., ธ.ค. ๒๕๕๗</p>		<p>๓๐๗ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๗</p>
๑๑. โครงการยกย่องคนดี ที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่าง	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>		<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. นก. ที่ ๐๐๓๕.๑๕/ ๓๐๗ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๗</p>
๑๒. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	<p>- ดำเนินการแล้ว ภายใต้กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ตามนโยบายรัฐบาลฯ ในวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมชุมชนพระอินทร์ นรต.</p>		<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. นก. ที่ ๐๐๓๕.๑๕/ ๓๐๗ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๗</p>
๑๓. โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบัน	<p>- ดำเนินการแล้ว ภายใต้กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขร่างระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่. ระบบการยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทที่ ๑๔-๑๕</p>		<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. นก. ที่ ๐๐๓๕.๑๕/ ๓๐๗ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๗</p>
๑๔. โครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น	<p>- ดำเนินการแล้ว โดยได้ดำเนินการตามบันทึกสั่งการ ผบ.ช.ร.นรต. ลง ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๗ ที่ยหนังสี่อ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๕๒/๒๓๖ ลง ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการคัดเลือก</p>		<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. นก. ที่ ๐๐๓๕.๑๕/ ๓๐๗ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๗</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๕. โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาใหม่ คุณภาพ</p>	<p>ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นของ รร.นรต และ อนุมัติให้แบบฟอร์มในการพิจารณาข้าราชการตำรวจ ตามองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ตำรวจของโครงการฯ โดยให้ดำเนินการคัดเลือกทุก ๓ เดือน และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ (นท.บก.อก.) คัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ ปฏิบัติงานดีเด่นของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อ ประกาศรายชื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น ของ รร.นรต. ต่อไป</p>	<p>- ขอยุติโครงการ</p>	<p>- สค.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๑๑/ ๑๘๒ ถึง ๔ ก.ย. ๒๕๕๗</p>
<p>๑๖. โครงการตรวจสอบสภาพร่างกายประจำปี</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ดังนี้:- - พท.บก.อก. ได้ดำเนินการตามโครงการดูแลสุขภาพ ข้าราชการตำรวจครบวงจร โดยได้ดำเนินการให้ รพ. ตำรวจตรวจรักษา และให้ยาเฉพาะข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ หลังจากนั้นทุกๆ ๓ เดือน ได้มีการ ตรวจติดตามผลการตรวจรักษา และบริการเจาะเลือด บริการสแกนนิ้วมือและตรวจรักษาแก่ครอบครัวตำรวจ ซึ่งในรอบ ๓ เดือน (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๖) มีการให้บริการ ๑) ในวันที่ ๓ ต.ค., ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ ๒) ในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗ ๓) ในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗ และ ๔ ก.ย. ๒๕๕๗</p>	<p>- ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบสุขภาพร่างกายประจำปี เนื่องจาก รพ.ตำรวจ ยังไม่สามารถ ระบุวันมาตรวจได้ จึงมีเพียงการตรวจติดตามผลทุก ๓ เดือน</p>	<p>- พท.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. พท.บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๙/๔๑๒ ถึง ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗</p>
<p>๑๗. โครงการป้องกันใช้เลือดออก</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ดังนี้:- - พท.บก.อก. ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกัน ใช้เลือดออกโดยมีการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสำรวจพื้นที่ที่</p>		<p>- พท.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. พท.บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๙/๔๑๒ ถึง ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๘. โครงการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจให้ผู้สูงอายุ สังคมและประเทศชาติ	มีการระดมทุนของโรคเข็ดออกใน รร.มรต. แยกพระยะหมให้กับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด รร.มรต. และดำเนินการพบนอกบ้าน หรือพบนละออกอยู่บ้านทำจิตอาสา และจะทำการพบนนอกบ้านในวันอาทิตย์อีกครั้งในเดือน ก.ย. ๒๕๕๗	- ตามโครงการ ตารางการบริการโลหิตของสภาการศึกษาไทย จ.นครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม ถ้าสุดวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗ ตรงกับการรับบริจาคโลหิตของหน่วยงานอื่น จึงไม่ได้รับการรับบริจาคโลหิตที่ รร.มรต. และจะเข้ามารับบริจาคโลหิตอีกครั้งในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗ ตามแผนของโครงการ	- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. พท.บ.ก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๘/๔๑๒ ลง ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗
๑๙. โครงการทอดแหหมายเหตุและเกียรติยศ(Hall of Fame)	- อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ดูงาน และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน สถาบัน และคณะบุคคลต่างๆ		- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. พท.บ.ก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/๕๕๓ ลง ๗ ต.ค. ๒๕๕๗
๒๐. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำรวจ	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดจัดตั้งและตกแต่งอาคารจัดหาคณะและเก็บของกับหัวข้อที่จัดแสดงแล้วจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้ดูน่าสนใจขึ้น - จัดเก็บวัตถุสิ่งของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ		- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. พท.บ.ก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/๕๕๓ ลง ๗ ต.ค. ๒๕๕๗
๒๑. โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตำรวจ	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นมาและความสำคัญทางศาสนา ๒. ดิศประกาศเชิญชวนร่วมทำบุญกับพระวิทยานิเทศศาสตร์ เจริญสติภาวนา ในวันสำคัญทางศาสนา ๓. ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ แต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์ ฯลฯ		- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. พท.บ.ก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/๕๕๓ ลง ๗ ต.ค. ๒๕๕๗
๒๒. โครงการทัศนศึกษาตามรอยศิลปวัฒนธรรมตำรวจ และวัฒนธรรมไทย	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการติดต่อประสานกับพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันเพื่อ		- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. พท.บ.ก.อก. ที่

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๒๓. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม	การเรียนรู้ของผู้ที่ตื่นตัวศึกษาจากการจัดแสดงนิทรรศการความ เป็น มา ของ ต ร ง ว ร จ ไ ท ย โ น ต ด ต จ ง ถึง ป จ จ บ น - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้บริเวณอาคารสโมสรทาวเวอร์และบริเวณรอบสนามเทนนิส ๒. รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านอัตลักษณ์ของ รร.นรต. และอำเภอสามพรานจัดทำเป็นนิทรรศการให้สวยงามเป็นธรรมชาติ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้		๐๐๓๕.๑๗/๒๕.๗.๒๕๕๗ - พท.บ.อก. รับผิดชอบ - ตาม น. พท.บ.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/๒๕.๗.๒๕๕๗

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ )

หน่วยงาน บก.ปค.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- ๑.๑ หลักสูตร นรต. สัมผัสปัญหาชุมชน รุ่น ๑๗ (นรต.ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๖๙)</p> <p>๑.๒ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกหัดปฏิบัติงาน ตำรวจ ชั้นปีที่ ๓ (นรต.รุ่นที่ ๖๘)</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตร</li> <li>๒. จัดรายชื่อ นรต. ลงตามองค์กรต่างๆ</li> <li>๓. ขออนุมัติการดำเนินงานตามหลักสูตร</li> <li>๔. มอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติ</li> <li>๕. ปฐมนิเทศ นรต./แยกพบเจ้าหน้าที่แต่ละองค์กร</li> <li>๖. หลักสูตรนิเทศ นรต. ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่และฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๕-๑๙ ก.ย. ๒๕๕๗</li> <li>๗. ผู้บังคับบัญชาเดินทางไปตรวจการฝึกตามหลักสูตร</li> <li>๘. การประสาน ศฝต.ร. นรต. ขอเอกสารการอนุมัติจาก</li> <li>๙. ให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามหลักสูตร</li> <li>๑๐. ประชุมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ</li> <li>๑๑. ประชุมชี้แจง นรต. และกำหนดพื้นที่ฝึกตั้งงาน</li> <li>๑๒. ส่งรายชื่อพร้อมหนังสือถึงแม่ข่าย ศฝต.ร. นรต.</li> <li>๑๓. เตรียมพื้นที่เกี่ยวข้องปฐมนิเทศแนะนำการปฏิบัติ</li> <li>๑๔. ออกคำสั่งเดินทงไปราชการ และขออนุมัติงบประมาณ</li> <li>๑๕. ประชุมนายตำรวจปกครอง แบ่งพื้นที่ตรวจและชี้แจงการปฏิบัติ</li> <li>๑๖. นายตำรวจเดินทงไปส่งตัว นรต. ให้ ก.๑-๙ โดยเริ่มฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓ ก.พ. - ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๗</li> <li>๑๗. นายตำรวจตรวจการปฏิบัติของ นรต. ในแต่ละพื้นที่</li> <li>๑๘. รายงานผลการปฏิบัติ</li> <li>๑๙. จัดการสัมมนาสรุปการฝึกหัดปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗</li> </ol>	<p>ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ นรต. มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น</p>	<p>-ตาม น. บก.ปค. ที่ ๐๐๓๕๒๕๑/๓๑๒๐ ลง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗</p>



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑.๓ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกหัดปฏิบัติงาน สอบสวน นรต. ชั้นปีที่ ๔ (นรต. รุ่นที่ ๖๘) ✓</p> <p>๑.๔ กิจกรรมการแข่งขันยิงปืนเล็กยาวประจำปี ๒๕๕๗</p>	<p>๑. ประสาน ศสต. ขอรับเอกสารอนุมัติการฝึกหัดปฏิบัติงาน ดำรง จาก ตร.</p> <p>๒. ประชุมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง นรต. กำหนดแนวทางการปฏิบัติกำหนดเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ฝึกงาน</p> <p>๔. สํารวจ/ส่งรายชื่อและสถานที่ฝึกงานให้แก่ ศสต.</p> <p>๕. เชิญส่วนเกี่ยวข้องของมาปฐมนิเทศแนะนำการปฏิบัติ</p> <p>๖. ออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. ประชุมนายตำรวจปกครองแบ่งพื้นที่ตรวจและชี้แจงวิธีการปฏิบัติของ นรต. ในปกครองร่วมกับ ศสต. เดินทางไปส่งตัว นรต. เข้าฝึกตามพื้นที่ น.๑-๙ และเข้ารับฟังการ ปฐมนิเทศ</p> <p>๘. นรต.ฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๗ ส.ค. - ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ ✓</p> <p>๙. นายตำรวจปกครองตรวจการปฏิบัติของ นรต.</p> <p>๑๐. รายงานผลการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑๑. ได้รับการประสานจาก ศสต. เพื่อกำหนดวันปฏิบัติระหว่าง วันที่ ๓๐ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๕๗ ✓</p> <p>๑๒. กองร้อยที่ ๑-๓ จัดทำแผนการปฏิบัติเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า</p> <p>๑๓. สํารวจอาวุธ และซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ</p> <p>๑๔. ดำเนินการในวันที่ ๓๐ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ สนาม ทราบคณะกรรมการรักษาดินแดน (ชอชน.ก) ตลาดหญ้า อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี</p>		
<p>๒. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดำเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมเตรียมการสอบภาควิชาการของ นรต.</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑. ดำเนินการให้แต่ละกองร้อย สํารวจพื้นฐานด้านความรู้ของ นรต.</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓. โครงการอบรมพัฒนาจิตใจและปรับปรุงพื้นฐานให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๓.๑ โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม สำหรับ นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๗)</p> <p>๓.๒ กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตใจและปรับปรุงพื้นฐานให้กับนักเรียนใหม่ (นรต. ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๗๑)</p>	<p>ไม่ครบองค์ประกอบ            ๒. วางแผนจัดสอนเสริมแก่ นรต. ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า ๒.๐๐            ๓. มอบเครื่องบันทึกเสียงให้หัวหน้าต่อน และมอบหมายให้หัวหน้าต่อนสรุปเนื้อหาวิชา และจัดทำเป็นรูปเล่มแจกจ่าย            ๔. จัดทำหนังสือขออนุมัติ ปรับ รบจ. เพื่อให้สอดคล้องกับการอ่านหนังสือเตรียมสอบได้            ๕. ขอรับการสนับสนุนอาหารเสริมสำหรับบำรุง นรต. ในช่วงสอบ</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑. ประชุมวางแผนจัดการอบรมกำหนดสถานที่ และระยะเวลา</p> <p>๒. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง นรต. แจงรายละเอียด</p> <p>๔. ดำเนินการอบรมในวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ธรรมสถานวิมลกสิวิสัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี</p> <p>๑. วางแผนดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นฐานและพัฒนาจิตใจ นรต. ใหม่</p> <p>๒. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ</p> <p>๔. ประชุมมอบหมายหน้าที่นายตำรวจ</p> <p>๕. ประชุมการปฏิบัติ/ข้อห้าม สำหรับนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p> <p>๖. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. ดำเนินการปรับปรุงพื้นฐานและพัฒนาจิตใจ นร. ใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ มี.ค. - ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗</p> <p>๘. ประเมินผลการปฏิบัติ</p>	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓.๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกโตดรัมของ นรต.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๘)</p> <p>๓.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึก ตปส.ของ นรต.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๗๐)</p>	<p>๑. จัดทำแผนการฝึกโตดรัม และเตรียมร่างกาย นรต.ให้พร้อมสำหรับการโตดรัม</p> <p>๒. ประสาน ศฝต.ขอรับเอกสารอนุมัติจาก ตร. ให้ดำเนินโครงการตามหลักสูตรการโตดรัมที่ บก.สอบเขตชด. ค่ายนครสวรรค์. ขออำนาจ พ.ร.บ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง นรต.แบ่งกำลังเข้ารับการฝึก แบ่งเป็น ๒ ชุด และส่งรายชื่อให้แก่ ศฝต. เพื่อออกคำสั่ง</p> <p>๔. เชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมในเทศ และออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>๕. ประชุมนายตำรวจฝ่ายปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการดูแล นรต. ระหว่างการฝึก</p> <p>๖. นายตำรวจปกครอง และ ศฝต. ส่งตัว นรต. เข้ารับการฝึกตามหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ ชุด</p> <p>ผลิตแรก ฝึกเดือน มี.ค.๒๕๕๗ ผลิตที่ ๒ ฝึกเดือน เม.ย.๒๕๕๗</p> <p>ภาคอกาพรระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗</p> <p>๑. สำนวจวัสดุอุปกรณ์สนมและออกขัปง เพื่อเตรียมพร้อมและจัดทำให้ครบตามจำนวน</p> <p>๒. ประสาน ศฝต. ขอรับเอกสารอนุมัติจาก ตร. ให้ดำเนินฝึกหลักสูตรการฝึก ตปส. โดยใช้สถานที่ของ กก.๑ บก.ฝ.บ.ช.ตชด. ระยะเวลา ๑ เดือน ช่วงเดือน ก.พ. ๒๕๕๗</p> <p>๓. ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และชี้แจง นรต. และข้าราชการตำรวจที่สมัครใจเข้ารับการฝึก เกี่ยวกับหลักสูตรและเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย</p> <p>๔. ออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>๕. ประชุมนายตำรวจปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลระเบียบวินัย นรต. ระหว่างการฝึก</p> <p>๖. เดินทางไปส่งตัว นรต.เข้ารับการฝึก</p> <p>๗. ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ ๓ ก.พ.-๗ มิ.ค. ๒๕๕๗</p>	<p>๑. เครื่องบินสำหรับสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง</p> <p>๒. อุปกรณ์ส่วนควบที่ใช้สนับสนุนการฝึกไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ นรต. เสียชีวิตระหว่างฝึกภาคอากาศ จำนวน ๒ นาย</p> <p>๓. ต้องปรับแผนการฝึกออกไป</p> <p>๔. มีผลกระทบในเรื่องการเรียนการสอน</p>	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓.๕ กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒</p> <p>๓.๖ กิจกรรมสวนสมเด็จพระประจำวัน</p> <p>๓.๗ กิจกรรมสวนสมเด็จพระเจ้าตากสิน</p>	<p>ณ กท.๕ บก.ภ.บช.ตชด. (ค่ายนครสงครามทหารฯ) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่</p> <p>๘. นรต.ปี ๑ เข้าร่วมฝึกหลักสูตร ทบส. ผ่านการฝึกอบรมทุกคน</p> <p>๙. ศฝต. ส่งผลการประเมินหลักสูตร</p> <p>๑. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นหลักสูตร</p> <p>๒. ทำการคัดเลือกนักกีฬาใหม่เข้าทดแทน</p> <p>๓. ขออนุมัติให้นักกีฬาแยกฝึกซ้อม</p> <p>๔. คำสั่งแต่งตั้งกองอำนวยการฝึกสอน</p> <p>๕. ดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬา และพิธีการที่ได้รับมอบหมาย เช่น ขบวนพาเหรด พิธีเปิด และแสดงที่ได้รับมอบหมายในพิธีเปิด (แฟนซีริล)</p> <p>๖. ขอรับการสนับสนุนอาหารเสริมให้กับนักกีฬา</p> <p>๗. แข่งขันกีฬา ในวันที่ ๕-๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗ พิธีเปิด/ปิด ณ สนามบึงมะลิจินดา สโมสรตำรวจ กทม.</p> <p>๑. ตรวจสอบภารกิจแต่ละกองร้อย</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสวนสมเด็จพระในวันพุธ</p> <p>๓. กำหนดหัวข้อ เรื่องที่ขออบรม นรต.</p> <p>๔. นายตำรวจปกครองประชุมให้โอวาท นรต. โดยสอดแทรกการอบรมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>๕. ให้ นรต. บำเพ็ญการประทุมสิ่ง</p> <p>๖. รวบรวมบันทึกการประทุมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ</p> <p>๑. ตรวจสอบปฏิบัติการศึกษา</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสวนสมเด็จพระในทุกคืนวันอาทิตย์ หรือวันแรกที่ นรต. กลับเข้า รร.นรต.</p> <p>๓. กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะอบรม นรต.</p> <p>๔. เสิมผู้บังคับบัญชา มาประชุมให้โอวาท นรต.</p> <p>๕. ให้ นรต. บำเพ็ญการประทุมสิ่ง บก.ปค.</p> <p>๖. บก.ปค. รวบรวมบันทึกการประทุมเสนอ</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓.๘ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๓.๙ กิจกรรมทำบุญบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในเขตศาสนา สถานและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>หน่วยงานต่างๆ ร้องขอการสนับสนุน นรต.เข้าร่วมพิธีในวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๑. จัด นรต.เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๒. นายตำรวจปกครองประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๓. ปฏิบัติภารกิจดังนี้-</p> <p>๔. ปด.๑ฯ สนับสนุน นรต. เข้าร่วมพิธีสำคัญทางศาสนา (วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๗) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก</li> <li>- อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสังฆมณ จ.นนทบุรี</li> <li>- นำ นรต. ไปทำบุญวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม</li> <li>- วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๗ ชมรมพุทธศาสนา รร.นรต. จัดกิจกรรมสวดมนต์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา</li> <li>- วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๗ ชมรมพุทธศาสนา รร.นรต. จัดกิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันเข้าพรรษา</li> <li>- วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๕๗ จัด นรต.ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๔๐ นาย ปฏิบัติภารกิจรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวลสันดรชาดก “กัณฐมัทรี” ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม</li> </ul> <p>๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรม</p> <p>๒. ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๓. ประชุมมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๔. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติให้ นรต. ทราบ</p> <p>๕. ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้-</p> <p>- การปรับพื้นฐานและพัฒนาจิตใจตั้งแต่วันที่ ๒๔ มี.ค. ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๗ โดยมีกรบริจาคเงินเพื่อทำบุญ</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาพและมารยาทสังคมให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- ๔.๑ กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ศาสนา และเป็นสาธารณกุศลให้ทางวัดบางช้างเหนือ-วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ นำ นรต.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๘ ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ณ วัดปริตาราม โดยมีการบริหารจากเงินเพื่อทำบุญบำรุงศาสนา และเป็นสาธารณกุศลให้ทางวัดปริตาราม</p>		
<p>๕. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม “จิตอาสา” ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- ๕.๑ กิจกรรมเข้าวัดร่วมการฝึกปฏิบัติ นรต.ฝึกปฏิบัติประชาชนในชนบท (นรต.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗๐)</p>	<p>๑. กองร้อยที่ ๓ ดำเนินการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นำของ นรต. ก่อนถึงกำหนดการคัดเลือก ๒. รายงานผลการประเมินค่าลักษณะผู้นำ และเสนอแผนการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณา ๓. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนกำหนดแนวทางและวิธีการพิจารณาคัดเลือก ๔. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ๕. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา ระหว่าง ๒๑ พ.ย. - ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ ๖. กจ.บ.ก.ปค. จัดอบรมนักเรียนผู้บังคับบัญชา ๗. นักเรียนผู้บังคับบัญชาทดลองปฏิบัติหน้าที่ตามกองร้อยต่างๆ ๘. ประเมินผลการปฏิบัติ และคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา ๙. แต่งตั้งนักเรียนผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๗</p>	<p>๑. นายตำรวจปกครองกองร้อยที่ ๒ ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตร ๒. นายตำรวจปกครองให้คำความเข้าใจ นรต. เกี่ยวกับ</p>	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๕.๒ กิจกรรมการบริจาคโลหิต</p>	<p>วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้แนวคิดอุดมการณ์และความเสียสละเมื่อบริการ            ๓. ประสาน กจ. เพื่อทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ            ๔. นายตำรวจปกครองเดินทางไปประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            ๕. จัด นรต. ลงตามบ้านที่รับ นรต. เข้าฝึก            ๖. เดินทางไปปฐมภูมิเทศและสังตั้ง นรต. ณ ศาลากลาง จว.ราชบุรี ๓-๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗            ๗. นายตำรวจปกครอง เดินทางไปตรวจระเบียบวินัยของ นรต.            ๑. ตรวจสอบปฏิบัติการศึกษาของ นรต.            ๒. หน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุนการบริจาคโลหิต            ๓. ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ ปค.๑ ฯ ให้การสนับสนุน            ๔. สอบถามความสมัครใจ นรต.            ๕. ปค.๑ ฯ ให้การสนับสนุน            ๖. นรต.บริจาคโลหิตในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี รร. นรต. และตามหน่วยงานต่างๆ</p>		
<p>๖. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-            ๖.๑ หลักสูตรการอบรมประกาศนียบัตรการสอบสวนชั้นสูง (สบส) นรต.รุ่นที่ ๖๗</p> <p>๖.๒ โครงการรับฟังการบรรยายจากบุคคลผู้มีแนวทางดำเนินชีวิตอันดีงามและได้รับการยกย่องจากสังคม</p>	<p>๑. ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน สบส.            ๒. นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๗) เข้าร่วมอบรมพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิ.ย. ถึง ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗            ๓. นายตำรวจปกครองอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง สบส. กับ รร. นรต. ด้านการปกครองบังคับบัญชา            ๑. ขออนุมัติการจัดโครงการ            ๒. ขอรับการสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๖๓ โครงการนิเทศน่าย้ายทรงปลูกครอง</p>	<p>๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการ                  ๒. ขอรับการสนับสนุน                  ๓. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง                  ๔. ทำหนังสือเชิญวิทยากร (บุคคลภายนอก)                  ๕. ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเอทีเอส รร.มรต.                  ๖. จัดพิธีการฝึกอบรม/มอบประกาศนียบัตร                  ๗. ประเมินผลโครงการ                  ๘. รายงานผลการดำเนินโครงการ</p>	<p>๑. รับคำสั่ง ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีและทำแผนขั้นตอนพิธีการประกอบกำลัง เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติ                  ๒. ประชุมผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของ รร.มรต. เตรียมการฝึกซ้อม/เตรียม สถานที่ ที่พัก อาหาร                  ๓. ให้กับหน่วยงานที่เป็นกำลังพลในขบวนสวนสนาม                  ๔. ดำเนินการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ ๑-๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖                  ๕. กำหนดพื้นที่ประดิษฐานธงชัย ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติ                  ๕. วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๖ ได้ปฏิบัติตามที่ฝึกซ้อมตามแผน และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเมื่อในวนสำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                  ๖. สรุปประเมิน(ปัญหาข้อขัดข้อง) เสนอ ตร.                  ๑. สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าร่วมพิธีเมื่อ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา                  ๒. รับหนังสือประสาน/เชิญประชุม และกำหนดการ</p>	
<p>๗. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร ภายในศูนย์โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๗.๑ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖</p>			
<p>๗๒ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>			



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๗.๓ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ</p>	<p>มูลนิธิ ๕ ธันวาคม            ๓. ประชุมจัดงานในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ ณ ทิวาศกรี กทม.            ๔. วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๗ เดินทางไปประชุมเตรียมการจัดริ้วขบวนฯ ณ กองทัพอากาศ ๑            ๕. รายงานผู้บังคับบัญชา และขออนุมัติให้จัด นรต. สนับสนุนตามที่ร้องขอ            ๖. ขอรับการสนับสนุนรถ/อาหาร สำหรับ นรต. ที่ปฏิบัติภารกิจ            ๗. จัด นรต. และนายตำรวจควบคุมภารกิจ            ๘. ร่วมกิจกรรมที่เมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๑๑, ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๗            ๙. รายงานผลการปฏิบัติ/ปัญหาข้อขัดข้อง            ๑. สรุปปัญหาข้อขัดข้องในเอกสารรวมพิธีเมื่อปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา            ๒. รับหนังสือประสาน/เชิญประชุม และกำหนดการต่างๆ จากมูลนิธิ ๕ ธันวาคม            วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๖ เดินทางไปประชุมเตรียมความการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม.            -ตรวจสอบยอดจำนวนตามที่ได้รับทราบขอ ปรับกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ            -อนุมัติ ยานพาหนะรับส่ง อาหาร และมอบให้นายตำรวจปกครองควบคุมการปฏิบัติ            ๔. ดำเนินการ            -จัด นรต. สนับสนุนตามหนังสือได้รับการประสานจัดชมรมดนตรีไทย ไปร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ เมณฑลพิธีท้องสนามหลวง            -จัด นรต. ร่วมพิธีเปิดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวาคมหาราช” ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ เมณฑลพิธีท้องสนามหลวง</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	๕. การจัดพิธีฯ ณ รร. นรต. วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ -จัด นรต. ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย -กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน -ร.ร. นรต. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานศรียานนท์ รร. นรต. -การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-	
๘. โครงการอุปสมบทหมู่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมี นรต. และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน	-	
๙. โครงการนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ไปถวายคำสัตย์ปฏิญาณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- - กิจกรรมพิธีสถาปนาตน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามของ นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๗)	๑. ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องขอทราบกำหนดการ ๒. ดำเนินการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติ ๓. ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ๔. นำ นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๗) การทำพิธีสถาปนาตน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗ ๕. ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย		
๑๐. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชนสังคมให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- ๑๐.๑ กิจกรรมพิธีพระราชทานกระบี่ นรต. ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นสูงสุด (นรต. รุ่นที่ ๖๗)	๑. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาจัดพิธีพระราชทานกระบี่ นรต. ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ๒. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานกระบี่ ว่าที่ ร.ต.ต. (นรต. รุ่นที่ ๖๗) ๓. กำหนดการที่เกี่ยวเนื่องระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ค.-๔ ส.ค. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมชุมชนห้วยวังน รร. นรต.		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๒ กิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายศรแก้วที่ ร.ต.ต. (นรต.รุ่นที่ ๖๗)</p> <p>๑๐.๓ กิจกรรมพิธีร่วมส่งมอบ นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชั้น รร. เหล่าทัพ</p> <p>๑๐.๔ กิจกรรมพิธีมอบเข็มแม่เป็นอาวูจปีนเสือสามารภ และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีฯ</p> <p>๕. รร. นรต. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกพิธีรับพระราชทานกระบี่ฯ</p> <p>๖. ประมาณการค่าใช้จ่าย</p> <p>๗. ขออนุมัติแผนการฝึกซ้อม/มอบหมายหน้าที่</p> <p>๘. บก.ปค. ทำหนังสือไปยัง สบส. ให้ส่งตัวว่าที่ ร.ต.ม.มาทำการฝึกซ้อมพิธีฯ</p> <p>๙. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๐. ดำเนินการฝึกซ้อม</p> <p>๑๑. ประกอบพิธีในวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมชุมชนหะวิน รร. นรต.</p> <p>๑. ขออนุมัติดำเนินการพิธีประดับเครื่องหมายศร แก้ว นรต. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๗</p> <p>๒. กำหนดการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ ๑-๕ ก.พ. ๒๕๕๗</p> <p>๓. กำหนดการประกอบพิธีวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๗</p> <p>๔. มอบหมายหน้าที่นายตำรวจ</p> <p>๕. ทำหนังสือเรียนเชิญญาติ นรต. เข้าร่วมพิธี</p> <p>๖. ดำเนินงานในวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมเตมียาเวส รร. นรต.</p> <p>๑. ประชุมนายตำรวจ</p> <p>๒. ขออนุมัติโครงการ</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุนรถ</p> <p>๔. เดินทางไป รร.ตท. กระทำพิธีส่งมอบ นรต.ชั้นปีที่ ๓ ชั้น รร. เหล่าทัพวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ ณ รร.ตท. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ.บ้านนา จ.นครนายก</p> <p>๑. ขออนุมัติหลักการประกอบพิธีมอบเข็มแม่เป็นอาวูจปีนเสือสามารภ และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหลักเกณฑ์/รางวัล เลือ สามารถและประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๕ กิจกรรมพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๘)</p> <p>๑๐.๖ กิจกรรมพิธีรับหมายกฐินของ นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๘)</p> <p>๑๐.๗ กิจกรรมตรวจประจำตึกเดี่ยว</p> <p>๑๐.๘ กิจกรรมสนามแก้วรุ่น รับกระบี่สีนทอง นรต. ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๗๐)</p>	<p>๓. กำหนดแผนการฝึกซ้อม</p> <p>๔. ฝึกซ้อมตามแผน</p> <p>๕. จัดพิธีในวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมตริยาเวส รร. นรต.</p> <p>๑. ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของ นรต.</p> <p>๒. ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๓. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาดำเนินการ</p> <p>๔. ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๕. ฝึกซ้อมการปฏิบัติ</p> <p>๖. ดำเนินการในวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานปานะดิษ รร. นรต.</p> <p>๗. รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>๑. ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๒. ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๓. ขออนุมัติจัดพิธีส่งมอบหมายกฐินแก่ไปตรงตั้ง</p> <p>๔. ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง</p> <p>๕. ขอรับการสนับสนุนเครื่องดื่ม</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p> <p>๗. จัดพิธีในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.</p> <p>๑. ประชุมชี้แจง มอบหมาย กำหนด รปจ. ให้ตรวจประจำตึกเดี่ยว นรต. ในทุกโอกาส เพื่อปลูกฝังให้รักความสะอาดในสถานที่พักและมีความละเอียดในการทำงาน</p> <p>๒. แต่ละกองร้อยประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจให้นักเรียนผู้บังคับบัญชากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง นรต. ให้ทราบหลักเกณฑ์</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจตามเกณฑ์ที่กำหนด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>๕. นายตำรวจปกครองตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติ</p> <p>๑. นำปัญหาและข้อบกพร่องจากปีที่ผ่านมาประชุมและวิเคราะห์ แก้ไข</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๙ กิจกรรมพิธีส่งมอบการปกครองบังคับบัญชาและ            วั่งรับหมวกสีของ นรต.ชั้นปีที่ ๑-๓</p> <p>๑๐.๑๐ กิจกรรมพิธีระดับเครื่องหมายนักเรียนหัวหน้าตอน</p>	<p>๒. ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดกิจกรรม</p> <p>๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย</p> <p>๔. ขออนุมัติจัดกิจกรรม</p> <p>๕. ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๖. ประชุมนายตำรวจ/นักเรียนผู้บังคับบัญชาให้ทราบ            แนวทางในการจัดกิจกรรม</p> <p>๗. ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน</p> <p>๘. ทำหนังสือเชิญผู้ปกครอง นรต.ชั้นปีที่ ๑ ให้มาร่วมกิจกรรม</p> <p>๙. จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเตรียมฯเส            รร.นรต.</p> <p>๑๐. รายงานผลการจัดกิจกรรม</p> <p>๑. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๓. ดำเนินการในวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.            ณ ลานปานะดิษ รร.นรต.</p> <p>-พิธีรับหมวกสีดำเนินการ/ตรวจจำนวนนักเรียน/            ผบ.ร้อย ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และมอบธงสี            ประจำกองร้อยให้กับตัวแทน นรต./นรต.แต่ละชั้นปี            วั่งรอบ รร.นรต./นรต.ชั้นปีที่ ๑-๓ รวมแถวที่ลาน            ปานะดิษ จากนั้น นน.นรต.กล่าวให้โอวาท</p> <p>-พิธีส่งมอบการปกครองบังคับบัญชา นรต. พร้อม ณ            ลานปานะดิษ/ประธานในพิธีเดินทางมาถึง/นน.นรต.            วั่งรายงานยอดแล้วกลับเข้าที่/พิธีกรกล่าวรายงาน            วัตถุประสงค์และเรียนเชิญประธานมอบธงสีประจำ            กองร้อยและคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปกครองบังคับ            บัญชาให้ ผบ.ร้อย นำธงสีประจำกองร้อยแล้วส่งต่อไปให้            ตัวแทน นรต.แต่ละชั้นปี/ประธานกล่าวให้โอวาท</p> <p>๑. ประชุมวางแผนการทำเนนกิจกรรม</p>	-	

ชื่อโครงการ	คุณวุฒิหัวหน้าของโครงการ	บัญชีอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๑๑ กิจกรรมพิธีกรรมมหาสรี ประดับเครื่องหมวยลายช่อชั้นปี และเครื่องหมวยนักเรียนผู้บังคับบัญชาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๑๐.๑๒ กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีของ นรต.</p> <p>๑๐.๑๓ กิจกรรมพิธีแต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับ กากีมีผ้าผูกคอของนักเรียนใหม่ (รุ่นที่ ๗๑)</p>	<p>๒. รร. นรต. ออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าตอน</p> <p>๓. ขออนุมัติจัดกิจกรรม</p> <p>๔. ขอรับการสนับสนุนเครื่องหมวยพระมหามงกุฎ สำหรับหัวหน้าตอน</p> <p>๕. ทำหนังสือเรียนเชิญผู้บังคับบัญชามอบเครื่องหมวยฯ</p> <p>๖. ดำเนินการฝึกซ้อม</p> <p>๗. จัดพิธีในวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานปาณะดิษ รร. นรต.</p> <p>๑. ขออนุมัติจัดพิธีกรรมมหาสรี ประดับเครื่องหมวยลายช่อชั้นปี และเครื่องหมวยนักเรียนผู้บังคับบัญชาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุนเครื่องหมวยนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔. ทำหนังสือเรียนเชิญผู้บังคับบัญชามอบเครื่องหมวย</p> <p>๕. ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในพิธี</p> <p>๖. ดำเนินโครงการในวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานปาณะดิษ รร. นรต.</p> <p>๑. สถก.ร.นรต. ออกกำหนดการจัดพิธี</p> <p>๒. ขอรับการสนับสนุนการจัดทำพานไหว้ครู</p> <p>๓. ดำเนินการฝึกซ้อมขั้นตอนพิธี</p> <p>๔. จัดพิธีในวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. หอประชุมชุมชนห้วย รร. นรต.</p> <p>๑. ประชุมนายตำรวจปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๒. วางฝึกซ้อมการปฏิบัติของ นรต.</p> <p>๓. ประชุมนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๔. ประสานงานพัสดุ บก. ปค. ให้จัดเตรียมเครื่องแบบของนักเรียนใหม่ให้พร้อมก่อนถึงกำหนดวันดำเนินการ</p> <p>๕. ฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนพิธี</p> <p>๖. ระเบียบเชิญผู้บังคับบัญชาร่วมพิธี</p> <p>๗. จัดพิธีในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๑๕ น.</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๑๔ กิจกรรมการเดินกลอง</p> <p>๑๑. โครงการค่ายกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรักและความผูกพันต่อองค์กร</p> <p>๑๑.๑ โครงการประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น</p> <p>๑๑.๒ โครงการประกาศเกียรติคุณ นรต.ที่ได้คะแนนความประพฤติดีเยี่ยม ประจำปีภาคการศึกษา</p> <p>๑๑.๓ กิจกรรมรณรงค์เรียนเตรียมทหารศึกษาคุณงาน รร.นรต.</p> <p>๑๑.๔ กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมกองร้อยนักเรียน นายร้อยตำรวจ</p>	<p>ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว</p> <p>๘. รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>๑. วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๒. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. กำหนดตารางการปฏิบัติ</p> <p>๔. ดำเนินการทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หรือตามที่มีหน่วยงานหรือคณะบุคคลเข้ามาตรวจเยี่ยม/ศึกษาดูงานที่ รร.นรต.</p> <p>๑. ตั้งคณะกรรมการระดับ กภ.ฯ พิจารณาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์</p> <p>๑. แต่ละกองร้อยทำการสำรวจและประเมินผลคะแนนความประพฤติของ นรต.</p> <p>๒. จัดเรียงตามลำดับจากผู้มีคะแนนสูงสุด เพื่อเข้ารับรางวัล</p> <p>๓. จัดพิธีมอบรางวัลต่อหน้า นรต. ทุกชั้นปี</p> <p>๑. รร.นรต.สภ.๓. แจงกำหนดการนำ นตท.ศึกษาคุณงาน รร.นรต.</p> <p>๒. วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยมอบให้นักเรียนชั้นปีสูงสุดรับผิดชอบจัดทำรายละเอียดกำหนดการต้อนรับ</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๔. ขอแยกฝึกซ้อมการแสดงยุทธ์วิธีตำรวจ</p> <p>๕. ดำเนินการในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๘ น.นรต.</p> <p>๑. ประชุมชี้แจง ผ.บ.ร้อย, ผ.บ.มว.</p> <p>๒. กำหนดแผนการตรวจเยี่ยม</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง นรต. ที่รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ</p> <p>๔. ให้ นรต. เตรียมความพร้อมของห้องนอน/อุปกรณ์/เครื่องแบบ</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยม นรต.</p>	-	

ชื่อโครงการ	จุดมุ่งหมายของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๑.๕ กิจกรรมตรวจความสะอาดอาคารทำการและกองร้อยนักเรียน ทุกวันพุธ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๖. ประเมินผลการจัดกิจกรรม</li> <li>๑. กำหนดให้ข้าราชการตำรวจและ นรต. ทำความสะอาดอาคารที่ทำการและกองร้อย ทุกวันพุธ</li> <li>๒. กำหนดพื้นที่ทำความสะอาดให้แก่ นรต.</li> <li>๓. ให้ นรต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ทำความสะอาด</li> <li>๔. ผบ.มว. ตรวจสอบการปฏิบัติ/ถ่ายภาพ</li> <li>๕. มอบรางวัลให้ นรต. ที่ได้รับรางวัลความสะอาดดีเด่น</li> <li>๖. รายงานผลการปฏิบัติ</li> </ol>		
<p>๑๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p>๑๒.๑ โครงการ English Day</p> <p>๑๒.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาคมอาเซียนแก่นรต.และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก. ปค.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา</li> <li>๒. กำหนดวันให้ข้าราชการตำรวจและ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกนายใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา</li> <li>๓. ดำเนินงานตามโครงการ</li> <li>๑. จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา</li> <li>๒. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</li> <li>๓. เชิญชวนต่างชาติมาพบ นรต. เพื่อสนทนาภาษาอังกฤษ และเรียนรู้กิจกรรมของ นรต.</li> <li>๔. รายงานผลการจัดกิจกรรม</li> </ol>		
<p>๑๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑๓.๑ โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบถึงโครงการฯ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย.๒๕๕๗</li> <li>๒. เตรียมสถานที่โดยร่วมแรงกันขุดดินจัดเตรียมแปลงผัก ตำนข้างตึก บก. ปค. และนำเมล็ดพันธุ์ผักปลูกในแปลง รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวันคืน</li> <li>๓. ผักสวนครัว เจริญออกงาม พร้อมที่จะนำไปทำอาหาร และแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ บก. ปค.</li> </ol>		



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๓.๒ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	<p>๑. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการดำรงจในสังกัดทราบถึงโครงการฯ</p> <p>๒. จัดเตรียมข้อมูลในเครื่องการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. สอดแทรกเนื้อหาการดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมประจำเดือน</p> <p>๔. สรุปผลการดำเนินงาน</p>		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ )  
 หน่วยงาน ศฝต.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- - ผบ.ช.ร.ร. นรต. อ.น.ม.ติลง ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ ศฝต. ที่ ๐๐๓๕.๓๑/๑๑๕๙ ลง ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ - นรต. ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๖๘) เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ตำรวจใน สภ.เขตพื้นที่ ก.๑-๙ ระหว่าง ๓ ก.พ.-๑๕ มี.ค. ๒๕๕๗ - การดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์การฝึก ทุกนาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		-ตาม น. ศฝต. ที่ ๐๐๓๕.๓๑๕๗/๒๒๓๘ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๕๗
๒. โครงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพตำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- - ตร.อ.น.ม.ติลง ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ ต่อท้ายหนังสือ รร. นรต. ที่ ๐๐๓๕.๓๑/๑๕๘๓๑ ลง ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖ - กก.๕ บก.ภ.บ.ช.ตชด. มีหนังสือที่ ๐๐๓๐.๖๕๒/๓๗๗ ลง ๕ มี.ค. ๒๕๕๗ ส่งบัญชีคะแนนการสอบผู้สำเร็จการ ฝึกอบรมหลักสูตร ทปส. นรต. ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๗๐) - นรต. ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๗๐) เข้ารับการฝึกหลักสูตร ทปส. ณ กก.๕ บก.ภ.บ.ช.ตชด. (ค่ายนเรศวรมหาสารฯ) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ผลดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วผ่านเกณฑ์การฝึกทุกนายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - นรต. ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๙) เข้ารับการฝึกหลักสูตรการ ฝึกอบรม ณ บก.สอ.บช.ตชด.(ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี แบ่งออกเป็น ๒ ผลัด ระหว่าง ๓ ก.พ. - ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๗ ผลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกฯ เสียชีวิต ๒ ราย ผ่านเกณฑ์การฝึกคิดเป็นร้อยละ ๙๘		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการฝึกด้านยุทธวิธี ดำรวจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- จัดทำโครงการสร้างห้อง CQB เพื่อใช้ในการสอนและฝึกยุทธวิธีตำรวจให้กับ นรต. และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสภากบินแปงรัฐบาล ในการรองรับการฝึกให้ทันสมัย</li> <li>- จัดหารถยนต์ฝึกเพิ่มเติม</li> </ul>		
๔. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้.</li> <li>- ผบ.ช.ร.นรต. สั่งการ ลง ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ ศผต. จำนวนที่ ๐๐๓๕.๓๑/๑๑๘๙ ลง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง ฝึกหัดงานในหน้าที่ รอง สว. ตามหลักสูตร เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (ด้านงานสอบสวน) รร.นรต. มีหนังสือ จำนวนที่ ๐๐๓๕.๓๑/๒๗ ลง ๖ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง การฝึกหัดงานสอบสวน นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๗)</li> <li>- นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๗) เข้ารับการหลักสูตร เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทำงานสอบสวนใน สภ.เขตพื้นที่ ภ.๑-๙ ระหว่างวันที่ ๖-๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗</li> <li>- ผลดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผ่านเกณฑ์การฝึกทุกนายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</li> </ul>	-	
๕. โครงการฝึกหัดขบรยนต์และรถจักรยานยนต์ด้านยุทธวิธีตำรวจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้.</li> <li>- ผบ.ก.ศผต. อนุมัติลง ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖ ให้ดำเนินการฝึกหัดขบรยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้กับ นรต. ชั้นปี</li> </ul>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๖. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์</p>	<p>ที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๘) ระหว่าง ๑๗ ต.ค. - ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผ่านเกณฑ์การฝึกทุกคนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</li> <li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้โครงการ/กิจกรรมโครงการสัมมนาครู-อาจารย์ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และปรับปรุงเนื้อหาวิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยศึกษาขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งหมด ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร นรต.</li> <li>- สัมมนาอภิปรายกลุ่มย่อย กำหนดทิศทางและแนวทางการเรียนการสอนตามรายวิชา(ตามกลุ่มงานรายวิชา) ของ กพล. โดยอาศัยหลักการ บูรณาการ การฝึกทักษะควบคู่กับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อรองรับการฝึกที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของ รร.นรต.</li> <li>- อบรมเทคนิคการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ในเนื้อหารายวิชา</li> <li>- ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๕๐ คน</li> <li>- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม อาคารสามพรานภิมย์ รร.นรต.</li> <li>- งบประมาณที่ใช้ ๑๙,๕๐๐.- บาท</li> <li>- ผลการประเมินผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐</li> </ul>	<p>-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ โครงการ/กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้-</p>	
<p>๗. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย</p>			

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>๑. รร.นรต. มีหนังสือ จำนวนมาก ที่ ๐๐๓๕.๓๓/๘๐๘ ลง ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๗ มอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามแผนพัฒนาตำราจและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ (เดือน มี.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>๒. ระยะเวลาการทดสอบ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ มี.ค. ๒๕๕๗ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)</p> <p>๓. สถานที่ทดสอบ : ตรจรงร่างกาย ณ อาคาร พท.บก.อก.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิ่ง, เดิน ณ ถนนรอบลานฝึกศรียานนท์ สนามฟุตบอล และรั้วกีฬาบอล รร.นรต.</li> <li>- ลูกหนัง, ดันพื้น ณ ห้องเรียนยูโด อาคารพลศึกษา</li> </ul> <p>๔. การแต่งกาย : ชุดกีฬา</p>		
๘. โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้โครงการ/กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง นรต.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖</p>		
๙. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ บริการแก่ประชาชน และสังคม	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้โครงการ/กิจกรรม การให้บริการทางการแพทย์ ด้านการยิงปืน และยุทธวิธี ตำรวจ ให้กับประชาชนและสังคม ตามที่มีการร้องขอ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับสูง (นรต.) รุ่นที่ ๑๗ ระหว่าง ๑๐-๑๔ มี.ย. ๒๕๕๗</li> <li>- ฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองแก้ไขเหตุวิกฤตในเรือนจำและทัณฑสถาน รุ่นที่ ๒ ระหว่าง ๑-๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗</li> <li>- จัดฝึกและทดสอบสูงให้กับเจ้าหน้าที่ ออบต.คลองมะเดื่อ</li> <li>- จัดฝึกและทดสอบสูงให้กับเจ้าหน้าที่ ออบต.ท่าเสา</li> </ul>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้ใช้บริการการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผบภ.ศฝต. อนุมัติให้ดำเนินโครงการปลูกฝังการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยให้ผู้เข้ารับการศึกษากาฝึกอบรม และบุคลากร</p> <p>- แจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด</p>		
<p>๑๑. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากภาครัฐขยายวงสถาบันร่วมกันกับหน่วยงาน ชุมชน และสังคม</p>	<p>-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>- การฝึกอบรมหลักสูตรนันทนาการราชทัณฑ์ระดับสูง (นรส.) รุ่นที่ ๑๗ ระหว่าง ๑๐-๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๗</p> <p>-ฝึกอบรมหลักสูตรการจราจรต่อรองแก้ไขเหตุวิกฤตในเรือนจำและทัณฑสถาน รุ่นที่ ๒ ระหว่าง ๑-๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗</p> <p>-จัดฝึกและทดสอบสูงเร่ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.คลองมะเดื่อ</p> <p>-จัดฝึกและทดสอบสูงเร่ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเสา</p>		
<p>๑๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้กับสตรีและเด็ก</p>	<p>-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>- การฝึกอบรมหลักสูตรการจลาจลต่อรองแก้ไขเหตุวิกฤตในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ ๒ ระหว่าง ๑-๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗</p>		
<p>๑๓. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานชุมชน สังคม</p>	<p>-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- การแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างข้าราชการตำรวจ, นรต. ช่วงระหว่างเดือน ธ.ค. ๒๕๕๖</p>		
<p>๑๔. โครงการการศรชฎกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง</p>	<p>-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผบภ.ศฝต. อนุมัติโครงการใช้พลังงาน ศฝต.ร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกรอบแนวทางในการดำเนินการตามโครงการศรชฎกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ศฝต. ขั้นตอนที่ ๒ ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงานเสนอคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ</p> <p>-มีการตรวจสอบการใช้พลังงาน และรายงานผล รอบ ๒ เดือน และ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว</p>		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ )

หน่วยงาน ศบศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลการพัฒนามาบัณฑิตตาม อัตลักษณ์	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ ออกแบบการประเมิน (รอบ ๖ เดือน)</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบมาตรฐานแบบประเมิน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลาทำการประเมินแบบสอบถาม</p>		<p>- ตาม น. ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๙๑๒ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗</p>
๒. โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจและหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ ออกแบบการประเมิน (รอบ ๖ เดือน)</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔ แจ้งการปรับปรุงไปที่ สกอ.</p>		
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- ขั้นตอนสุดท้าย ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) และได้รับการรับรองจาก สกอ.แล้ว</p> <p>- ร่างหลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรใหม่)</p>		
๔. โครงการผลิตเอกสารและตำรา	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)</p>		
๕. โครงการปรับสภาพแวดล้อมห้องเรียนรวมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (โครงการจัดทำเก้าอี้ภายในห้องเรียนรวม)	<p>ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- รร.นรต. ได้รับจัดสรรงบลงทุนสำหรับจัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิด ๒ ทิ้ง จำนวน ๕๕๙ ชุด ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>		
๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการและจัดการเรียนรู้	<p>- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>		



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในประชาคมอาเซียน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ -ร.ร.นเรศ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (MOU) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอ ดร. (ผ่านฝ่ายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ) เพื่อทำการพิจารณาและเสนอ คคม. อนุมัติต่อไป</p>		
<p>๔. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งประเทศในประชาคมอาเซียน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ -ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.นเรศ. กับ รร. ดำรวจประชาชนเวียดนาม (MOU) จาก คคม.ชุดใหม่</p>	<p>- ถ้าเข้าเนื่องจากการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกี่ยวกับ รร. ดำรวจประชาชนเวียดนาม และจะดำเนินการได้ต้องอยู่ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันที่มาร่วมกัน โดยต้องรอให้มีการจัดตั้ง คคม.ชุดใหม่ จึงจะพิจารณาอนุมัติต่อไป</p>	
<p>๕. โครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์กับประเทศในประชาคมอาเซียน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ -ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.นเรศ. กับ รร. ดำรวจประชาชนเวียดนาม (MOU) จาก คคม.ชุดใหม่</p>	<p>-ถ้าเข้าเนื่องจากการดำเนินการแลกเปลี่ยนและดำเนินการได้ต้องอยู่ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันที่มาร่วมกัน โดยต้องรอให้มีการจัดตั้ง คคม.ชุดใหม่ จึงจะพิจารณาอนุมัติต่อไป</p>	
<p>๑๐. โครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานของ ยุทธศาสตร์วิจัย รร.นเรศ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ซึ่งสอดคล้อง/รองรับกับกลยุทธ์ ๓.๑</p>	<p>-</p>		
<p>๑๑. โครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานของ ยุทธศาสตร์วิจัย รร.นเรศ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ซึ่งสอดคล้อง/รองรับกับกลยุทธ์ ๓.๒</p>	<p>- ยกเลิกโครงการตามอนุมัติ ผบ.ช.ร.นเรศ. ลง ๔ ก.พ. ๒๕๕๗ ที่ยหนั่งสี่ ผง.บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๒๙ ลง ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ รร.นเรศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</p>		
<p>๑๒. โครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานของ ยุทธศาสตร์วิจัย รร.นเรศ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ซึ่งสอดคล้อง/รองรับกับกลยุทธ์ ๓.๓</p>	<p>-</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๓. โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการโครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗</li> </ul>		
๑๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษางานวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำต้นฉบับ</li> </ul>		
๑๕. โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิจัยนานาชาติรายไตรมาส ฉบับปีที่ ๕ (ม.ค.-ธ.ค.๒๕๕๗)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยกเลิกโครงการตามอนุมัติ ผบช.ร.ร.นรต. ลง ๔ ก.พ. ๒๕๕๗ ท้ายหนังสือ ผง.บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๒๙ ลง ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</li> <li>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> </ul>	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ	
๑๖. โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการหรือแผนงานของยุทธศาสตร์การวิจัย รร.นรต. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ซึ่งสอดคล้อง/รองรับกับกลยุทธ์ที่ ๓.๕			
๑๗. โครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จแล้ว</li> </ul>		
๑๘. โครงการการส่งข้อมูลผลงานวิจัยให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการดำเนินการดำเนินงานวิจัยทางระบบ Thaiis ของ รร.นรต.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยกเลิกโครงการตามอนุมัติ ผบช.ร.ร.นรต. ลง ๔ ก.พ. ๒๕๕๗ ท้ายหนังสือ ผง.บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๒๙ ลง ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</li> </ul>		
๑๙. โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการหรือแผนงานของยุทธศาสตร์การวิจัย รร.นรต. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ซึ่งสอดคล้อง/รองรับกับกลยุทธ์ที่ ๓.๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>		
๒๐. โครงการ/กิจกรรมการประสานหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัย, การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบอย่างรวดเร็ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๒๑. โครงการปลูกฝังค่านิยมในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้ใช้บริการการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ศบค.ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปกป้องเทิดทูน และพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข โดยให้ข้าราชการในสังกัด ศบค. ทุกนวยเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ รร. นรต. มออบหมาย		
๒๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษา พอเพียงแบบอย่าง	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑. ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ศบค. ให้มาอยู่ร่วมกันที่อาคาร ศบค. ๒. ปรับปรุงพัฒนา จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม		
๒๓. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับให้ มีประสิทธิภาพ	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑. อบรมหลักสูตร กอศ. รุ่นที่ ๓๕, ๓๖ ๒. อบรมหลักสูตร กคต. ๕๓ ปี ๓. อบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนเพื่อให้ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ร.ต.)		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการรายเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ )

หน่วยงาน ต.ศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาคุณงามด้านวิชาการตำรวจโดยอาศัยประสบการณ์จริง	ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาแนวทางทางดำเนินโครงการ	- โครงการคืบหน้าได้ครบหมด ไม่มี งบประมาณสนับสนุน	- ตาม น.ศ. ที่ ๐๐๓๕๔๒๗/ ๑๐๗๔ กง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๗
๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	อยู่ในขั้นตอน ๑ ของการเตรียมการ	- ไม่มี	
๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง	อยู่ในขั้นตอน ๑ ของการเตรียมการ	- กค.ศศ. มีการปฏิบัติงานทั้งในและนอก สถานที่ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันขาด การต่อเนื่องยากแก่การส่งเสริม	
๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความรู้ทางวิชาการ	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	
๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอบให้กับอาจารย์	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ไม่มี	
๖. โครงการกิจกรรมต่างเพื่อรองรับกลยุทธ์ ๓.๖ เช่น การให้ นรต. มีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัย การนำผลงานวิจัยต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	
๗. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพ ตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	
๘. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	
๙. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้ที่เข้ารับการศึกษ การฝึกอบรมและบุคลากร	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๐. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากผู้ใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับหน่วยงาน ชุมชนและสังคม	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	- ตาม น.ตศ.ที่ ๐๐๓๕๔๒๓/ ๑๙๗๕ ถึง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๗
๑๑. โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	
๑๒. โครงการพัฒนาศึกษาคามรอยศิลปวัฒนธรรมตำรวจและวัฒนธรรมไทย	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	
๑๓. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบชุมชนและสังคม	- อยู่ในขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ	- ไม่มี	
๑๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	- ดำเนินการแล้ว	- ไม่มี	

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ )

หน่วยงาน สศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาทางด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๗-๒๘ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้นำ นรต. ชั้นปีที่ ๑ ไปดูงานสถานีตำรวจภูธรบางเลน จ.นครปฐม ที่มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	- ตาม น. สศ. ที่ ๐๐๓๕๖๒/๕๒๒ ลง ๖ ต.ค. ๒๕๕๗
๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- เป็นองค์ความรู้ที่อยู่นอกเหนือรายวิชาของคณะสังคมศาสตร์	
๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และทบทวนความรู้ด้วยตนเอง	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย	
๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความรู้ทางด้านทฤษฎีวิชาการ	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณดำเนินการ เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย	
๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอตแตททฤษฎีธรรมจริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์ (กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์)	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๗ โดยจัดกิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายวิธีการใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro	- กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์	
๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗	-	
๗. โครงการอบรมเพื่อและต่อเติมผลิตภัณฑ์ทางภาษา (สินค้าภาษา) ให้แก่นักเรียน	- ไม่ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย	
๘. โครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับคดีพหุ ๓๖ เช่น การให้ นรต. มีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัย การนำผลงานวิจัยต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม	- ไม่ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๙. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพ ดำรง และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องพระมหากษัตริย์กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการก่อวินาศกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันยาเสพติด - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม ๔ ประการ และหน้าที่ผู้บังคับบัญชาที่ดี - กิจกรรมให้บรรยายให้ความรู้ด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยนำประวัติและผลงานของบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย จำนวน ๓๐ ท่าน	-	- ตาม น.สค. ที่ ๐๐๓๕๖๒/๕๒๒ ลง ๖ ต.ค. ๒๕๕๗
๑๐. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน การศึกษาภายในประเทศ	-ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณดำเนินการ - เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย	-
๑๑. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูน พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม และบุคลากร	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗ ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม	-	-
๑๒. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากผู้ใช้ ทรัพยากรของสถาบันร่วมกันกับหน่วยงานชุมชนและสังคม	-ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณดำเนินการ - เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย	-
๑๓. โครงการทัศนศึกษาตามรอยศิลปวัฒนธรรมตำรวจ และวัฒนธรรมไทย	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ก.ย. ๒๕๕๗) โดยนำ นรต.ไปศึกษาดูงานที่ “พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน” ๑. กำหนดกลุ่ม นรต. ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๖๐ นาย ๒. กำหนดวันศึกษาดูงานเพื่อให้ติดภารกิจอื่น ๆ (ภายในเดือนมิถุนายน) ๓. ได้ติดต่อดำเนินการกับ “พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน”	-	-

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๔. โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม</p>	<p>- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ โดยจัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กับชุมชนและสังคม ซึ่งในท้องถิ่นดังกล่าวมีการจัดแสดง กิจกรรมหลักตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้-</p> <p>๑. กิจกรรมคลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเสนอ ความหมายและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๒. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดแสดงเรื่องแหวนไทย/ที่คลุมโต๊ะ</p> <p>๓. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม นำเสนอเรื่อง การทำขวัญนาคและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใน บททำขวัญนาคของคุณชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาศิลปะการแสดง พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๔. กิจกรรมลานวัฒนธรรม</p> <p>๕. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดแสดงเครื่องมือหยาบศ ต้รางวัล/เครื่องหมยตราหน้าหมวกสมัยต่างๆ/เครื่อง วัฒนธรรมจากประเทศอังกฤษ</p> <p>๖. กิจกรรมสารสาสน์และห้องสมุดชุมชน จึงแสดง หนังสือพระราชหัตถเลขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ราชการตำราของรัชกาลที่ ๕ /หนังสืออิทธิบาทศัพท์ ฉบับแรกของไทย ซึ่งทั้งหมดจะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ณ ตึก ๕๑ ชั้น ๓ คณะสังคมศาสตร์ รร.มจร.</p>		<p>- ตาม น.สค. ที่ ๐๐๓๕๖๒/๕๒๒ ลง ๖ ต.ค. ๒๕๕๗</p>
<p>๑๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษา พอเพียงแบบอย่าง</p>	<p>- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ โดยจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง “ปฐมนิเทศของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” ที่แสดง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น</p>		



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>ต้นแบบในการทำงาน รูปแบบการดำเนินการ และแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในคณะสังคมศาสตร์ในมิติต่างๆ ภาพดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน ๒๐ ภาพ จัดแสดงที่อาคาร ๕๑ ชั้น ๒ คณะสังคมศาสตร์ รร.บรต.</p>		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ )

หน่วยงาน นว.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาทางด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยนำ นรต. ชั้นปีที่ ๔ ไปดูงานที่ DS1 และบริษัท AIS	-	- ต้นปี ต้นมี.ศ. น. ที่ ๐๐๓๕๕๓/๕๓๗ ลง ๘ ต.ค. ๒๕๕๗
๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยผู้ใหญ่ฯ ที่ตรวจและกำกับระดับ ใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	- ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่อยู่นอกเหนือรายวิชาของคณะนิติวิทยาศาสตร์	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	
๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และทำหนังสือด้วยตนเอง	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยให้ นรต. ที่เลือกเรียนนิติวิทยาศาสตร์ทำหัวหน้าอ่านหนังสือนอกเวลาเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์และรายงานผล	-	
๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความรู้ทางด้านวิชาการ	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	
๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอแพรทคุณธรรมจริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยนิมนต์พระจากวัดไร่ขิง บรรยายธรรมหัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจ” ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ	-	
๖. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม	- ยังไม่ได้ดำเนินการ ตามโครงการมีวัตถุประสงค์จะจัดตั้งศูนย์บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย โดยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	
๗. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	
๘. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม และบุคลากร	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๙. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับหน่วยงาน ชุมชนและสังคม	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	-
๑๐. โครงการที่สนับสนุนรายชื่อยุติพัฒนาธรรมตำราวจและวัฒนธรรมไทย	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	-
๑๑. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - โดยได้ดำเนินการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันสำคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา - ติดประกาศเชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน รักชาติลือจิณญภาวณา	-	-
๑๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	-

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ )

หน่วยงาน สทว.

ชื่อโครงการ	ความถี่พบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมาย (E-Library)	-ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการรวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์และงานวิจัย จำนวน ๑๕๐ ชื่อเรื่องเพื่อทำสำเนาและนำมาจัดเก็บและให้บริการ ในศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ทางวิชาชีพตำรวจและการ บังคับใช้กฎหมาย ชั้น ๒ ห้องสมุด รร.นรต.	เห็นควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานปีต่อไป เนื่องจากโครงการฯ อยู่ใน แผนพัฒนาฯ รร.นรต. (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)	- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕๘/๗๖๕ ลง ๘ ต.ค. ๒๕๕๗
๒. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียน การสอน และการเรียนรู้ของบุคลากรใน วิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย	-ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยกรมโสตทัศนศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ		- ไม่ได้รับรายงาน
๓. โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	-ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยกรมโสตทัศนศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ในเวที ๑๗, ๑๘ และ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗ ณ ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ สทว.รร.นรต. ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต.		
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทกภาษา (Sound Lab)	-อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ จาก ตร. ตามหนังสือ สทว.รร.นรต. ด้านที่สุด ที่ ๐๐๓๕๘/ ๑๐๒๗ ลง ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖		
๕. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทีคทุนพระมหากษัตริย์ และระบอบ ประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การ ฝึกอบรมและบุคลากร	-ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	-ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	-ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจัด ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๘. โครงการติดตามประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รร.นรต.	-ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสำรวจบุคลากร ทั้งครู อาจารย์ และข้าราชการทั่ว ไม่ค่อย		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๕ ถึง ๘ ต.ค. ๒๕๕๗
๙. โครงการ E-University	-ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าใช้งานผ่าน file server และ Cloud Storage ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย		
๑๐. โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า	-ดำเนินการแล้วเสร็จ		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ )  
หน่วยงาน สปศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เติตทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ในให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้กิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานได้จัดขึ้น		- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕๙/๔๔๘ ลง ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗
๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบริเวณพื้นที่สำนักงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์		
๓. โครงการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รร. นรต.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- คำสั่ง รร. นรต. ที่ ๕๕๗/๒๕๕๔ ลง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร. นรต. เจริญรูปประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดยมี รอง ผบ.ช.ร.นรต.(๒) เป็นหัวหน้าคณะทำงานมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด หรือผู้แทนร่วมเป็นคณะทำงาน</li> <li>- การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการโดยนำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร. นรต. เจริญรูป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เป็นตัวขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จ โดยจัดให้มีการประชุมคณะทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ ๕/๕๖ (๒๙ พ.ย. ๒๕๕๖) มี พล.ต.ต. สุรพล ศรีวงศ์ รอง ผบ.ช. (๒) เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กำกับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้</li> </ul> </li> </ul>	๑. กองบังคับการอำนวยการ ตัวบ่งชี้ภายในประกอบด้วย ๑๑, ๒๔, ๒๕, ๒๗, ๓๑, ๓๔, ๔๑, ๔๑, ๑๐๒ ตัวบ่งชี้ภายนอกประกอบด้วย ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๖๑, ๑๗, ๑๘๑, ๑๘๒	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>๒. กองบังคับการปกครอง ตัวบ่งชี้ภายในประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๔, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๙.๑ ตัวบ่งชี้ภายนอกประกอบด้วย ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑, ๑๘.๒</p> <p>๓. ศูนย์ฝึกตำรวจ ตัวบ่งชี้ภายในประกอบด้วย ๑๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑, ๙.๑, ๑๐.๑ ตัวบ่งชี้ภายนอกประกอบด้วย ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑, ๑๘.๒</p> <p>๔. คณะวิชาทั้ง ๒ คณะ ตศ., สค. ตัวบ่งชี้ภายในประกอบด้วย ๑๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑, ๙.๑ ตัวบ่งชี้ภายนอกประกอบด้วย ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑, ๑๘.๒</p> <p>๕. คณะ นว. ตัวบ่งชี้ภายในประกอบด้วย ๑๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๘.๑, ๘.๒, ๙.๑ ตัวบ่งชี้ภายนอกประกอบด้วย ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑, ๑๘.๒</p> <p>๖. ศูนย์บริการทางการศึกษา ตัวบ่งชี้ภายในประกอบด้วย ๑๑, ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๘.๑, ๘.๒, ๙.๑, ๑๐.๑, ๑๑.๑, ๑๒.๑, ๑๓.๑, ๑๔.๑, ๑๕.๑, ๑๖.๑, ๑๗.๑, ๑๘.๑, ๑๙.๑, ๒๐.๑, ๒๑.๑, ๒๒.๑, ๒๓.๑, ๒๔.๑, ๒๕.๑, ๒๖.๑, ๒๗.๑, ๒๘.๑, ๒๙.๑, ๓๐.๑, ๓๑.๑, ๓๒.๑, ๓๓.๑, ๓๔.๑, ๓๕.๑, ๓๖.๑, ๓๗.๑, ๓๘.๑, ๓๙.๑, ๔๐.๑, ๔๑.๑, ๔๒.๑, ๔๓.๑, ๔๔.๑, ๔๕.๑, ๔๖.๑, ๔๗.๑, ๔๘.๑, ๔๙.๑, ๕๐.๑, ๕๑.๑, ๕๒.๑, ๕๓.๑, ๕๔.๑, ๕๕.๑, ๕๖.๑, ๕๗.๑, ๕๘.๑, ๕๙.๑, ๖๐.๑, ๖๑.๑, ๖๒.๑, ๖๓.๑, ๖๔.๑, ๖๕.๑, ๖๖.๑, ๖๗.๑, ๖๘.๑, ๖๙.๑, ๗๐.๑, ๗๑.๑, ๗๒.๑, ๗๓.๑, ๗๔.๑, ๗๕.๑, ๗๖.๑, ๗๗.๑, ๗๘.๑, ๗๙.๑, ๘๐.๑, ๘๑.๑, ๘๒.๑, ๘๓.๑, ๘๔.๑, ๘๕.๑, ๘๖.๑, ๘๗.๑, ๘๘.๑, ๘๙.๑, ๙๐.๑, ๙๑.๑, ๙๒.๑, ๙๓.๑, ๙๔.๑, ๙๕.๑, ๙๖.๑, ๙๗.๑, ๙๘.๑, ๙๙.๑, ๑๐๐.๑</p> <p>๗. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ตัวบ่งชี้ภายในประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๗, ๔.๑, ๕.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๔, ๘.๑, ๘.๒, ๙.๑, ๑๐.๑, ๑๑.๑, ๑๒.๑, ๑๓.๑, ๑๔.๑, ๑๕.๑, ๑๖.๑, ๑๗.๑, ๑๘.๑, ๑๙.๑, ๒๐.๑, ๒๑.๑, ๒๒.๑, ๒๓.๑, ๒๔.๑, ๒๕.๑, ๒๖.๑, ๒๗.๑, ๒๘.๑, ๒๙.๑, ๓๐.๑, ๓๑.๑, ๓๒.๑, ๓๓.๑, ๓๔.๑, ๓๕.๑, ๓๖.๑, ๓๗.๑, ๓๘.๑, ๓๙.๑, ๔๐.๑, ๔๑.๑, ๔๒.๑, ๔๓.๑, ๔๔.๑, ๔๕.๑, ๔๖.๑, ๔๗.๑, ๔๘.๑, ๔๙.๑, ๕๐.๑, ๕๑.๑, ๕๒.๑, ๕๓.๑, ๕๔.๑, ๕๕.๑, ๕๖.๑, ๕๗.๑, ๕๘.๑, ๕๙.๑, ๖๐.๑, ๖๑.๑, ๖๒.๑, ๖๓.๑, ๖๔.๑, ๖๕.๑, ๖๖.๑, ๖๗.๑, ๖๘.๑, ๖๙.๑, ๗๐.๑, ๗๑.๑, ๗๒.๑, ๗๓.๑, ๗๔.๑, ๗๕.๑, ๗๖.๑, ๗๗.๑, ๗๘.๑, ๗๙.๑, ๘๐.๑, ๘๑.๑, ๘๒.๑, ๘๓.๑, ๘๔.๑, ๘๕.๑, ๘๖.๑, ๘๗.๑, ๘๘.๑, ๘๙.๑, ๙๐.๑, ๙๑.๑, ๙๒.๑, ๙๓.๑, ๙๔.๑, ๙๕.๑, ๙๖.๑, ๙๗.๑, ๙๘.๑, ๙๙.๑, ๑๐๐.๑</p> <p>- ที่ประชุมเห็นชอบร่างนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นรต.จำนวน ๕ ข้อ โดย พล.ต.ท. ศักดา เศษเกียรียงไกร ผบ.ช.ร.นรต. ได้ลงนามประกาศ รร.นรต. เรื่องนโยบาย</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>การประเมินคุณภาพการศึกษา รร.มรต. เมื่อ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗ และได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานปฏิบัติตามคู่มือไป นายบาย ๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดโรงเรียน นายร้อยตำรวจ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินงาน การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ถือว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ จัดการ และบริหารดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นเสมือนกลไก ที่จะทำให้ระบบงานและผู้ทำงานสามารถดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษา</p> <p>๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักรียน นักศึกษาทุก คนมีความรู้ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>๕. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและ จัดการฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>- ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผบช.ร.ร.มรต.อนุมัติจัดทำคู่มือการ ประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร รร.มรต.จำนวน ๑๕๐ เล่มได้จัดพิมพ์เสร็จและแจกจ่าย</p> <p>ให้กับหน่วยงานใน รร.มรต.เรียบร้อยแล้ว ๘ ม.ค. ๒๕๕๗ และ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน ๑,๑๕๐ เล่ม จัดพิมพ์เสร็จ เมื่อ ๓ ก.พ. ๒๕๕๗ และ แจกจ่ายให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย ใช้งบประมาณจัดพิมพ์ทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๓๓๖,๒๖ บาท</p>		



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>- วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะกรรมการการกํานตรองทางวิชาการ รร.นรต. มีมติเห็นชอบร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเห็นชอบการมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ปีการศึกษา ๒๕๕๖</p> <p>- วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗ ที่ประชุมเสสภาคการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ มีมติรับทราบเรื่อง สปศ.รร.นรต. ได้รายงานที่ประชุมดังนี้ (๑.) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๒.)การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๓.)การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖แก่บุคลากร รร.นรต. และสำหรับ นรต.</p> <p>- วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๗ ผบช.รร.นรต. ได้อนุมัติสปศ.รร.นรต. จัดผู้แทนจำนวน ๗ คนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๗ แห่ง ผลการประชุมที่สำคัญได้กำหนดให้ม.คิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ ๖ พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก (MOU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก โดยอนุมัติผบช.รร.นรต. ให้ สปศ.รร.นรต. จัดผู้แทนจำนวน ๓ คน ไปร่วมประชุมฯ พร้อมร่วมลงนาม MOU ดังกล่าว</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>- วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ประชุม คณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตกครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๑๔ ชั้น ๑ คณะอักษรศาสตร์ มศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีผู้แทน รร.มรต. จำนวน ๒ คน เข้าร่วมประชุม พร้อมตัวแทนสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันตก จำนวน ๒๔ สถาบัน ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ด้วย</p> <p>-๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าด้านประกันคุณภาพ การศึกษาของ รร.มอ. ณ ห้องถวัลย์ สโมสรนักเรียนนายเรือ อากาศ โดยมีผู้แทน รร.มรต. จำนวน ๕ คน และหน่วยงาน อื่นๆ อีก ๗ หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีทางการประเมินภายนอก (รอบ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓)</p> <p>- ๑ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ร่วมประชุม วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การกำหนด อัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์สถาบัน” เพื่อให้มีความ สอดคล้องกับจุดเด่น จุดเน้นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง โดยมี ผู้แทน รร.มรต. จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก</p> <p>- ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคตะวันตกครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้แทน รร.มรต. เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒ คน</p>	-	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดของ	หมายเหตุ
<p>๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษายกระดับอุดมศึกษาหลักสูตร ๒ (สำหรับ ผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - ม.ศ.สพ.ร.ร.นรต.ได้ประสาน สกอ. เพื่อขออนุมัติจัดโครงการอบรมฯ ได้รับคิซีแจ้งว่า สมศ.กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ยกร่างตัวชี้ภายนอกอบส. ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และ สกอ. ก็ยังไม่ให้การอนุมัติจัดอบรมโครงการฯ ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๕๗ ให้รอดจนกว่าจะมีการพิจารณาร่างตัวชี้รอบ ๔ และดำเนินการร้องการประเมินเพื่อทดสอบตัวชี้ของ สมศ. จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงจะสามารถอนุมัติให้ รร.นรต. จัดอบรมได้ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดอบรมตามโครงการ ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๕๗ จึงต้องงดการจัดการอบรมฯ ทั้งนี้ รร.นรต. ได้จัดการอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น มีผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษายกภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ.ร.ร.นรต. จำนวน ๔๐ คน ย้ายออกนอกหน่วย ๓ คน</p>		
<p>๕. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากร รร.นรต.</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - ตามอนุมัติ มทบ.ร.ร.นรต. ลง ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๘ ให้ ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่บุคลากร รร.นรต. และ นรต. ทั้ง ๔ ชั้นปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ ๑. จัดอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ ข้าราชการตำรวจ รร.นรต. โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เตมียาเวส มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น ๒๕๙ นายโดยวิทยากรคือ รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณทั้งสิริ ผู้ช่วย อธิการบดี ม.มหิตลได้บรรยายตามหัวข้อ ดังนี้ ๑) พบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ “มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา” ๒) คุณภาพ มาตรฐานการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ ๓) การจัดการคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๖. โครงการประกวดการจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	<p>- ผลการประเมินโครงการ : ข้าราชการตำรวจ รร.นรต. มีความเข้าใจในเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น -ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ : ข้าราชการตำรวจ รร.นรต. มีความพึงพอใจในระดับมาก ๒. นรต.ทั้ง ๔ ชั้นปี สปศ.ร.นรต. ได้จัดการอบรมขึ้นในวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมชุมพลหลวง โดยเป็นการให้ความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้ ๑) ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ นรต. ๒) ความรู้ด้านอัตลักษณ์ (identity) ๓) ความรู้ด้านเอกลักษณ์ (Uniqueness) - ผลการประเมินโครงการ : นรต. ทั้ง ๔ ชั้นปี มีความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น - ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ : นรต. ทั้ง ๔ ชั้นปี มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ชั้นตอนที่ ๑ ดำเนินการเสนอโครงการเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗ และได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗ ท้ายหนังสือ สปศ.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕๙/๑๗๙ ลง ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗ (ดำเนินการในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๗ อนุมัติเงินตามโครงการ ๓๙๗๑๐-บาท) ชั้นตอนที่ ๒ เติบโตทรงคุณวุฒิ พล.ต.ต. สุรพล ศรีวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการ, ศศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พงศ์สำรัมย์ เป็นรองประธานคณะกรรมการ, นอ.วิพล สุทธิลัย กรรมการ, อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง กรรมการ และข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.) เป็นกรรมการตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๓๑๐/๒๕๕๗ ลง ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗ ชั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการตามโครงการประกวดการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. วันที่</p>	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๗. โครงการสัมมนาและการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจระดับคณะฯ หรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖</p>	<p>๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอติเรกสภาร ธร.นรต. และรับฟังแถลงผลการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษา ธร.นรต. ในระดับสถาบัน และพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมเมธียาเวส ธร.นรต. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔ ผลการประกวดการจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสังกัด ธร.นรต. ดังนี้</p> <p>๔.๑ กิจกรรมที่ ๑ การประกวดการจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ธร.นรต. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้-</p> <p>รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บก.ปค.ธร.นรต.</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บก.อก.ธร.นรต.</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สทว.ธร.นรต</p> <p>๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ การประกวดกระบวนการหรือ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังนี้-</p> <p>รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศผต.ธร.นรต.</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สค.ธร.นรต.</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สทว.ธร.นรต</p>		
<p>๗. โครงการสัมมนาและการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจระดับคณะฯ หรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ ดำเนินการเสนอโครงการเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗ และได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗ ทยายนั่งสื่อ สปต.ธร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๙/ ๑๗๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗ (ดำเนินการในวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ อนุมัติเงินตามโครงการ ๗๓,๘๐๐.-บาท)</p> <p>ดำเนินการระหว่างวันที่ ๓-๖ และ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๗ จำนวน ๘ หน่วยงาน และระดับสถาบัน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>๒๑ ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสกรัมย์ เป็นประธาน</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>คณะกรรมการ, นอ.วิพล สุขวิสัย รองประธานกรรมการ, อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง กรรมการ, ผศ.พ.ศ.อ.หญิง จิราพร ทวงอินทร์ และ พ.ศ.ท. กฤษณพงศ์ พุทธะกุล เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๓๑๒/๒๕๕๗ ลง ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗</p> <p>๒.๒ นอ.วิพล สุขวิสัย ประธานคณะกรรมการ, อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง รองประธานคณะกรรมการ และข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.) เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ระดับคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๓๑๑/๒๕๕๗ ลง ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยในสังกัด รร.นรต. มีดังนี้-</p> <p>๓.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน รร.นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๔.๗๖ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก</p> <p>๓.๒ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด รร.นรต. มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ ปก.อก. รร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ การดำเนินงานคุณภาพระดับ ดีมาก</p> <p>๓.๒.๒ ปก.ปค.รร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ การดำเนินงานคุณภาพระดับ ดีมาก</p> <p>๓.๒.๓ ศฝต.รร.นรต. มีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๕.๐๐ การดำเนินงานคุณภาพระดับ ดีมาก</p> <p>๓.๒.๔ ศค.รร.นรต. มีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>๔.๓๗ การดำเนินงานคุณภาพพระคัมภีร์ ดี</p> <p>๓.๒.๕ นว.รร.นรต. มีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย</p> <p>๔.๔๕ การดำเนินงานคุณภาพพระคัมภีร์ ดี</p> <p>๓.๒.๖ สศ.รร.นรต. มีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย</p> <p>๔.๒๔ การดำเนินงานคุณภาพพระคัมภีร์ ดี</p> <p>๓.๒.๗ ศบศ.รร.นรต. มีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย</p> <p>๔.๗๔ การดำเนินงานคุณภาพพระคัมภีร์ ดีมาก</p> <p>๓.๒.๘ สทว.รร.นรต. มีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย</p> <p>๕.๐๐ การดำเนินงานคุณภาพพระคัมภีร์ ดีมาก</p>		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗)

หน่วยงาน สลก.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูน พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับ การศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	-ดำเนินการเตรียมพร้อมแล้ว ภายใต้กิจกรรม ดังนี้- แจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก คือ ๑) พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันปิยมหาราช ๓ ครั้ง ๒) พิธีวันสำเภาทางศาสนาวันออกพรรษา ๕ ครั้ง ๓) ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ๒๔ ครั้ง		- ตาม สก.ร.ร.รต. ที่ ๐๐๓๕(๑)/ ๕๐๖ ลง ๗ ต.ค. ๒๕๕๗
๒. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษา และสถาบัน	-อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม		
๓. โครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ ของ รร.รต	-อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ศึกษาข้อมูลเพื่อส่ง จ.นท. ไปอบรมฯ เพิ่มเติม อาทิเช่น หลักสูตรโตที่นำสนใจ หรือเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับการ นำมาใช้เป็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ กับหน่วยงานยิ่งขึ้น		
๔. โครงการสรรฐฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษา พอเพียงแบบอย่าง	-อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อนำมาศึกษา และประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป		

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 

( อภิชาติ ช่วงสุวรรณิช )

รอง ผบ.ก.๑ พรท.ผบ.ก.อก.

๗๐ พ.ย. ๒๕๕๗