



11-6-02

สง.ผ.บ.ร.ร.น.ร.	13714
เลขรับ	30 ต.ค. 2556
วันที่	10.07
หน้า	น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บก.อก.  
ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๒๕๕๖

โทร. ๑๒๘  
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผบช.ร.ร.น.ร.

11-6-02

11-7-01

๑. ตามคำสั่ง ร.ร.น.ร.ที่ ๙๕๓/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ  
โรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และอนุมัติ ผบช.ร.ร.น.ร. ลง ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖ ต่อท้าย  
หนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๑๔๓๒ ลง ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการ ร.ร.น.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ให้ปรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุมัติให้ยุติในบางโครงการนั้น และเพื่อแสดงรายละเอียดของวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดย  
มีการศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแนวทางการประกัน  
คุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตลอดจนรองรับการ  
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๖-๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ทุก  
หน่วยในสังกัด ร.ร.น.ร. ใช้แผนปฏิบัติราชการ ร.ร.น.ร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติราชการ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

๒. หนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๔๒๒๑, ๔๒๒๒ ลง ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานในสังกัด  
ร.ร.น.ร. และหน่วยงานในสังกัด บก.อก. ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน แล้วให้นำส่ง บก.อก.(ผ่าน ผง.บก.อก.) ภายใน ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖  
นั้น

๓. บก.อก. โดย ผง.บก.อก. ได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๐ โครงการ ดังนี้

๓.๑ กองบังคับการอำนวยการ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม จำนวน ๒๑ โครงการ		
๓.๑.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน ๑๒ โครงการ
๓.๑.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๗ โครงการ
๓.๑.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒ โครงการ
๓.๒ กองบังคับการปกครอง รับผิดชอบโครงการกิจกรรม จำนวน ๑๓ โครงการ		
๓.๒.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน ๑๓ โครงการ
๓.๒.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
๓.๒.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน - โครงการ

๓.๓	ศูนย์ฝึกตำรวจ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๒๑	โครงการ
๓.๓.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๑๕	โครงการ
๓.๓.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๓.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖	โครงการ
๓.๔	ศูนย์บริการทางการศึกษา รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๒๒	โครงการ
๓.๔.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๑๓	โครงการ
๓.๔.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๕	โครงการ
๓.๔.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๕	คณะตำรวจศาสตร์ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๔	โครงการ
๓.๕.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๕.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ
๓.๕.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๕	โครงการ
๓.๖	คณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๕	โครงการ
๓.๖.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๖.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๖.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๘	โครงการ
๓.๗	คณะนิติวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๒	โครงการ
๓.๗.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๘	โครงการ
๓.๗.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๗.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๘	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๑	โครงการ
๓.๘.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๑๑	โครงการ
๓.๘.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๘.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๙	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๙.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๙.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๙.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๑๐	สำนักเลขานุการ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๑๐.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๑๐.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๑๐.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์มการรายงานที่แนบ จำนวน ๕๘ แผ่น โดยได้เรียงลำดับตามหน่วยในสังกัด  
ร.ร.นรต. ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

๔. เพื่อให้การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด รร.นรต.ทราบถึงการติดตาม ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(อภิชาติ ช่างสูวนิช)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.อก.

พ.ต.ท.

(วิศิษฐ์ เอ็มประณีตร)

รอง ผบช.รร.นรต.

๓๑๓.๑๖๖

- ดำเนินการตามเสนอ

พล.ต.ท.

(ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร)

ผบช.รร.นรต.

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

หน่วยงาน บก.อก.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง รร.นรต. เพื่อลดความซ้ำซ้อน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ รร.นรต. ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ ลง ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕</p> <p>๒) มีหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๓๐๔๔ ลง ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕ แจ้งหน่วยงานในสังกัด เสนอปัญหาข้อขัดข้อง ในเรื่องโครงสร้างของ รร.นรต. ว่าควรปรับปรุงอย่างไร ทั้งเรื่องความเหมาะสมในลักษณะงานปริมาณงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ</p> <p>๓) ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ</p> <p>๔) ประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕</p> <p>๕) แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ รร.นรต. ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๓๐/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๖) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามเรื่องส่งการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕ รวบรวมรายชื่อ ผู้แทนหน่วยที่จะรับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลในการ ปรับโครงสร้างของหน่วยและติดต่อบริษัทเอกชนในการ ฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งรอรายงานผลการปรับปรุง โครงสร้างของแต่ละหน่วยเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสู่ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้นต่อไป เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงมีการขยาย หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศบต. ที่เป็นหน่วยงานระดับ รอง ผกก. จัดตั้ง เป็นสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รร.นรต. ที่เป็นหน่วยงาน</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- บค.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. บค. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๔๕๔๙ ลง ๒ ต.ค. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปัญหาการปฏิบัติงานตามโครงสร้างสถาบัน	ระดับ บก. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของ ดร. (สภพ.) - เป็นโครงการการสืบเนื่องจากโครงการที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาสัมพันธ์	- ไม่มี	- บค. บก. ออก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. บค. ที่ ๐๓๓๕.๑๒/ ๕๕๙ ลง ๒ ต.ค. ๒๕๕๖
๓. โครงการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้คิดตนเองเพื่อสังคมและประเทศไทย	ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ - <u>ขั้นตอนที่ ๑</u> พบ.บ.ก.ก. ดำเนินการตามโครงการฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม - <u>ขั้นตอนที่ ๒</u> เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมกำหนดการเดินทางมารับบริจาคโลหิตจากผู้บริจาคตรวจ สุขภาพ นรต. และบุคคลทั่วไป ณ อาคารฝ่ายแพทย์ รร.นรต. วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - <u>ขั้นตอนที่ ๓</u> พบ.บ.ก.ก. ร่วมกับเหล่ากาชาดฯ รับบริจาคโลหิต ทั้งหมด จำนวน ๖๗ คน และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตทั้งหมด จำนวน ๕๐ คน	- การดำเนินการรับบริจาคโลหิตในครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ ได้จำนวนไม่มาก เทาที่ควร เนื่องจากมีการขอรับบริจาคโลหิตจาก รพ.ศิริราชในวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๖ ประกอบกับช่วงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ นรต. ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ สอบปลายภาค จึงทำให้ได้จำนวนผู้บริจาคน้อย	- ตาม น. พท. ที่ ๐๓๓๕.๑๙/ ๕๕๙ ลง ๗ ก.ย. ๒๕๕๖
๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. ที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ ในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐๐ ปี รร.นรต.	-	- คล. บก. ออก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. คล. ที่ ๐๓๓๕.๑๓/ ๖๕๔ ลง ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการลานกีฬาและสวนสุขภาพ	- กำลังดำเนินการปรับปรุงถนนสำหรับวิ่งออกกำลังกาย บริเวณพื้นที่ ๓๐๐ ไร่	-	- ยอดส.บก.ออก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. ยอดส. ที่ ๐๓๓๕.๑๖/ ๓๓๒๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๖. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันแบบครบวงจร (One stop service)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ One stop service ณ อาคารสามพรานภิรมย์	-	- ยอดส.บก.ออก. รับผิดชอบ - ตาม น. ยอดส. ที่ ๐๓๓๕.๑๖/ ๓๓๒๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๗. โครงการจัดวางหน่วยงานตามโครงสร้างสถาปัตยกรรม เป็นไปตามผังแม่บทการใช้ที่ดินและอาคารของสถาบัน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	- ยอดส.บก.อก. รับผิดชอบฯ โครงการ - ตาม น. ยอดส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/ ๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๘. โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ใน รร. นรต.	- ดำเนินการทาสีรั้วกำแพง รร. นรต.เฉลิมพระเกียรติฯ - ทาสีอาคาร บก.อก., อาคารสโมสร รร. นรต. และ อาคาร ศปศ. - ตกแต่งตัดหญ้าบริเวณ รร. นรต.	-	- ยอดส.บก.อก. รับผิดชอบฯ โครงการ - ตาม น. ยอดส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/ ๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยใน สถานที่ราชการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ รร. นรต. ในจุดต่างๆ ดังนี้- ๑) ประตู ๑ ๒) มุมถนนศาลเจ้าพ่อสมพราน ๓) ประตู ๒ ๔) สามแยกอาคารสโมสร รร. นรต. ๕) สี่แยกสี่มรชัยใต้ ตำบลพลตชนนประทวน ๓ ๖) ประตู ๕ ๗) ทางโค้งถนนท่าจีน หน้าบ้านพัก ผบ.ช.ร. นรต. ๘) หัวมุมถนนบริเวณบ้านพัก รอง ผบ.ช.ร. นรต. ๙) ทางโค้งหัวมุมถนนแม่ตลตัญญาบัตร ๑ ๑๐) ประตู ๔ ๑๑) ประตู ๓ ๑๒) ถนนคุณธรรม ๑๓) แยกเข้าลานจอดรถหลังหอประชุมชุมชนห้วย ๑๔) หน้าอาคาร บช.ร. นรต. หลังใหม่	-	- ยอดส.บก.อก. รับผิดชอบฯ โครงการ - ตาม น. ยอดส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/ ๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า และพลังงาน	- ดำเนินการ คัดส่ง รร. นรต. ดังนี้- - คัดส่ง รร. นรต. ที่ ๒๕๗/๒๕๕๖ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการ ลดใช้พลังงานของ รร. นรต.	-	-

ชื่อโครงการ	คุณสมบัติหลักของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษา พอเพียงแบบอย่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่ง รร.มรต. ที่ ๒๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง กำกับมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานของ รร.มรต. ในส่วนของนมข้นเชื่อมเพลิ่งฯ มีการดำเนินการตาม มาตรการใช้รถยนต์ ดังนี้</li> <li>๑) กำกับการขับขี่ที่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม./ชม.</li> <li>๒) ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อสื่อสาร ทางเครื่องมือสื่อสารแทน</li> <li>๓) ปฏิบัติสำนึกให้พลซ้บทุกคนซ้บซ้บอย่างถูกวิธี</li> <li>๔) วางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร ติดขัด</li> <li>๕) ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ทุกครั้ง</li> <li>๖) วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคัน เดียวกัน</li> <li>๗) ไม่บรรทุกสิ่งของเกินน้ำหนักที่กำหนด</li> <li>๘) ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที</li> <li>๘) ไม่ติดเครื่องอะไหล่รถลอย และดับเครื่องเมื่อจอด รถเป็นเวลานาน</li> <li>๑๐) ตรวจสอบ บำรุงรักษา ตรวจเช็คทำควมสะอาด เครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<p>-ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากบางครั้งมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงอยู่ด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอด.บก.อก. รับผิดชอบฯ</li> <li>- ตาม น. ยอด. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/ ๓๓๖๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</li> </ul>
<p>๑๒. โครงการยกย่องคนดีที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	<p>- ไม่มี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอด.บก.อก. รับผิดชอบฯ</li> <li>- ตาม น. ยอด. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/ ๓๓๖๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</li> <li>- นก.บก.อก. รับผิดชอบฯ</li> <li>- โครงการ ตาม น. นก. ที่ ๐๐๓๕.๑๕๒/๓๓๕๐ ถึง ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖</li> </ul>



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมตำรวจ</p>	<p>๓) ศฝ.ต. จำนวน ๒ คน                      ๔) สป.ต. จำนวน ๑ คน                      ๕) สทว. จำนวน ๔ คน                      ๖) ศต. จำนวน ๑๐ คน                      ๗) สค. จำนวน ๒ คน                      ๘) ส.ต.จ. จำนวน ๑ คน</p>	-	<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ                      - ตาม น. นก.ฯ ที่ ๐๐๓๕.๑๕๒/๓๗๔๐ ถึง ๒ ศ.ค. ๒๕๕๖</p>
<p>๑๔. โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบัน</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                      ได้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้-                      ๑) ประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกอบรม บพที่ ๕ ซ้อยบังคับ รร. นรต. ซึ่งจัดการประชุมในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บก.อก. และได้ส่งข้อมูลปรับปรุงแก้ไขให้ กม.กมล. เพื่อพิจารณา นำเสนอต่อคณะทำงานฯ ระดับ ตร. ต่อไป แล้ว                      ๒) ประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ดที่ ๓๓ การใช้กระบี่สำหรับ นายตำรวจ ซึ่งจัดการประชุมในวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร./ และได้ส่งข้อมูลปรับปรุงแก้ไขให้ กม.กมล. เพื่อพิจารณา นำเสนอต่อ คณะทำงานฯ ระดับ ตร. ต่อไป แล้ว</p>	- ไม่มี	<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ                      ๑) ตาม น. นก.ฯ ที่ ๐๐๓๕.๑๕๑/๒๗๐๕ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖</p>

๒

๐๐

๐๐



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๕. โครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้- พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑) พ.ต.ท. สุรชัย เจริญยศ                   ๒) ด.ต.หญิง ดารารัตน์ โชชน์นชัย                   ๓) พ.ต.ต. บุญญฤทธิ์ สัมภักสมภักดิ์                   ๔) ส.ต.ต.หญิง จันทิมา ยะนิต                   ๕) ร.ต.อ.หญิง สีตางค์ สุวรรณรักษ์                   ๖) ส.ต.ท. ยุทธศาสตร์ เย็นวัฒนา</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำรวจฯ วันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม นก.บก.อก.</p>
<p>๑๖. โครงการสรรหาอาจารย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้าสู่สถาบัน</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ ในการสรรหาอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา</p>	<p>- ปฏิบัติเป็นงานประจำ</p>	<p>- สศ.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. สศ. ที่ ๐๐๓๕.๑๑/๒๑๒ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๑๗. โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาใหม่ คุณภาพ</p>	<p>- ปฏิบัติเป็นงานประจำ</p>	<p>- ขอยุติโครงการ</p>	<p>- สศ.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. สศ. ที่ ๐๐๓๕.๑๑/๒๑๒ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๑๘. โครงการตรวจสอบสภาพร่างกายประจำปี</p>	<p>- ขั้นตอนที่ ๑ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำและบุคลากรนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ขั้นตอนที่ ๒ เก็บตกตรวจสอบผู้ไม่มาตรวจสุขภาพอีกครั้ง ในวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๕๖ - ขั้นตอนที่ ๓ มีการตรวจสอบสุขภาพอีกครั้งให้แก่ข้าราชการตำรวจลูกจ้างประจำ และบุคลากรนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๖</p>	<p>- มีข้าราชการบางส่วนไม่มาตรวจสุขภาพ เพราะลืมหันตการตรวจสุขภาพ, มีการตรวจสุขภาพจาก รพ.ตร. หรือ รพ. อื่นๆ เอง แต่ไม่นำผลตรวจสุขภาพมาให้ พท.บก.อก. ทราบ</p>	<p>- พท.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๘/๒๓๕ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖</p>



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๕. โครงการป้องกันไข้เลือดออก	<p>ขั้นตอนที่ ๑ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ย่านบ้านสามพราน และได้ลงสำรวจพื้นที่เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕ พบว่าบริเวณที่พัก นรต. ทุกชั้นมียุงลายและลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการฉีดหมอกควันกำจัดยุงลายและพ่นยาแบบปล่อยละอองเอน้ำในวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระยะเวลาการดำเนินการดำเนินการครั้งที่ ๑ เดือน มี.ค. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ดำเนินการฉีดหมอกควันกำจัดยุงลายในวันที่ ๒๕-๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕ ในบริเวณอาคารที่พัก นรต. ทั้ง ๔ ชั้นปี, อาคารสนามพราณ, อาคารกองร้อยที่ ๕, อาคารเรียน ๕๐, ๕๑, ๕๒ และอาคารฝ่ายแพทย์และจะดำเนินการครั้งที่ ๒ ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๖ ในลำดับต่อไป</p>	<p>นรต. บางคนไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น การไม่ทำความสะอาดถังน้ำภายในห้องน้ำ การมีภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขังอยู่ตามอาคารที่พัก เป็นต้น</p> <p>- นรต. บางคนไม่ให้ความร่วมมือในการฉีดหมอกควันกำจัดยุงลายและพ่นยาแบบปล่อยละอองเอน้ำ</p>	<p>- พท. บก.อก. รับผิดชอบโครงการ</p> <p>- ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๙/๔๔๓ ลง ๗ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
๒๐. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำรวจ	<p>- ไม่ได้ดำเนินการ</p>		<p>- พท. บก.อก. รับผิดชอบโครงการ</p> <p>- ไม่ได้รับรายงาน</p>
๒๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตำรวจ	<p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ</p>		<p>- พท. บก.อก. รับผิดชอบโครงการ</p> <p>- ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/๔๔๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการราชการรัฐมนตรีมอบหมายร้อยตำรวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ )

หน่วยงาน บก.ปค.

ชื่อโครงการ	กลุ่มคํานึงถึงของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพตำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- ๑.๑ โครงการดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตร นรต.สัมมนาสัญหาชุมชน รุ่นที่ ๑๗ (นรต.รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๖๘)</p> <p>๑.๓ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกหัดปฏิบัติงาน ตำรวจ ชั้นปีที่ ๓ (นรต.รุ่นที่ ๖๗)</p>	<p>๑) ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในหน่วยและ เป็นการผ่อนคลายของข้าราชการตำรวจในสังกัด ๒) ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานของทางราชการ คือ กก.๑ บก.ภ.บพ.ตชต. และ บก.สอ.บพ.ตชต. อชะอิว จ.นพทรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ประชุมนายตำรวจกองร้อยที่ ๓ เพื่อกำหนดแนว ทางการดำเนินการตามหลักสูตร</p> <p>๒) จัดนายตำรวจปกครองให้ความรู้ความเข้าใจแก่ นรต. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้มีเวลา เตรียมตัวและมีแนวคิดอุดมการณ์ที่เหมาะสมและพร้อม ต่อการปฏิบัติ</p> <p>๓) ประสาน กจ. เพื่อขอทราบความคืบหน้าในการ ดำเนินการ</p> <p>๔) ประสานกณการศาใช้ย้ายหลักสูตร</p> <p>๕) จัดรายชื่อ นรต. ลงตามองค์การต่างๆ</p> <p>๖) ขออนุมัติการดำเนินงานตามหลักสูตร</p> <p>๗) มอบหมายหน้าที่ของนายตำรวจในการตรวจ ระเบียบวินัยและการปฏิบัติของ นรต.</p> <p>๑) ปค.๑ฯ ประสาน ศผต. ขอเอกสารการอนุมัติจาก ศร. ให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตาม หลักสูตร</p> <p>๒) ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กำหนดเกณฑ์ใน การเลือกฝึกงาน</p>	<p>-ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ นรต. มี รายจ่ายสูงขึ้น</p>	<p>-ตาม น. บก.ปค. ที่ ๐๐๓๕๒๕๑/๕๓๔๒ ลง ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑.๔ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกตั้งงานสอบสวน นรต. ชั้นปีที่ ๔ (นรต. รุ่นที่ ๖๗)</p> <p>๑.๕ กิจกรรมการแข่งขันยิงปืนเล็กยาวประจำปี ๒๕๕๖</p>	<p>๓) ประชุมชี้แจง นรต. และกำหนดพื้นที่กักต้งงาน</p> <p>๔) นรต. เลือกลงสถานีตำรวจ และจัดส่งให้ ศฝต.</p> <p>๑) ปค.๑ฯ ประสานจาก ศฝต. ขอรับเอกสารอนุมัติ การฝึกตั้งปฏิบัติงานตำรวจ จาก ตร.</p> <p>๒) ประชุมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ</p> <p>๓) ประชุมชี้แจงกำหนดแนวทางการปฏิบัติ กำหนด เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ฝึกงาน</p> <p>๔) ตำรวจ/ส่งรายชื่อและสถานที่ฝึกงานให้แก่ ศฝต.</p> <p>๕) เชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมนิเทศและนำการปฏิบัติ ๖) ออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติ งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗) ประชุมนายตำรวจปกครองแบ่งพื้นที่ตรวจและ ชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานของ นรต. ในปกครอง</p> <p>๘) ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของ นรต.</p> <p>๙) นายตำรวจปกครองร่วมกับ ศฝต. เดินทางไปส่งตัว นรต. เข้าฝึกตามพื้นที่รับฟังการปฐมนิเทศ ตำรวจภูธร ภาค ๑๔ และทำการฝึกตั้งแต่ ๔ ก.พ. - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๑๐) นายตำรวจปกครองตรวจการปฏิบัติของ นรต. ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑) ปค.๑ฯ ประสานจาก ศฝต. เพื่อกำหนดวันปฏิบัติ ๒) ให้แต่ละกองร้อยจัดทำแผนการปฏิบัติเตรียมการไว้ ล่วงหน้า</p> <p>๓) สํารวจอาวุธ และซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถ ใช้การได้ตามปกติ</p> <p>๔) รร. นรต. ออกคำสั่งเดินทางไปราชการ</p> <p>๕) เดินทางไปแข่งขันยิงปืนเล็กยาว ณ สนามยิงปืน ทราบระยะ ค่ายืมฝึกศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่) ต.ลาด หญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วันที่ ๓๑ ส.ค.-๒ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๖) รายงานผลการยิงปืน/ปัญหาข้อขัดข้อง</p>		

๐

๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๒. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และหาวิธีรู้ตัวตนเอง ดำเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม เสรี่ยมการศึกษาวิชาการของ นรต.</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ดำเนินการให้แต่ละกองร้อย ดำรวจความรู้ของ นรต. ในปกครอง และวางแผนจัดสอนเสริมแก่ นรต. ที่เรียนอ่อน</p> <p>๒) มอบเครื่องบันทึกเสียงให้หัวหน้ากองและมอบหมายให้หัวหน้ากองสรุปเนื้อหาวิชาและจัดทำเป็นรูปเล่มแจกจ่าย</p> <p>๓) จัดทำหนังสือขออนุมัติ ปรับ รบจ. เพื่อสอดคล้องกับการอ่านหนังสือเตรียมสอบได้</p> <p>๔) ปค.๑ ฯ ขอรับการสนับสนุนเครื่องตั้งโต๊ะของว่างให้ นรต. ในช่วงอ่านหนังสือเตรียมสอบ ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖</p>	<p>ปัญหาเครื่องบินสำหรับสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลชำรุดต้องรอซ่อมให้เสร็จก่อน ทำให้ รร. นรต. ต้องปรับแผนตารางการฝึกและสอนเสริม และมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเพิ่มขึ้น</p>	
<p>๓. โครงการอบรมพัฒนาจิตใจและปรับปรุงพื้นฐานให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๓.๑ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาภาคเรียนของ นรต. ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๘)</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประสาน ศฝต. รับเอกสารอนุมัติจาก คร. ให้ดำเนินโครงการตามหลักสูตร การเตรียม ที่ บก.สอ.บช.ตชต. ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี</p> <p>๒) ประชุมชี้แจง นรต. แบ่งกำลังเข้ารับการฝึก แบ่งออกเป็น ๒ ชุดและส่งรายชื่อให้แก่ ศฝต. เพื่อออกคำสั่ง</p> <p>๓) เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุม และออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>๔) ประชุมนายตำรวจฝ่ายปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการดูแล นรต. ระหว่างการฝึก</p> <p>๕) ร่วมกับ ศฝต. ส่งตัว นรต. เข้ารับการฝึกตามหลักสูตรโดยผลิตแรกฝึกวันที่ ๓ ก.พ. - ๘ มี.ค. ๒๕๕๖, ผลิตที่ ๒ ฝึกวันที่ ๑๐ มี.ค. - ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๖) ผลิตที่ ๑ และ ๒ ฝึกโตตุ้มภาคพื้นดินเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเครื่องบินยังไม่เสร็จ จึงเลื่อนการฝึกโตตุ้ม</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓.๒ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึก คปส. ของ นรต. ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๙)</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๑</p>	<p>ภาคอากาศเป็นวันที่ ๓-๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖ ทั้ง ๒ ผลัด</p> <p>๗) ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม, นายตำรวจปกครองกำกับการปฏิบัติ</p> <p>๘) สอ.บข.ตชด. ทำหนังสือส่งตัว นรต.กลับ รร.นรต.</p> <p>๙) รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>๑๐) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ได้สำรวจวัสดุอุปกรณ์เครื่องสนามและอาวุธปืนที่ชำรุดเพื่อจัดทำให้ครบตามจำนวน และพร้อมต่อการใช้งาน</p> <p>๒) ประสาน ศฝต. ขอรับเอกสารอนุมัติจาก ทร.ให้ดำเนินการฝึก คปส. โดยใช้สถานที่ของ กก.๑ บก.ภ.ม.บ.ตชด. ระยะเวลา ๑ เดือน ช่วงเดือน ก.พ. ๒๕๕๖</p> <p>๓) ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และชี้แจง นรต. และข้าราชการตำรวจที่สมัครใจเข้ารับการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและเตรียมตัว</p> <p>๔) ออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>๕) ประชุมนายตำรวจปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการดูแล นรต.ระหว่างการศึกษา</p> <p>๖) ร่วมกับ ศฝต. ส่งตัว นรต. เข้ารับการฝึก และแผนการตรวจของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๗) นรต.ปี ๑ เข้าร่วมฝึกหลักสูตร คปส. ผ่านการฝึกอบรมทุกคน</p> <p>๘) ศฝต. ส่งผลการประเมินหลักสูตร</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนเหล่าทัพ</p> <p>๒) ทำการคัดเลือกนักกีฬาใหม่เข้าทดแทน</p> <p>๓) ขออนุมัติให้นักกีฬาแยกฝึกซ้อม/ขอรับการสนับสนุนอาหารเสริมให้นักกีฬา</p> <p>๔) ออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ฝึกสอน</p> <p>๕) ออกแผนผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬา</p>	<p>๐๐</p>	<p>๐๐</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓.๔ กิจกรรมสวนมนต์ให้พระประจำวัน</p> <p>๓.๕ กิจกรรมสวนมนต์รวมประจำสัปดาห์</p> <p>๓.๖ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนา</p>	<p>๖) นายตำรวจควบคุมชนรม/ตรวจการที่ ๕ กทม</p> <p>๗) นำ นรต. เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๖ ณ รร. นอ. และแข่งขันระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ก.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๘) รายงานสรุปผลการเข้าร่วมแข่งขัน</p> <p>๙) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับ นรต. เวลา ๐๗.๕๐ น. และ ๒๑.๐๐ น. ของทุกวัน</p> <p>๒) นายตำรวจปกครองของแต่ละกองร้อย ตรวจจำนวน นรต. และร่วมปฏิบัติตามกำหนด</p> <p>๓) หลังเสร็จสิ้นการสวนมนต์ นายตำรวจปกครองหมุนเวียนกันประชุมให้ข้อคิด อบรมระเบียบวินัย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ นรต. จากนั้นปล่อย นรต. เข้าห้องเรียน</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับ นรต. ให้สวนมนต์รับฟัง การประชุมชี้แจงข้อราชการในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของทุกวันอาทิตย์ หรือวันแรกที่ นรต. กลับเข้า รร. นรต. หลังจากปฏิบัติภารกิจนอก รร. นรต.</p> <p>๒) นายตำรวจปกครองแต่ละกองร้อย ตรวจจำนวน นรต. และร่วมปฏิบัติตามกำหนด</p> <p>๓) หลังเสร็จสิ้นการสวนมนต์ ผู้บังคับบัญชา/น้อยตำรวจ ปกครอง ประชุมชี้แจงข้อราชการ อบรมระเบียบวินัย อบรม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับ นรต. จากนั้นปล่อย นรต. ปฏิบัติภารกิจของแต่ละกองร้อย</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตรวจสอบภารกิจ และการขอรับสนับสนุน นรต. เข้าร่วม พิธีวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๒) จัด นรต. ปฏิบัติภารกิจตามหน่วยต่างๆ ร้องขอ และจัด นายตำรวจควบคุม</p>		



ชื่อโครงการ	ความลับหนึ่งของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาพและมารยาทสังคมให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๔.๑ กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๗) ประสานงานพาหนะ และโภชนาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มสำหรับ นรต. ที่ปฏิบัติงานกิจ</p> <p>๘) นายตำรวจควบคุมชี้แจงภารกิจให้ นรต. ทราบ</p> <p>๘) ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่กำหนด เช่น ภารกิจอันเชิญเทียนพรรษา, อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ, อันเชิญเครื่องราชสักการะวันวิสาขบูชาโลก, เทพมหาชชาติ ฯลฯ</p>		
<p>๕. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม “จิตอาสา” ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๕.๑ กิจกรรมเข้าร่วมการฝึกหลักสูตร นรต.ฝึกปฏิบัติ</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ใ้กองร้อยที่ ๓ ดำเนินการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นำของ นรต. ก่อนถึงกำหนดการ ๑ เดือน</p> <p>๒) รายงานผลการประเมินค่าลักษณะผู้นำ และเสนอแผนการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕</p> <p>๓) ใ้นักเรียนผู้บังคับบัญชาทดลองปฏิบัติหน้าที่ตามกองร้อยต่างๆ</p> <p>๔) วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๕ ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และการคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก</p> <p>๕) ทำการคัดเลือกระหว่าง วันที่ ๒๕-๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕</p> <p>๖) ประเมินผลการปฏิบัติและคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p> <p>๗) แต่งตั้งนักเรียนผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๘) กระทำพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชาในวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖</p>		
	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p>		



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>ประชาชนในชนบท รุ่นที่ ๒๙ (นรต. ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๙)</p> <p>๕.๒ กิจกรรมการบริจาคโลหิต</p>	<p>๑) ประชุมนายตำรวจปกครองกองร้อยที่ ๒ เพื่อกำหนดแนวทางารดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒) นายตำรวจปกครองให้ความรู้ความเข้าใจ นรต. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้แนวคิดอุดมการณ์ และความเสียสละเมื่อจะไปรับราชการ</p> <p>๓) ประสาน กจ. เพื่อทราบความต้องการคืนหน้าในการดำเนินการ</p> <p>๔) ประชุมชี้แจง นรต. เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและในวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมชุมชนห้วยรั้ว รร. นรต.</p> <p>๕) ส่งมอบ นรต. จำนวน ๒๗๔ นาย ให้แก่ ผวจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๖) นายตำรวจปกครองตรวจระเบียบวินัย นรต. และควบคุมการปฏิบัติตน</p> <p>๗) ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาปฏิบัติระหว่าง ๔-๑๘ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตรวจสอบหน่วยงาน/สถานที่ที่ขอรับการสนับสนุนบริจาคโลหิต</p> <p>๒) ตรวจสอบภารกิจ นรต.</p> <p>๓) ประชาสัมพันธ์ให้ นรต. ทราบ สำรองยอดผู้สมัครใจบริจาคโลหิต</p> <p>๔) ขอรับการสนับสนุนรถยนต์คันหนึ่งไปบริจาคโลหิต</p> <p>๕) รายงานผลการปฏิบัติ</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ได้ดำเนินการประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติจาก สบส. ๒) ปค.๑ฯ อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น</p>	
<p>๖. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๖.๑ หลักสูตรการอบรมประกาศนียบัตรการสอบสวนชั้นสูง (สบส.) นรต. รุ่น ๖๖</p>			

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๖๒ โครงการรับฟังการบรรยายจากบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญ                      ดำเนินชีวิตอันดีงาม และได้รับการยกย่องจากสังคม</p>	<p>ระหว่าง ส.ส. กับ รร.นรต. ตามการปกครองบังคับบัญชา                      ๓) นรต. ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมอบรมพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้าน                      วิชาชีพตำรวจเริ่มต้นวันที่ ๑-๕ เม.ย. ๒๕๕๖                      ขณะนี้อยู่ระหว่างรับการฝึกอบรมงานตามสถานี                      ต่างๆ                      ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-                      ๑) ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา                      ๒) ขอรับการสนับสนุน                      ๓) ได้เชิญ มล.ปนัดดา ตีศกุล มาบรรยายให้ความรู้กับ                      นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓ ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖ ณ                      หอประชุมชุมชนห้วยวัน รร.นรต.                      ๔) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ</p>		
<p>๗. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เถิดทูน                      พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้า                      รับการศึกษาศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร ภายใต้                      โครงการฯ/กิจกรรม ดังนี้-                      ๗.๑ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และ                      ส่วนสนามเนืองในวันตำรวจ</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-                      ๑) รับนโยบาย ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธี และ                      ทำแผนขับเคลื่อนพิธี การประกอบกำลังเชิญประชุม                      หน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ                      ๒) ประชุมทีมงาน รร.นรต. เตรียมการฝึกซ้อม แต่เดือน                      พ.ย. ๒๕๕๕ และเตรียมสถานที่ ที่พัก อาหาร ให้กับ                      หน่วยงานที่ร่วมพิธี                      ๓) ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน กำหนดพื้นที่ประดิษฐาน                      ธงชัย ความคุม กำกับดูแลการปฏิบัติจริง                      ๔) วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕ ได้ปฏิบัติตามที่ฝึกซ้อมตามแผน                      และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเนือง                      ในวันตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                      ๕) ประชุมสรุปปัญหาข้อขัดข้อง วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕</p>		

๐

๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๗๒ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ</p> <p>๗๓ กิจกรรม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>	<p>๑) วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี ๕ ธันวาคม ณ กองทัพภาค ๑</p> <p>๒) วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖ กองทัพภาค ๑ เชิญประชุมจัดริ้วขบวน</p> <p>-จัด นรต. สนับสนุนตามที่ได้รับทราบการประสาน</p> <p>-จัดชมรมดนตรีไทย ไปร่วมกิจกรรม</p> <p>-จัด นรต. ทำหน้าที่ริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ</p> <p>-จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>-ตรวจสอบยอดจำนวนตามที่ได้รับทราบขอ ปรับกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>-ขออนุมัติยานพาหนะ รับ-ส่ง ขอสนับสนุนอาหารและมอบให้นายตำรวจปกครองควบคุมการปฏิบัติ</p> <p>-รับสั่งการจากผู้บังคับบัญชา จัดกำลัง นรต. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>-กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน</p> <p>๓) ร่วมกิจกรรมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๒ ก.ค. และ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๔) รายงานผลการดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าร่วมพิธีเมื่อปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา</p> <p>๒) ผู้ปฏิบัติ ๕ ธันวาคม ทำหนังสือนัดประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดการต่างๆ</p> <p>๓) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี ๕ ธันวาคม ณ กองทัพภาค ๑</p> <p>๔) กองทัพภาค ๑ เชิญประชุมการจัดริ้วขบวน</p> <p>-จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>๕) จัด นรต. สนับสนุนตามหนังสือได้รับการประสาน ดังนี้-</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๘. โครงการอุปสมบทหมู่ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ๘.๑ โครงการอุปสมบทหมู่ นรต. และข้าราชการตำรวจ</p>	<p>-จัดชมรมคนตรีไทย ไปร่วมกิจกรรม -จัด นรต. เป็นริ้วขบวนอ้อนเชิญเครื่องราชสักการะ ตรวจสอบยอดจำนวนตามที่ได้รับทราบขอปรับค่าสิ่งให้ เหมาะสมกับภารกิจ -ขออนุมัติ ยานพาหนะรับ-ส่ง อาหาร และมอบให้ นายตำรวจปกครองควบคุมการปฏิบัติ -รับสั่งการจาก ผู้บังคับบัญชา จัดทำสิ่ง นรต. ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย -กำกับข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี โดย พร้อมเพียงกัน ๖) ร่วมกิจกรรมที่มอบผลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ และรายงานผลการดำเนินการ...</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้- ๑) เสนอขออนุมัติโครงการต่อ ผบ.ข.ร. นรต. และ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ ๒) สอบถาม นรต. และข้าราชการตำรวจผู้สมัครใจเข้า ร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครใจ จำนวน ๑๒๘ นาย ๓) ติดต่อประสานกับวัดบวรนิเวศฯ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ ดำเนินการบรรพชา อุปสมบท ที่พักกักขัง และวัด ถ้ำจันทน์มงคล อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็นสถานที่ปฏิบัติ ธรรม ๔) ประสานการจัดการจัดหาพระพี่เลี้ยง พระวิทยากรเพื่อ แนะนำดูแลให้ความรู้ในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม ๕) ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพใน การอุปสมบท หรือร่วมบริจาคเงินสมทบ ๖) โครงการอุปสมบท นรต. และข้าราชการตำรวจ ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>	

๐

๐

ชื่อโครงการ	คอกมศึกษาหนึ่งของโครงการ	ปฏิทินอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๙. โครงการนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ไปถวาย คำสวดบูชาคุณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๙๑ กิจกรรมพิธีสถาปนาตน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ของ นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๖)</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ได้ประสานงานกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ประชุมส่วนเกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ กำหนดการพิธีสถาปนาตน นรต. ชั้นปีที่ ๔ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.</p> <p>๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติ</p> <p>๔) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>		
<p>๑๐. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญสร้าง ศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชนสังคมให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๑๐.๑ กิจกรรมพิธีพระราชทานกระบี่ นรต. ที่สำเร็จ การศึกษาชั้นสูงสุด</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาจัดพิธีพระราชทานกระบี่ นรต. ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด</p> <p>๒) ประชุมวางแผน/สถานที่/กำหนดการในพิธี/เตรียม ความพร้อมพิธีพระราชทานกระบี่ ว่าที่ ร.ต.ต.(นรต.รุ่นที่ ๖๖) วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖ ณ รร.จปร.</p> <p>๓) เรียก ว่าที่ ร.ต.ต. เข้ามาทำการฝึกซ้อมที่ รร.นรต. ตั้งแต่วันที่ฝึกซ้อม ณ สถานที่จริง</p> <p>๔) ปฏิบัติตามพิธีในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ ณ รร.จปร.</p> <p>๕) รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติดำเนินการพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นรต. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๖</p> <p>๒) กำหนดการฝึกซ้อม</p>		

ชื่อโครงการ	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๓ กิจกรรมพิธีร่วมส่งมอบ นศท. ชั้นปีที่ ๓ ชั้น รร. เหล่าทัพ</p> <p>๑๐.๔ กิจกรรม การรับนักเรียนใหม่ (นเรศ.ชั้นปีที่ ๑) และอบรมพัฒนาจิตใจรับพื้นฐาน นเรศ.ใหม่ (นเรศ.ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๗๐)</p> <p>๑๐.๕ กิจกรรมพิธีมอบเข็มแม่เป็นน อาวุธปืน เลือสามารถ และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p> <p>๑๐.๖ กิจกรรมพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา นเรศ.ชั้นปีที่ ๔</p>	<p>๓) กำหนดการประกอบพิธี</p> <p>๔) มอบหมายหน้าที่</p> <p>๕) เรียนเชิญผู้ร่วมพิธี</p> <p>๖) ดำเนินการในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธชะวัน</p> <p>๗) รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง</p> <p>๒) ขออนุมัติโครงการ</p> <p>๓) ขอรับการสนับสนุนรถ</p> <p>๔) เดินทางไป รร.นศท. กระทำพิธี ส่งมอบ นศท. ชั้นปีที่ ๓ ชั้น เหล่าทัพ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) วางแผนการรับพื้นฐานและพัฒนาจิตใจ นเรศ.ใหม่</p> <p>๒) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓) ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p> <p>๔) ดำเนินการรับพื้นฐานและพัฒนาจิตใจ นเรศ.ใหม่ วันที่ ๒๘ มี.ค. - ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๕) ประเมินผลการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติหลักการประกอบพิธีมอบเข็มแม่เป็นน อาวุธปืน เลือสามารถ และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p> <p>๒) กำหนดแผนการฝึกซ้อม</p> <p>๓) ฝึกซ้อมตามแผน</p> <p>๔) กระทำพิธีในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของ นเรศ. ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๒) ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๓) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาดำเนินการ</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๗ กิจกรรมที่รับชมวงสีของ นรต.ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๑๐.๘ กิจกรรมการตรวจประจำเตียง</p> <p>๑๐.๙ กิจกรรมสวนแหวนรุ่น รับกระบี่สั้นของ นรต.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๗๐)</p> <p>๑๐.๑๐ กิจกรรมพิธีส่งมอบการปกครองบังคับบัญชา และรับชมวงสีของ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓</p>	<p>๔) ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๕) ดำเนินการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๖) รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๒) ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๓) ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง</p> <p>๔) ขอรับการสนับสนุนเครื่องดื่ม</p> <p>๕) ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p> <p>๖) ดำเนินโครงการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง ผบ.ร้อย / นรต. กำหนด รปจ. ให้ตรวจประจำเตียง นรต. ในทุกโอกาส เพื่อปลูกฝังให้รักความสะอาดในสถานที่พักและมีความละเอียดในการทำงาน</p> <p>๒) แต่ละกองร้อยประชุมชี้แจง นักเรียนผู้บังคับบัญชา กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ และประชุมชี้แจง นรต.</p> <p>๓) ดำเนินการตรวจตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยดำเนินการตลอดปีการศึกษา</p> <p>๔) นายตำรวจปกครองควบคุมการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องจากปีที่ผ่านมา</p> <p>๒) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม</p> <p>๓) ประชุมแม่บทหน้าที่นายตำรวจปกครอง</p> <p>๔) ดำเนินการในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๓) ดำเนินการในวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๖</p>	<p></p>	<p></p>

๐

๐

ชื่อโครงการ	คุณสมบัติหลักของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๑๑ กิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนหัวหน้า ตอน</p> <p>๑๐.๑๒ กิจกรรมพิธีสวมหมวกสีประดับเครื่องหมายเลข ชั้นปี และเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p>	<p>-พิธีรับหมวกสีดำเนินการ/ตรวจจำนวน นักเรียน/ผ.บ.ร้อยประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และมอบธงสี ประจำกองร้อยให้กับตัวแทน นรต./นรต.แต่ละชั้นปี รอบ รร.นรต./นรต.ชั้นปีที่ ๑-๓ รวมแถวที่ลานปานะดิษ จากนั้น นน.นรต. กล่าวไว้ท้อวาท</p> <p>-พิธีส่งมอบการปกครองบังคับบัญชา นรต. พร้อม ณ ลานปานะดิษ/ประธานในพิธีเดินทางมาถึง/ทน.นรต. จึงรายงานยอดแล้วกลับเข้าที่/พิธีกรกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์และเรียนเชิญประธานมอบธงสีประจำ กองร้อยและคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปกครองบังคับ บัญชาให้ ผ.บ.ร้อย/ผ.บ.ร้อย คำธงสีประจำกองร้อย แล้วส่ง ต่อให้ตัวแทน นรต. แต่ละชั้นปี/ประธานกล่าวไว้ท้อวาท เสร็จสิ้นพิธี</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน</li> <li>๒) ขออนุมัติจัดกิจกรรม</li> <li>๓) ขอรับการสนับสนุนเครื่องหมายพระมหากษัตริย์ ๔) ฝึกซ้อมตามขั้นตอน</li> <li>๕) การทำพิธีประดับเครื่องหมายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖</li> </ol> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ขออนุมัติจัดพิธีสวมหมวกสีประดับเครื่องหมายเลขชั้น ปี และเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา นรต.ชั้นปีที่ ๔</li> <li>๒) ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง</li> <li>๓) ดำเนินโครงการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</li> </ol> <p>-พิธีรับหมวกสีดำเนินการ/ตรวจจำนวนนักเรียน/ผ.บ. ร้อยประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และมอบธงสีประจำ กองร้อยให้กับตัวแทน นรต.ชั้นปีที่ ๔ จึงรอบ รร.นรต.</p>	-	



ชื่อโครงการ	คุณลักษณะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๑๓ กิจกรรมเพื่อไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๖</p> <p>๑๐.๑๔ กิจกรรมเพื่อแข่งเครื่องแบบปกติเสื้อที่คอพับ กาที่มีผู้ผูกคอตายนักเรียนใหม่</p> <p>๑๐.๑๕ กิจกรรมการเดินกลอง</p>	<p>จากนั้น ผกภ.กล่าวให้โอวาท</p> <p>-พิธีสวนหมากลิ ประดับเครื่องหมอลอยชั้นนี้ และ เครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา นรต. พร้อม ฌ ลาน ปาละศิษย์/ประธานในพิธีเดินทางมาถึง/ทน.นรต.จึง รายงานยอดแล้วกลับเข้าที่/พิธีกรกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์และเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาสวนหมากลิและ ประดับเครื่องหมายฯ ให้นักเรียนผู้บังคับบัญชา/ประธาน กล่าวให้โอวาท เสร็จสิ้นพิธี</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมนายตำรวจ ปค. ๑ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ/ วางแผนฝึกซ้อม/เตรียมอุปกรณ์/พานไหว้ครู/บทไหว้ครู</p> <p>๒) ฝึกซ้อมตามขั้นตอนพิธีระหว่างวันที่ ๔-๕ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๓) ประกอบพิธีในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๒) ประสานงานพัสดุ บก.ปค. ให้จัดเตรียมเครื่องแบบ ของนักเรียนใหม่ให้พร้อมก่อนถึงกำหนดวันดำเนินการ</p> <p>๓) ผบ.ร้อย ๑ ประชุมชี้แจงการจัดพิธีให้ นรต.มีความ ภาคภูมิใจในเครื่องแบบ และระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องมี หน้าที่รับผิดชอบเมื่อจบเป็นนายตำรวจ</p> <p>๔) ประกอบพิธีในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๒) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓) กำหนดตารางการปฏิบัติ</p> <p>๔) ดำเนินการทุกว้อยการ และพุดที่สับดี เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี การศึกษา</p>		



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๑. โครงการค่ายกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรักและความผูกพันต่อองค์กร</p> <p>๑๑.๑ โครงการประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น</p> <p>๑๑.๒ โครงการประกาศเกียรติคุณ นรต. ที่ได้คะแนนความประพฤติดีเยี่ยม ประจำภาคการศึกษา</p> <p>๑๑.๓ โครงการประกาศเกียรติคุณ นรต. ที่ได้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม ประจำภาคการศึกษา</p> <p>๑๑.๔ โครงการอาหารกลางวันสำัญจร</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตั้งคณะกรรมการระดับ กก. ๑ พิจารณาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร</p> <p>๒) พิจารณาคัดเลือก</p> <p>๓) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตวิญญาณข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖ ณ หอประชุม บข.ใหม่ รร.นรต.</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) กองร้อยแต่ละกองร้อยสำรวจและประเมินผลความประพฤติของ นรต.</p> <p>๒) จัดลำดับผู้มีความเหมาะสมสูงสุด เพื่อเข้ารับรางวัล</p> <p>๓) จัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๔) ดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๑) ปศ.๑ฯ ประชุมกำกับดูแลเกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>๒) แต่ละกองร้อยสำรวจและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นรต. ชาย/หญิง ที่มีคะแนนสูงสุด ในแต่ละชั้นปีเข้ารับรางวัล</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชาจัดทำโครงการเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ปศ.๑ และเป็นกำลังเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน</p> <p>๒) ดำเนินการโดยกำหนดวันในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนให้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ สถานที่ที่กำหนดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ทำการ</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๑.๕ กิจกรรมนำนักเรียนเตรียมทหารเยี่ยมชมหน่วยงาน</p> <p>๑๑.๖ กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมกองร้อยนักเรียน</p> <p>๑๑.๗ กิจกรรม ทำความสะอาดอาคารทำการและกองร้อยนักเรียน ทุกวันพุธ</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยมอบให้นักเรียนชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๖๘ รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดกำหนดการก่อนรับ</p> <p>๒) ขออนุมัติชมรมยุทธวิธีตำรวจแยกฝึกซ้อมเสนาธิการแสดงยุทธวิธีตำรวจ</p> <p>๓) ขอรับการสนับสนุนรถยนต์และอุปกรณ์การฝึก</p> <p>๔) นัดท.เข้าเยี่ยมชมในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง ผบ.ร้อย, ผบ.มว. มอบหมายภารกิจ</p> <p>๒) ประชุมชี้แจง นรต. ให้เตรียมความพร้อมของตนเอง</p> <p>๓) นายตำรวจต้นรับการตรวจเยี่ยมกองร้อย ซึ่งมีคณะต่างๆ เข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำตลอดปีการศึกษา</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) กำหนดให้ข้าราชการตำรวจและ นรต. ทำความสะอาดอาคารที่ทำการและกองร้อย ทุกวันพุธ</p> <p>๒) กำหนดพื้นที่ทำความสะอาดให้แก่ นรต.</p> <p>๓) ให้ นรต. รับผิดชอบพื้นที่ทำความสะอาด</p> <p>๔) ผบ.มว. ตรวจสอบการปฏิบัติ/ถ่ายภาพ</p> <p>๕) ดำเนินการตลอดปีการศึกษา / รายงานผลการปฏิบัติ</p>		
<p>๑๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p>๑๒.๑ โครงการ “English Day”</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) กำหนดวันที่ให้ข้าราชการตำรวจและ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา</p> <p>๓) ดำเนินการตามโครงการ</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๒.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาคมอาเซียนแก่นรต. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ป.ค.</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) จัดทำเอกสารแจกจ่าย นรต.และข้าราชการ ประชาสัมพันธ์ให้ นรต. และข้าราชการตำรวจทราบโครงการ</p> <p>๒) สืบหาความต้องการ</p> <p>๓) แจ้งให้ นรต. และข้าราชการตำรวจที่สนใจเข้าอบรมในช่วงเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖</p>		
<p>๑๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑๓.๑ โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบถึงโครงการฯ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ค.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๒) เตรียมสถานที่โดย ขุดดินจัดทำแปลงผักตามข้างตึก บก.ป.ค. และนำเมล็ดพันธุ์ผักปลูกในแปลง ช่วยกันรดน้ำ ใส่ปุ๋ย</p> <p>๓) กอรองอยู่ที่ ๒ เตรียมแปลงดิน บ่อน้ำ</p> <p>๔) ลงเมล็ดธัญน้ำ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์</p> <p>๕) เมื่อผักสวนครัวเจริญงอกงาม นำไปประกอบอาหาร และแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ</p>		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมร้อยตรีจาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ )


หน่วยงาน ศฝต.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษางานด้านวิชาการสำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- โดยได้ทำหัตถ์ปฏิบัติงานสำรวจของ นรต. ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๖๗) ในเขตพื้นที่ ก.๑-๙ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัติงานทุกนาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในด้านอาวุธ เครื่องป้องกันตนเองของ นรต. เช่น ปืนพก กระบอง</li> </ul>	
๒. โครงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพสำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- การฝึกหัดปฏิบัติงานสำรวจ ของ นรต. ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๖๗) ในเขตพื้นที่ ก.๑-๙ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัติงานทุกนาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในด้านอาวุธ เครื่องป้องกันตนเองของ นรต. เช่น ปืนพก กระบอง</li> </ul>	
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์และพัฒนามาตรฐานวิทยวิธี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- การบรรยายในหลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของ นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๖) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>		
๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาวิทยวิธีการฝึกด้านวิทยวิธี ตำรวจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- มีการส่งครูฝึกวิทยวิธีตำรวจเข้าร่วมการอบรม สัมมนาครูฝึกวิทยวิธีตำรวจกับหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น หลักสูตรบทบาทการใช้ อาวุธทางยุทธวิธีตำรวจหลักสูตรช่างซ่อมอาวุธ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอให้การ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</li> </ul>	
๕. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- นรต. ชั้นปีที่ ๔ ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อการทำหน้าที่ครูฝึกในการประกวดการฝึกแบบตำรวจ จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจได้ครบ ร้อยละ ๑๐๐</li> </ul>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๖. โครงการฝึกทักษะชีวิตและรถจักรยานยนต์ด้านยุทธวิธีตำรวจ			- ไม่ได้รับรายงาน
๗. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง			- ไม่ได้รับรายงาน
๘. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกและความก้าวหน้าทางวิชาการ			- ไม่ได้รับรายงาน
๙. โครงการอบรมเทคนิคการสอดแนมแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยครูผู้ฝึกและอาจารย์ของ ศผต. ได้รับการอบรมเทคนิคการสอดแนมแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทำนุรียนการสอนของ นรต. ๑ ครั้ง		
๑๐. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บุคลากรใน รร.นรต. ได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ทุกนายผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐		
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬาภายในชื่อความสามัคคี	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในชื่อความสามัคคี ๑ ครั้ง		- ไม่ได้รับรายงาน
๑๒. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ บริการแก่ประชาชน และสังคม	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีการให้บริการทางวิชาชีพตำรวจแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และสังคม ทางเว็บไซต์นานถึง ๒ ปี รร.นรต. มีผู้ใช้บริการทั้งหมดประมาณบังคับใช้กฎหมาย และประชาชน		
๑๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ			- ไม่ได้รับรายงาน
๑๔. โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมในสถานับชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - รร.นรต. จัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาทุกหลักสูตรตลอดจนบุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย โดยจัดให้		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/สิ่งที่ต้อง	หมายเหตุ
๑๕. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากกรมให้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับกับหน่วยงาน ชุมชน และสังคม	<p>มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ส่งเสริมการทำนุบำรุง ศาสนา โดยการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมแก่ผู้เข้ารับ การศึกษาทุกหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ศฝต. มีการจัดฝึกอบรมและทดสอบเชิงป็นพระระบบ ที่ อารีย์ ซึ่ ใ้กับหน่วยงานในสังกัด ศร. และหน่วยงาน ภายนอก</li> </ul>		
๑๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้กับสตรีและเด็ก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ศฝต. มีการส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากรในคำรสอน ทักษะการป้องกันตนเองแก่สตรีและเด็กตาม สถาบันการศึกษาอื่น เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul>		
๑๗. โครงการพัฒนาศักยภาพตามรอยศิลปะวัฒนธรรมตำรวจ และวัฒนธรรมไทย			- ไม่ได้รับรายงาน
๑๘. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชน และสังคม			- ไม่ได้รับรายงาน
๑๙. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสามัคคีกับหน่วยงานชุมชน สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ศฝต. มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสามัคคีกับ หน่วยงานใน รร. นรต. รวมถึงการแข่งขันกีฬาภายใน เชื้อความสามัคคีของ รร. นรต.</li> </ul>		
๒๐. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษา พอเพียงแบบอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ศฝต. มีการจัดทำโครงการและดำเนินการตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นสถานศึกษา พอเพียงแบบอย่าง</li> </ul>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๒๑. โครงการฝึกอบรมตำรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ในสังกัด รร.มรส.	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐		





รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ )

หน่วยงาน ศบศ.

ชื่อโครงการ	คอกมที่บันทึกของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลการพัฒนาย้ายติดตาม อัตลักษณ์	<p>ศบศ. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า</p> <p>๑. การอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รร.มรต. ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้</p> <p>๒. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์. ให้นำมาให้ ศบศ. รร.มรต. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p>		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๓๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจและหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	<p>๑. โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ</p> <p>- พศ.ศบศ. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้ส่งมอบหลักสูตรฯ ให้ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการดำเนินการต่อไป</p> <p>๒. หลักสูตร รร.มรต. รับผิดชอบ คือหลักสูตร กอศ., กอต. ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร</p>		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๓๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>- ศบศ. ขอยุติโครงการเพราะไม่ใช้ภาระหน้าที่ของ ศบศ.ตาม พรบ. ซึ่ง ศบศ. มีหน้าที่ ๑ คือปรับปรุงหลักสูตร มรต. และ ๒. หลักสูตร กอศ.</p>	- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๓๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๔. โครงการสัมมนาปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจและหลักสูตรการฝึกอบรมอื่น	<p>- ยุติการดำเนินการโครงการ</p>		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๓๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการอบรมการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้	<p>- ศบศ. ดำเนินการอยู่ระหว่างประมาณ</p>		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๓๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖