



๒.๔-๖-๐๑

๔๒๗๕/๑๙

๕๒๑๙

๑๐.๐๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บก.อก.

โทร. ๑๒๘

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๒๕๕๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

๑. ตามคำสั่ง ร.ร.นรต.ที่ ๙๕๓/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และอนุมัติ ผบช.ร.ร.นรต. ลง ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖ ต่อทำหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๑๔๓๒ ลง ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ร.ร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ให้ปรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุมัติให้ยุติในบางโครงการนั้น และเพื่อแสดงรายละเอียดของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีกรอบทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตลอดจนรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ทุกหน่วยในสังกัด ร.ร.นรต. ใช้แผนปฏิบัติราชการ ร.ร.นรต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

๒. หนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๔๒๒๑, ๔๒๒๒ ลง ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานในสังกัด ร.ร.นรต. และหน่วยงานในสังกัด บก.อก. ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน แล้วให้นำส่ง บก.อก.(ผ่าน ผง.บก.อก.) ภายใน ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖ นั้น

๓. บก.อก. โดย ผง.บก.อก. ได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๐ โครงการ ดังนี้

๓.๑ กองบังคับการอำนวยการ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม จำนวน ๒๑ โครงการ

๓.๑.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ

๓.๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ

๓.๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

๓.๒ กองบังคับการปกครอง รับผิดชอบโครงการกิจกรรม จำนวน ๑๓ โครงการ

๓.๒.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ

๓.๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

๓.๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ

๓.๓ ศูนย์ฝึกตำรวจ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๒๑	โครงการ
๓.๓.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๑๕	โครงการ
๓.๓.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๓.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖	โครงการ
๓.๔ ศูนย์บริการทางการศึกษา รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๒๒	โครงการ
๓.๔.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๑๓	โครงการ
๓.๔.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๕	โครงการ
๓.๔.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๕ คณะตำรวจศาสตร์ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๔	โครงการ
๓.๕.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๕.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ
๓.๕.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๕	โครงการ
๓.๖ คณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๕	โครงการ
๓.๖.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๖.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๖.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๘	โครงการ
๓.๗ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๒	โครงการ
๓.๗.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๘	โครงการ
๓.๗.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๗.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๘ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๑	โครงการ
๓.๘.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๑๑	โครงการ
๓.๘.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๘.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๙ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๙.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๙.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๙.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๑๐ สำนักเลขานุการ รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๑๐.๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๑๐.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๑๐.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์มการรายงานที่แนบ จำนวน ๕๘ แผ่น โดยได้เรียงลำดับตามหน่วยในสังกัด
ร.ร.นรต. ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

๔. เพื่อให้การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด รร.นรต.ทราบถึงการติดตาม ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(อภิชาติ ช่างสุวนิช)

รอง ผบก.๖ ปรท.ผบก.อก.

พ.ต.จ.

(วิศิษฐ์ เอมประณีต)

รอง ผบช.ร.นรต.

๓๑๓๘๖

ดำเนินการตามเสนอ

พล.ต.ท.

(ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร)

ผบช.ร.นรต.

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/ ๖๒๕๕


- เรียน ผบก.ปค., ศฝต. และ ศบศ.
 คณบดี ศศ., สศ. และ นว.
 รอง ผบก.สทว. และ สปศ.
 รอง ผกก.สสภ.

- เพื่อโปรดทราบและกรุณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
 สั่งการ ผบช.รณรต.ลง ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ทำหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/
 ๖๒๕๕ ลง ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยในสังกัด รร.นรต. ทราบถึงการ
 ติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน
 (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

- นำเรียน ผบก.อก., รอง ผบก.อก.(๑)
 - เพื่อโปรดทราบ

- ผกก.บค., คล, ผง. และ ยอส. บก.อก.
 รอง ผกก.นง. และ สศ. บก.อก.
 สว.พท. และ พภ. บก.อก.

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสั่งการ
 ผบช.รณรต.ลง ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ทำหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/
 ๖๒๕๕ ลง ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยในสังกัด รร.นรต. ทราบถึงการ
 ติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน
 (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

พ.ต.อ. 
(อภิชาติ ช่างสุวนิช)
รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.อก.
๗ พ.ย. ๒๕๕๖

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/ ๖๒๕๖


- ทราบ

- รอง ผกก.ผง.บก.อก.

- เพื่อทราบ


- สว.ผง.บก.อก. (ยุทธศาสตร์)

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ตามสั่งการ ผบช.รณรต.ลง ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ทำหนังสือ
 บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/ ๖๒๕๕ ลง ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๖ โดย
 ให้หน่วยในสังกัด รร.นรต. ทราบถึงการติดตามประเมินผล
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน
 (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

พ.ต.อ.หญิง 

(กาญจนา แตงมาตี)

ผกก.ผง.บก.อก.

๕ พ.ย. ๒๕๕๖ 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน บก.อก.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง รร.นรต. เพื่อลดความซ้ำซ้อน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) แต่ตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ รร.นรต. ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ ลง ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕</p> <p>๒) มีหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๓๐๔๔ ลง ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕ แจ้งหน่วยงานในสังกัด เสนอปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องโครงสร้างของ รร.นรต. ว่าควรปรับปรุงอย่างไร ทั้งเรื่องความเหมาะสมในลักษณะงานปริมาณงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ</p> <p>๓) ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ</p> <p>๔) ประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕</p> <p>๕) แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ รร.นรต. ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๓๐/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๖) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามเรื่องส่งการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕ รวบรวมรายชื่อผู้แทนหน่วยที่จะรับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยและติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งรอรายงานผลการปรับปรุงโครงสร้างของแต่ละหน่วยเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าไปประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงมีการขยายหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศบศ. ที่เป็นหน่วยงานระดับ รอง ผกก. จัดตั้งเป็นสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รร.นรต. ที่เป็นหน่วยงาน</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- บค.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. บค. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๔๕๙ ลง ๒ ต.ค. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปัญหาการปฏิบัติงานตามโครงสร้างสถาบัน</p>	<p>ระดับ บก. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของ ดร. (สภพ.) - เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- บค.บ.ก.อก. รับผิดชอบ - ตาม น. บค. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๕๕๕๕ ถึง ๒ ต.ค. ๒๕๕๖</p>
<p>๓. โครงการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ</p>	<p>ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ - ขั้นตอนที่ ๑ พท.บ.ก.อก. ดำเนินการตามโครงการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม - ขั้นตอนที่ ๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมกำหนดการเดินทางมารับบริจาคโลหิตจากข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง นรต. และบุคคลทั่วไป ณ อาคารฝ่ายแพทย์ รร.นรต. วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - ขั้นตอนที่ ๓ พท.บ.ก.อก. ร่วมกับเหล่ากาชาดฯ รับบริจาคโลหิต ทั้งหมด จำนวน ๖๗ คน และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตทั้งหมด จำนวน ๕๐ คน</p>	<p>- การดำเนินการรับบริจาคโลหิตในครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ ได้จำนวนไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากมีการขอรับบริจาคโลหิตจาก รพ.ศิริราชในวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๖ ประกอบกับในช่วงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ นรต. ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ สอบปลายภาค จึงทำให้ได้จำนวนผู้บริจาคคนน้อย</p>	<p>- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบ - ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๘/๕๕๓๓ ถึง ๗ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. ที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ ในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐๐ ปี รร.นรต.</p>	<p>-</p>	<p>- คล.บ.ก.อก. รับผิดชอบ - โครงการ - ตาม น. คล. ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๖๕๕๕ ถึง ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๕. โครงการลานกีฬาและสวนสุขภาพ</p>	<p>- กำลังดำเนินการปรับปรุงถนนสำหรับวิ่งออกกำลังกาย บริเวณพื้นที่ ๓๐๐ ไร่</p>	<p>-</p>	<p>- ยอ.ส.บ.ก.อก. รับผิดชอบ - โครงการ - ตาม น. ยอ.ส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๖. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันแบบครบวงจร (One stop service)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ One stop service ณ อาคารสามพรานภิรมย์</p>	<p>-</p>	<p>- ยอ.ส.บ.ก.อก. รับผิดชอบ - ตาม น. ยอ.ส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการจัดวางหน่วยงานตามโครงสร้างสถาบันให้เป็นไปตามผังแม่บทการใช้ที่ดินและอาคารของสถาบัน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	- ยอส.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ใน รร.นรต.	- ดำเนินการทาสีกำแพง รร.นรต.เฉลิมพระเกียรติฯ - ทาสีอาคาร บก.อก., อาคารสโมสร รร.นรต., และ อาคาร ศปศ. - ตกแต่งตัดหญ้าบริเวณ รร.นรต.	-	- ยอส.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ รร.นรต. ในจุดต่างๆ ดังนี้:- ๑) ประตู ๑ ๒) มุมถนนศาลเจ้าพ่อสามพราน ๓) ประตู ๒ ๔) สามแยกอาคารสโมสร รร.นรต. ๕) สีแยกสามร้อยไร่ ด้านแฟลตชั้นประทวน ๓ ๖) ประตู ๕ ๗) ทางโค้งถนนท่าจีน หน้าบ้านพัก ผบ.ช.ร.นรต. ๘) หัวมุมถนนบริเวณบ้านพัก รอง ผบ.ช.ร.นรต. ๙) ทางโค้งหัวมุมถนนแฟลตสัญญาบัตร ๑ ๑๐) ประตู ๔ ๑๑) ประตู ๓ ๑๒) ถนนนาคูธรรม ๑๓) แยกเข้าลานจอดรถหลังหอประชุมชุมชนวัด ๑๔) หน้าอาคาร บช.ร.นรต. หลังใหม่	-	- ยอส.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการณรงค์ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า และพลังงาน	- ดำเนินการ คำสั่ง รร.นรต. ดังนี้:- - คำสั่ง รร.นรต. ที่ ๒๕๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ลดใช้พลังงานของ รร.นรต.	-	-

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>- คำสั่ง รร.นรต. ที่ ๒๕๙/ ๒๕๕๖ เรื่อง กำชับมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานของ รร.นรต.</p> <p>- ในส่วนของการนำมามั่นเชื่อเพลิงฯ มีการดำเนินการตามมาตรการใช้รถยนต์ ดังนี้</p> <p>๑) กำกับการขับขี่ให้มีความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชม.</p> <p>๒) ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อสื่อสารทางเครื่องมือสื่อสารแทน</p> <p>๓) ปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยกับทุกคนขับขี่อย่างถูกวิธี</p> <p>๔) วางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดขัด</p> <p>๕) ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง</p> <p>๖) วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน</p> <p>๗) ไม่บรรทุกสิ่งของเกินน้ำหนักที่กำหนด</p> <p>๘) ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที</p> <p>๙) ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน</p> <p>๑๐) ตรวจสอบ บำรุงรักษา ตรวจสอบเช็คค่าความสะอาดเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>-ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากบางครั้งมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงอยู่ด้วย</p>	<p>- ยอส.บก.อก. รับผิดชอบฯ โครงการ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
๑๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี</p>		<p>- ยอส.บก.อก. รับผิดชอบฯ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๓๓๒๑ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
๑๒. โครงการยกย่องคนดีที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่าง	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคาร บข.ร.ร.นรต.ใหม่ ดังนี้</p> <p>๑) บก.อก. จำนวน ๘ คน</p> <p>๒) บก.ปค. จำนวน ๑๖ คน</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบฯ โครงการ ตาม น. นก. ที่ ๐๐๓๕.๑๕๒/๓๙๕๐ ถึง ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖</p>

๐๐

๐๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมตำรวจ</p>	<p>๓) ศฝต. จำนวน ๒ คน ๔) สบต. จำนวน ๑ คน ๕) สทว. จำนวน ๔ คน ๖) ตศ. จำนวน ๑๐ คน ๗) สค. จำนวน ๒ คน ๘) สศก. จำนวน ๑ คน</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - โดยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ นรต. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนา รร.นรต. และจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร บข.ร.นรต.ใหม่</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- นก.บ.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. นก.ฯ ที่ ๐๐๓๕.๑๕๒/๓๗๕๐ ลง ๒ ส.ค. ๒๕๕๖</p>
<p>๑๔. โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบัน</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ - ๑) ประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกอบรมและอบรม บทที่ ๕ ข้อบังคับ รร.นรต. ซึ่งจัดการประชุมในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บก.อก. และได้ส่ง ข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขให้ กม.กมค. เพื่อพิจารณา นำเสนอต่อคณะทำงานฯ ระดับ ตร. ต่อไป แล้ว ๒) ประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ดที่ ๓๓ การใช้กระเป๋าส้าหรับ นายตำรวจ ซึ่งจัดการประชุมในวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. และได้ส่งข้อมูลปรับปรุงแก้ไขให้ กม.กมค. เพื่อพิจารณานำเสนอต่อ คณะทำงานฯ ระดับ ตร. ต่อไป แล้ว</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- นก.บ.อก. รับผิดชอบโครงการ ๑) ตาม น. นก.ฯ ที่ ๐๐๓๕.๑๕๑/๒๗๐๕ ลง ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖ ๒) ตาม น.ร.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๑๕๑/๓๕๕๕ ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๕. โครงการคัดเลือกข้าราชการตรวจปฏิบัติงานดีเด่น</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้- พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑) พ.ต.ท. สุรชัย เจริญตา ๒) ด.ต.หญิง ดารารัตน์ โชว์พัฒนาชัย มิ.ย. ๒๕๕๖ ๑) พ.ต.ต. บุญญฤทธิ์ สังข์กลมเกลียง ๒) ส.ต.ต.หญิง จันทิมา ยะนิต ก.ค. ๒๕๕๖ ๑) ร.ต.อ.หญิง สิตางค์ สุวรรณรักษ์ ๒) ส.ต.ท. ยุทธศาสตร์ เอ็นวัฒนา</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- นก.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตรวจฯ วันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ผบ.เอก.</p>
<p>๑๖. โครงการสรรหาอาจารย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้าสู่สถาบัน</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการในการสรรหาอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา</p>	<p>- ปฏิบัติเป็นงานประจำ</p>	<p>- สด.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. สค.ที่ ๐๐๓๕.๑๑/๒๑๒ ถึง ๒ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๑๗. โครงการปรับปรุงระบบการสรรหานักเรียนใหม่คุณภาพ</p>	<p>- ปฏิบัติเป็นงานประจำ</p>	<p>- ขอยุติโครงการ</p>	<p>- สด.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. สค.ที่ ๐๐๓๕.๑๑/๒๑๒ ถึง ๒ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๑๘. โครงการตรวจสอบสภาพร่างกายประจำปี</p>	<p>- ขั้นตอนที่ ๑ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๕</p> <p>- ขั้นตอนที่ ๒ เก็บตรวจผู้ที่ไม่มาตรวจสุขภาพอีกครั้ง ในวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๕๖</p> <p>- ขั้นตอนที่ ๓ มีการตรวจสอบสุขภาพอีกครั้งให้แก่ข้าราชการตำรวจลูกจ้างประจำ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๖</p>	<p>- มีข้าราชการบางส่วนไม่มาตรวจสุขภาพ เพราะลืมนำกำหนดการตรวจสุขภาพ, มีการตรวจสุขภาพจาก รพ.ศร. หรือ รพ. อื่นๆ เอง แต่ไม่นำผลตรวจสุขภาพมาให้ พท.บก.อก. ทราบ</p>	<p>- พท.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๘/๒๓๕ ถึง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖</p>



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๘. โครงการป้องกันไข้เลือดออก</p>	<p>ขั้นตอนที่ ๑ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยหมู่บ้านสามพราน และได้ลงสำรวจพื้นที่เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕ พบว่าบริเวณที่พัก นรต. ทุกชั้นยังมียุงลายและลูกน้ำ ยุงลายจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการฉีดหมอกควันกำจัด ยุงลายและพ่นยาแบบปล่อยละอองเอน้ำในวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระยะเวลาการดำเนินการดำเนินการครั้งที่ ๑ เดือน มี.ค. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ดำเนินการฉีดหมอกควันกำจัดยุงลายในวันที่ ๒๕-๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕ ในบริเวณอาคารที่พัก นรต. ทั้ง ๔ ชั้นปี, อาคารสนสามพราน, อาคารกองร้อยที่ ๕, อาคารเรียน ๕๐, ๕๑, ๕๒ และอาคารฝ่ายแพทย์และจะดำเนินการครั้งที่ ๒ ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๖ ในลำดับต่อไป</p>	<p>นรต. บางคนไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย เช่น การไม่ทำความสะอาดถังน้ำ ภายในห้องน้ำ การมีภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง อยู่ตามอาคารที่พัก เป็นต้น</p> <p>- นรต. บางคนไม่ให้ความร่วมมือในการฉีดหมอกควันกำจัดยุงลายและพ่นยาแบบปล่อยละอองเอน้ำ</p>	<p>- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบโครงการ</p> <p>- ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/๔๔๓ ลง ๗ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๒๐. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำรวจ</p>	<p>- ไม่ได้ดำเนินการ</p>		<p>- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบโครงการ</p> <p>- ไม่ได้รับรายงาน</p>
<p>๒๑. โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตำรวจ</p>	<p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ</p>		<p>- พท.บ.ก.อก. รับผิดชอบโครงการ</p> <p>- ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/๔๔๓ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน บก.ปค.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๑.๑ โครงการดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตร นรต.สัมพัทธ์ปัญหาชุมชน รุ่นที่ ๑๗ (นรต. ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๖๘)</p> <p>๑.๓ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ชั้นปีที่ ๓ (นรต. รุ่นที่ ๖๗)</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>๑) ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในหน่วยและเป็นการผ่อนคลายของข้าราชการตำรวจในสังกัด</p> <p>๒) ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานของทางราชการ คือ กก.๑ บก.ภ.บ.เขต. และ บก.สอ.บ.เขต. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ประชุมนายตำรวจกองร้อยที่ ๓ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามหลักสูตร</p> <p>๒) จัดนายตำรวจปกครองให้ความรู้ความเข้าใจแก่นรต. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อใช้เวลาเตรียมตัวและมีแนวคิดอุดมการณ์ที่เหมาะสมและพร้อมต่อการปฏิบัติ</p> <p>๓) ประสาน กก. เพื่อขอทราบความคิดเห็นนำในการดำเนินการ</p> <p>๔) ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตร</p> <p>๕) จัดรายชื่อ นรต. ลงตามองค์การต่างๆ</p> <p>๖) ขออนุมัติการดำเนินงานตามหลักสูตร</p> <p>๗) มอบหมายหน้าที่ของนายตำรวจในการตรวจระเบียบวินัยและการปฏิบัติของ นรต.</p> <p>๑) ปค.๑๖ ประสาน ศฝต. ขอเอกสารการอนุมัติจาก ศร. ให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามหลักสูตร</p> <p>๒) ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กำหนดเกณฑ์ในการเลือกที่ฝึกงาน</p>	<p>-ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ นรต.มีรายจ่ายสูงขึ้น</p>	<p>-ตาม น. บก.ปค. ที่ ๐๐๓๕.๒๕๑/๕๓๘๒ ลง ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

๐๐

๑๑

๑๑

๕

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑.๔ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานสอบสวน นรต. ชั้นปีที่ ๔ (นรต.รุ่นที่ ๖๗)</p> <p>๑.๕ กิจกรรมการแข่งขันยิงปืนเล็กยาวประจำปี ๒๕๕๖</p>	<p>๓) ประชุมชี้แจง นรต. และกำหนดพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน ๔) นรต. เลือกสถานที่ตรวจ และจัดส่งให้ ศฝต. ๑) ปค.๑ฯ ประสานจาก ศฝต. ขอรับเอกสารอนุมัติ การฝึกปฏิบัติปฏิบัติงานตรวจ จาก ตร. ๒) ประชุมชี้แจงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ๓) ประชุมชี้แจงกำหนดแนวทางการปฏิบัติ กำหนด เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ฝึกงาน ๔) สำรวจ/ส่งรายชื่อและสถานที่ฝึกงานให้แก่ ศฝต. ๕) เชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมชี้แจงและนำการปฏิบัติ ๖) ออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติ งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๗) ประชุมนายตำรวจปกครองแม่พื้นที่ตรวจและ ชี้แจงวิธีการปฏิบัติตนของ นรต. ในปกครอง ๘) ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตนของ นรต. ๙) นายตำรวจปกครองร่วมกับ ศฝต. เดินทางไปส่งตัว นรต. เข้าฝึกตามพื้นที่รับฟังการปฐมุนิเทศที่ ตำรวจภูธร ภาค ๑-๙ และทำการฝึกตั้งแต่ ๔ ก.พ. - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖ ๑๐) นายตำรวจปกครองตรวจการปฏิบัติของ นรต. ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย ๑) ปค.๑ฯ ประสานจาก ศฝต. เพื่อกำหนดวันปฏิบัติ ๒) ให้แต่ละกองร้อยจัดทำแผนการปฏิบัติเตรียมการไว้ ล่วงหน้า ๓) สำรวจออก และซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ๔) รร.นรต. ออกคำสั่งเดินทางไปราชการ ๕) เดินทางไปแข่งขันยิงปืนเล็กยาว ณ สนามยิงปืน พรบระยะ ค่ายฝึกนักศึกษาวชิราวุธทหาร(เขาชนไก่) ต.ลาด หญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วันที่ ๓๑ ส.ค.-๒ ก.ย. ๒๕๕๖ ๖) รายงานผลการยิงปืน/ปัญหาข้อขัดข้อง</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๒. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดำเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเตรียมการสอบภาควิชาของ นรต.</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ดำเนินการให้แต่ละกองร้อย สํารวจความรู้ของ นรต. ในปกครอง และวางแผนจัดสอนเสริมแก่ นรต. ที่เรียนอ่อน ๒) มอบเครื่องบันทึกเสียงให้หัวหน้าตอนและมอบหมายให้หัวหน้าตอนสรุปเนื้อหาและจัดทำเป็นรูปเล่มแจกจ่าย ๓) จัดทำหนังสือขอมุมติ ปรับ รปจ. เพื่อสอดคล้องกับการอ่านหนังสือเตรียมสอบได้ ๔) ปค.๑ ฯ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและของว่างให้ นรต. ในช่วงอ่านหนังสือเตรียมสอบ ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖ 		
<p>๓. โครงการอบรมพัฒนาจิตใจและปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- ๓.๑ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกโคตร่มของ นรต. ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๘)</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ประสาน ศฝต. รับเอกสารอนุมัติจาก ตร. ให้ดำเนินโครงการตามหลักสูตร การโคตร่ม ที่ บก.สบ.บ.ตพด. ค่ายเรศวร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี ๒) ประชุมชี้แจง นรต. แบ่งกำลังเข้ารับการฝึก แบ่งออกเป็น ๒ ผลิตและส่งรายชื่อให้แก่ ศฝต. เพื่อออกคำสั่ง ๓) เชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมชี้แจง และออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณ ๔) ประชุมนายตำรวจฝ่ายปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการดูแล นรต. ระหว่างการฝึก ๕) ร่วมกับ ศฝต. ส่งตัว นรต. เข้ารับการฝึกตามผลิต โดยผลิตแรกฝึกวันที่ ๓ ก.พ. - ๘ มี.ค. ๒๕๕๖, ผลิตที่ ๒ ฝึกวันที่ ๑๐ มี.ค. - ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๖ ๖) ผลิตที่ ๑ และ ๒ ฝึกโคตร่มภาคพื้นดินเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเครื่องยังไม่เสร็จ จึงเลื่อนการฝึกโคตร่ม 	<p>ปัญหาเรื่องบินสำหรับสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลชั่วคราวต้องรอซ่อมให้เสร็จก่อน ทำให้ รร.นรต. ต้องปรับแผนตารางการฝึกและสอนเสริม และมีค่าใช้จ่ายในหลักสิบล้านเพิ่มขึ้น</p>	

๑๐

๑๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓.๒ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึก ตปส. ของ นรต. ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๙)</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๑</p>	<p>ภาคอากาศเป็นวันที่ ๓-๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖ ทั้ง ๒ ผลัด</p> <p>๗) ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม, นายตำรวจปกครองกำกับ การปฏิบัติ</p> <p>๘) สอ.บช.ตชต. ทำหนังสือส่งตัว นรต.กลับ รร.นรต.</p> <p>๙) รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>๑๐) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ได้สำรวจวัสดุอุปกรณ์เครื่องสนามและอาวุธปืนที่ชำรุด เพื่อจัดทำให้ครบตามจำนวน และพร้อมต่อการใช้งาน</p> <p>๒) ประสาน ศฝต. ขอรับเอกสารอนุมัติจาก ตร.ให้ ดำเนินการฝึก ตปส. โดยใช้สถานที่ของ กก.๑ บก.ภ.บช.ตชต. ระยะเวลา ๑ เดือน ช่วงเดือน ก.พ. ๒๕๕๖</p> <p>๓) ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และชี้แจง นรต. และข้าราชการตำรวจที่สมัครใจเข้ารับการฝึก เกี่ยวกับ หลักสูตรและเตรียมตัว</p> <p>๔) ออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>๕) ประชุมนายตำรวจปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการ ดูแล นรต.ระหว่างการฝึก</p> <p>๖) ร่วมกับ ศฝต. ส่งตัว นรต. เข้ารับการฝึก และแผนการ ตรวจสอบผู้บังคับบัญชา</p> <p>๗) นรต.ปี ๑ เข้าร่วมฝึกหลักสูตร ตปส. ผ่านการฝึกอบรม ทุกคน</p> <p>๘) ศฝต. ส่งผลการประเมินหลักสูตร</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนเหล่าทัพ</p> <p>๒) ทำการคัดนักกีฬาใหม่เข้าทดแทน</p> <p>๓) ขออนุมัติให้นักกีฬาแยกฝึกซ้อม/ขอรับการสนับสนุน อาหารเสริมให้นักกีฬา</p> <p>๔) ออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ฝึกสอน</p> <p>๕) ออกแผนผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬา</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓.๔ กิจกรรมสวนมนต์ให้วีพระประจำวัน</p> <p>๓.๕ กิจกรรมสวนมนต์รวมประจำสัปดาห์</p> <p>๓.๖ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนา</p>	<p>๖) นายตำรวจควบคุมขมรม/ตรวจการฝึกซ้อม</p> <p>๗) นำ นรต.เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๖ ณ รร. นอ. และแข่งขันระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ก.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๘) รายงานสรุปผลการเข้าร่วมแข่งขัน</p> <p>๙) รายงานการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.-</p> <p>๑) กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับ นรต. เวลา ๐๗.๕๐ น. และ ๒๑.๐๐ น. ของทุกวัน</p> <p>๒) นายตำรวจปกครองของแต่ละกองร้อย ตรวจจำนวน นรต. และร่วมปฏิบัติตามกำหนด</p> <p>๓) หลังเสร็จสิ้นการสวนมนต์ นายตำรวจปกครองหมุนเวียนกันประชุมให้ข้อคิด อบรมระเบียบวินัย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ นรต. จากนั้นปล่อย นรต.เข้าห้องเรียน</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.-</p> <p>๑) กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับ นรต. ให้สวนมนต์รับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน</p> <p>อาทิตย์ หรือวันแรกที่ นรต. กลับเข้า รร.นรต. หลังจากปฏิบัติภารกิจจนออก รร.นรต.</p> <p>๒) นายตำรวจปกครองแต่ละกองร้อย ตรวจจำนวน นรต. และร่วมปฏิบัติตามกำหนด</p> <p>๓) หลังเสร็จสิ้นการสวนมนต์ ผู้บังคับบัญชา/น้อยตำรวจปกครอง ประชุมชี้แจงข้อราชการ อบรมระเบียบวินัย อบรมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับ นรต. จากนั้นปล่อย นรต. ปฏิบัติภารกิจของแต่ละกองร้อย</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.-</p> <p>๑) ตรวจสอบภารกิจ และการขอรับสนับสนุน นรต. เข้าร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๒) จัด นรต. ปฏิบัติภารกิจตามที่หน่วยต่างๆ ร้องขอ และจัด นายตำรวจควบคุม</p>		

๐๐

๐๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาพและมารยาทสังคมให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๔.๑ กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๓) ประสานงานพาทษะ และโภชนาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มสำหรับ นรต. ที่ปฏิบัติภารกิจ</p> <p>๔) นายตำรวจควบคุมชี้แจงภารกิจให้ นรต. ทราบ</p> <p>๕) ปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนด เช่น ภารกิจอันเชิญเทียนพรรษา, อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ, อันเชิญเครื่องราชสักการะวันวิสาขบูชาโลก, เทศมหาชาติ ฯลฯ</p>		
<p>๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาพและมารยาทสังคมให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๔.๑ กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ให้กองร้อยที่ ๓ ดำเนินการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นำของ นรต. ก่อนถึงกำหนดการ ๑ เดือน</p> <p>๒) รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นำ และเสนอแผนการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕</p> <p>๓) ให้นักเรียนผู้บังคับบัญชาทดลองปฏิบัติหน้าที่ตามกองร้อยต่างๆ</p> <p>๔) วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๕ ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และการคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก</p> <p>๕) ทำการคัดเลือกระหว่าง วันที่ ๒๕-๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕</p> <p>๖) ประเมินผลการปฏิบัติและคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p> <p>๗) แต่งตั้งนักเรียนผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๘) กระทำพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชาในวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖</p>		
<p>๕. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม "จิตอาสา" ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๕.๑ กิจกรรมเข้าร่วมการฝึกหลักสูตร นรต.ฝึกรับใช้</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>ประชาชนในชนบท รุ่นที่ ๒๙ (นรต.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๙)</p> <p>๕.๒ กิจกรรมการบริจาคโลหิต</p> <p>๖. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๖.๑ หลักสูตรการอบรมประกาศนียบัตรการสอบสวน ชั้นสูง (สบส.) นรต.รุ่น ๖๖</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>๑) ประชุมนายตำรวจปกครองกองร้อยที่ ๒ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานกิจกรรมตามหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒) นายตำรวจปกครองให้ความรู้ความเข้าใจ นรต. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้แนวคิดอุดมการณ์ และความเสียสละเมื่อจบไปรับราชการ</p> <p>๓) ประสาน กจ. เพื่อทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ</p> <p>๔) ประชุมชี้แจง นรต.เกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติตนและในวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมชุมชนหะวัน รร.นรต.</p> <p>๕) ส่งมอบ นรต. จำนวน ๒๗๔ นาย ให้แก่ ผวจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๖) นายตำรวจปกครองตรวจระเบียบวินัย นรต. และควบคุมการปฏิบัติตน</p> <p>๗) ขณะนี้อยู่ระหว่างกรฝึกปฏิบัติระหว่าง ๔-๑๘ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตรวจสอบหน่วยงาน/สถานที่ที่ขอรับการสนับสนุนบริจาคโลหิต</p> <p>๒) ตรวจสอบภารกิจ นรต.</p> <p>๓) ประชาสัมพันธ์ให้ นรต. ทราบ สำรวจยอดผู้สมัครใจบริจาคโลหิต</p> <p>๔) ขอรับการสนับสนุนรถยนต์เดินทางไปบริจาคโลหิต</p> <p>๕) รายงานผลการปฏิบัติ</p>		
<p>๖. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๖.๑ หลักสูตรการอบรมประกาศนียบัตรการสอบสวน ชั้นสูง (สบส.) นรต.รุ่น ๖๖</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ได้ดำเนินการประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติจาก สบส.</p> <p>๒) ปค.๑ฯ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p>		

๐๐

๐๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๖.๒ โครงการรับฟังการบรรยายจากบุคคลผู้มีแนวทางดำเนินชีวิตอันดีงาม และได้รับการยกย่องจากสังคม</p>	<p>ระหว่าง ส.ส. กับ รร.นรต. ด้านการปกครองบังคับบัญชา นรต. ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมอบรมพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๕ เม.ย. ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างรับการฝึกอบรมงานตามสถานนี้ ดำรวจต่างๆ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติจากผู้นบังคับบัญชา</p> <p>๒) ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๓) ได้เชิญ มล.ปนัดดา ดิศกุล มาบรรยายให้ความรู้กับ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓ ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมชุมชนสะพาน รร.นรต.</p> <p>๔) ประเมินผลการดำเนินโครงการ</p>		
<p>๗. โครงการปลูกฝังจิตมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูน พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้ใช้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๗.๑ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) รับนโยบาย ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธี และทำแผนขั้นตอนพิธี การประกอบกำลังเชิญประชุม หน่วยเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๒) ประชุมทีมงาน รร.นรต. เตรียมการฝึกซ้อม แต่เดือน พ.ย. ๒๕๕๕ และเตรียมสถานที่ ที่พัก อาหาร ให้กับหน่วยงานที่ร่วมพิธี</p> <p>๓) ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน กำหนดพื้นที่ประดิษฐาน ธงชัย ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติจริง</p> <p>๔) วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕ ได้ปฏิบัติตามที่ฝึกซ้อมตามแผน และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๕) ประชุมสรุปปัญหาข้อขัดข้อง วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๗.๒ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ</p> <p>๗.๒ กิจกรรม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>	<p>ชื่อโครงการ</p> <p>๑) วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี ๕ ธันวาคม ณ กองทัพอากาศ ๑ รื้อชบวน</p> <p>๒) วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖ กองทัพอากาศ ๑ เชิญประชุมจัด รื้อชบวน</p> <p>-จัด นรต. สนับสนุนตามที่ได้รับทราบการประสานงาน</p> <p>-จัดชมรมดนตรีไทย ไปรวมกิจกรรม</p> <p>-จัด นรต. ทำหน้าที่รื้อชบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ</p> <p>-จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>-ตรวจสอบยอดจำนวนตามที่ได้รับทราบการขอ ปรับกำลัง ให้เหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>-ขออนุมัติยานพาหนะ รับ-ส่ง ของสนับสนุนอาหาร และมอบให้นายตำรวจปกครองควบคุมการปฏิบัติ</p> <p>-รับสั่งการจากผู้บังคับบัญชา จัดกำลัง นรต. ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>-กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี โดย พร้อมพร้อมกัน</p> <p>๓) ร่วมกิจกรรมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๒ ก.ค. และ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๔) รายงานผลการดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าร่วมพิธีเมื่อปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา</p> <p>๒) มุตุนิติ ๕ ธันวาคม ทำหนังสือนัดประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดการต่างๆ</p> <p>๓) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี ๕ ธันวาคม กองทัพอากาศ ๑</p> <p>๔) กองทัพอากาศ ๑ เชิญประชุมการจัดรื้อชบวน</p> <p>-จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>๕) จัด นรต. สนับสนุนตามหนังสือได้รับการประสาน ดังนี้-</p>		

๐๐

๐๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๘. โครงการอุปสมบทหมู่ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๘.๑ โครงการอุปสมบทหมู่ นรต. และข้าราชการตำรวจ</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดชมรมดนตรีไทย ไปรวมกิจกรรม - จัด นรต. เป็นริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ ตรวจสอบยอดจำนวนตามที่ได้รับบริการขอปรับกำลังให้ เหมาะสมกับภารกิจ - ขออนุมัติ ยานพาหนะรับ-ส่ง อาหาร และมอบให้ นายตำรวจปกครองควบคุมการปฏิบัติ - รับสั่งการจาก ผู้บังคับบัญชา จัดกำลัง นรต. ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี โดย พร้อมเพรียงกัน ๖) ร่วมกิจกรรมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ และรายงานผลการดำเนินการ... 		
<p>๘.๑ โครงการอุปสมบทหมู่ นรต. และข้าราชการตำรวจ</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.-</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เสนอขออนุมัติโครงการต่อ ผบ.ช.ร.นรต. และ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ ๒) สอบถาม นรต. และข้าราชการตำรวจผู้สมัครใจเข้า ร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครใจ จำนวน ๑๒๘ นาย ๓) ติดต่อประสานกับวัดบวรนิเวศฯ ซึ่งเป็นสถานที่ ดำเนินการบรรพชา อุปสมบท ที่พัทลุง และวัด ถ้ำวิเศษมณฑล อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็นสถานที่ปฏิบัติ ธรรม ๔) ประสานการจัดหาพระพี่เลี้ยง พระวิทยากรเพื่อ แนะนำดูแลให้ความรู้ในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม ๕) ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพใน การอุปสมบท หรือร่วมบริจาคเงินสมทบ ๖) โครงการอุปสมบท นรต. และข้าราชการตำรวจ ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 		

ชื่อโครงการ	ความเป็นที่ปรึกษาของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๙. โครงการนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ไปถวาย คำสัตย์ปฏิญาณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายใต้อาคาร/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๙.๑ กิจกรรมพิธีสถาปนาตน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ของ นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๖)</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ได้ประสานงานกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ประชุมส่วนเกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ กำหนดการพิธีสถาปนาตน นรต. ชั้นปีที่ ๔ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.</p> <p>๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติ</p> <p>๔) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>		
<p>๑๐. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญ ปลูกต้นไม้ในชุมชนสังคมให้กับนักเรียน ภายใต้อาคาร/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๑๐.๑ กิจกรรมพิธีพระราชทานกระบี่ นรต. ที่สำเร็จ การศึกษาชั้นสูงสุด</p> <p>๑๐.๒ กิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาจัดพิธีพระราชทานกระบี่ นรต. ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด</p> <p>๒) ประชุมวางแผน/สถานที่/กำหนดการในพิธี/เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานกระบี่ ว่าที่ ร.ต.ต.(นรต.รุ่นที่ ๖๖) วันที่ ๒๕ เม.ย ๒๕๕๖ ณ รร.จปร.</p> <p>๓) เรียก ว่าที่ ร.ต.ต. เข้ามาทำการฝึกซ้อมที่ รร.นรต. ตั้งแต่วันที่ฝึกซ้อม ณ สถานที่จริง</p> <p>๔) ปฏิบัติตามพิธีในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ ณ รร.จปร.</p> <p>๕) รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติดำเนินการพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นรต. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๖</p> <p>๒) กำหนดการฝึกซ้อม</p>		

3

3

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๓ กิจกรรมพิธีร่วมส่งมอบ นตท. ชั้นปีที่ ๓ ชั้น รร. เหล่าทัพ</p> <p>๑๐.๔ กิจกรรม การรับนักเรียนใหม่ (นรต.ชั้นปีที่ ๑) และอบรมพัฒนาจิตใจปรับพื้นฐาน นรต.ใหม่ (นรต.ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๗๐)</p> <p>๑๐.๕ กิจกรรมพิธีมอบเข็มแม่เป็น อวูธป็น เสือสามารถ และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p> <p>๑๐.๖ กิจกรรมพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา นรต.ชั้นปีที่ ๔</p>	<p>๓) กำหนดการประชุมประกอบพิธี</p> <p>๔) มอบหมายหน้าที่</p> <p>๕) เรียนเชิญผู้ร่วมพิธี</p> <p>๖) ดำเนินการในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมชุมพลหลวง</p> <p>๗) รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง</p> <p>๒) ขออนุมัติโครงการ</p> <p>๓) ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๔) เดินทางไป รร.นตท. กระทำพิธี ส่งมอบ นตท. ชั้นปีที่ ๓ ชั้น เหล่าทัพ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) วางแผนการปรับพื้นฐานและพัฒนาจิตใจ นรต.ใหม่</p> <p>๒) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓) ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p> <p>๔) ดำเนินการปรับพื้นฐานและพัฒนาจิตใจ นรต.ใหม่ วันที่ ๒๕ มี.ค. - ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๕) ประเมินผลการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติหลักการประกอบพิธีมอบเข็มแม่เป็น อวูธป็น เสือสามารถ และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p> <p>๒) กำหนดแผนการฝึกซ้อม</p> <p>๓) ฝึกซ้อมตามแผน</p> <p>๔) กระทำพิธีในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตรวจสอบพิธีทบทวนการศึกษาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๒) ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๓) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาค่าเป็นกิจกรรม</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๗ กิจกรรมพิธีรับทวงกสิของ นรต.ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๑๐.๘ กิจกรรมการตรวจประจำเตียง</p> <p>๑๐.๙ กิจกรรมสวมแหวนรุ่น รับกระบี่คืนของ นรต.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๗๐)</p> <p>๑๐.๑๐ กิจกรรมพิธีส่งมอบการปกครองบังคับบัญชา และรับทวงกสิของ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓</p>	<p>๔) ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๕) ดำเนินการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๖) รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๒) ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๓) ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง</p> <p>๔) ขอรับการสนับสนุนเครื่องดื่ม</p> <p>๕) ผู้บังคับบัญชานุมัติ</p> <p>๖) ดำเนินโครงการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง ผ.ร้อย / นรต. กำหนด รปจ. ให้ตรวจประจำเตียง นรต.ในทุกโอกาส เพื่อปลูกฝังให้รักความสะอาดในสถานที่พักและมีความละเอียดในการทำงาน</p> <p>๒) แต่ละกองร้อยประชุมชี้แจง นักเรียนผู้บังคับบัญชา กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ และประชุมชี้แจง นรต.</p> <p>๓) ดำเนินการตรวจตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยดำเนินการตลอดปีการศึกษา</p> <p>๔) นายตำรวจปกครองควบคุมการปฏิบัติ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องจากปีที่ผ่านมา</p> <p>๒) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม</p> <p>๓) ประชุมแบ่งหน้าที่นายตำรวจปกครอง</p> <p>๔) ดำเนินการในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๓) ดำเนินการในวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๖</p>		

๒๐

๒๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๑๑ กิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนหัวหน้าตอน</p> <p>๑๐.๑๒ กิจกรรมพิธีสวมหมวกสีประดับเครื่องหมายเลขชั้นปี และเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>-พิธีรับหมวกสีดำเนินการ/ตรวจจำนวนนักเรียน/ผบ. ร้อยประชุมที่แจ้งวัตถุประสงค์ และมอบธงสีประจำกองร้อยให้กับตัวแทน นรต./นรต.แต่ละชั้นปีรับรอบ รร. นรต./นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓ รวมแถวที่ลานปานะดิช จากนั้น ทน. นรต. กล่าวให้โอวาท</p> <p>-พิธีส่งมอบการปกครองบังคับบัญชา นรต. พร้อม ณ ลานปานะดิช/ประธานในพิธีเดินทางมาถึง/ทน. นรต. วิจารณ์ยอดแล้วกลับเข้าที่/พิธีกรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเรียนเชิญประธานมอบธงสีประจำกองร้อยและคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปกครองบังคับบัญชาให้ ผบ. ร้อย/ผบ. ร้อย คำธงสีประจำกองร้อย แล้วส่งต่อให้ตัวแทน นรต. แต่ละชั้นปี/ประธานกล่าวให้โอวาทเสร็จสิ้นพิธี</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๒) ขออนุมัติจัดกิจกรรม ๓) ขอรับการสนับสนุนเครื่องหมายพระมหามงกุฎที่มี ๔) ฝึกซ้อมตามขั้นตอน ๕) กระทำพิธีประดับเครื่องหมายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖ <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ขออนุมัติจัดพิธีสวมหมวกสีประดับเครื่องหมายเลขชั้นปี และเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา นรต. ชั้นปีที่ ๔ ๒) ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง ๓) ดำเนินโครงการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖ <p>-พิธีรับหมวกสีดำเนินการ/ตรวจจำนวนนักเรียน/ผบ. ร้อยประชุมที่แจ้งวัตถุประสงค์ และมอบธงสีประจำกองร้อยให้กับตัวแทน นรต. ชั้นปีที่ ๔ วิจารณ์ รร. นรต.</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๑๓ กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๖</p> <p>๑๐.๑๔ กิจกรรมพิธีแต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเจ็ดคอพับ ภาคีผู้มีผู้ปกครองของนักเรียนใหม่</p> <p>๑๐.๑๕ กิจกรรมการเดินทางเดินกลอง</p>	<p>จากนั้น ผกก.กล่าวให้โอวาท</p> <p>-พิธีสวมหมวกสี ระดับเครื่องหมายเลขชั้นปี และ เครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา นรต. พร้อม ณ ลาน ปาณะดิษ/ประธานในพิธีเดินทางมาถึง/ทน.นรต.วง รายงานยอดแล้วกลับเข้าที่/พิธีกรกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์และเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาสวมหมวกสีและ ประดับเครื่องหมายฯ ให้นักเรียนผู้บังคับบัญชา/ประธาน กล่าวให้โอวาท เสร็จสิ้นพิธี</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.-</p> <p>๑) ประชุมนายตำรวจ ปค. ๑ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ/ วางแผนฝึกซ้อม/เตรียมอุปกรณ์/พานไหว้ครู/บทไหว้ครู</p> <p>๒) ฝึกซ้อมตามขั้นตอนพิธีระหว่างวันที่ ๔-๕ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๓) ประกอบพิธีในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.-</p> <p>๑) ประชุมนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ๒) ประสานงานพัสดุ บก.ปค. ให้จัดเตรียมเครื่องแบบ ของนักเรียนใหม่ให้พร้อมก่อนถึงกำหนดวันดำเนินการ ๓) ผบ.ร้อย ๑ ประชุมชี้แจงการจัดการจัดพิธีให้ นรต.มีความ ภาคภูมิใจในเครื่องแบบ และระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องมี หน้าที่รับผิดชอบเมื่อจบเป็นนายตำรวจ</p> <p>๔) ประกอบพิธีในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.-</p> <p>๑) วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ๒) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ๓) กำหนดตารางการปฏิบัติ ๔) ดำเนินการทบทวนองค์การ และทบทวนสับที เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี การศึกษา</p>		

๐๐

๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๑. โครงการค่ายกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรักและความผูกพันต่อองค์กร</p> <p>๑๑.๑ โครงการประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น</p> <p>๑๑.๒ โครงการประกาศเกียรติคุณ นรต. ที่ได้คะแนนความประพฤติดีเยี่ยม ประจำภาคการศึกษา</p> <p>๑๑.๓ โครงการประกาศเกียรติคุณ นรต. ที่ได้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม ประจำภาคการศึกษา</p> <p>๑๑.๔ โครงการอาหารกลางวันสำจร</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ตั้งคณะกรรมการระดับ กก.๑ พิจารณาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร</p> <p>๒) พิจารณาคัดเลือก</p> <p>๓) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖ ณ หอประชุม บข.ใหม่ รร.นรต.</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) กองร้อยแต่ละกองร้อยสำรวจและประเมินผลความประพฤติของ นรต.</p> <p>๒) จัดลำดับผู้มีคะแนนสูงสุด เพื่อเข้ารับรางวัล</p> <p>๓) จัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๔) ดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ปค.๑ ประชุมกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>๒) แต่ละกองร้อยสำรวจและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นรต.ชาย/หญิง ที่มีคะแนนสูงสุด ในแต่ละชั้นปีเข้ารับรางวัล</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชาจัดทำโครงการเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ปค.๑ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน</p> <p>๒) ดำเนินการโดยกำหนดวันในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนให้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ สถานที่ที่กำหนดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ทำการ</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๑.๕ กิจกรรมนำนักเรียนเตรียมทหารเยี่ยมชมหน่วยงาน</p> <p>๑๑.๖ กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมกองร้อยนักเรียน</p> <p>๑๑.๗ กิจกรรม ทำความสะอาดอาคารทำการและกองร้อยนักเรียน ทุกวันพุธ</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยมอบให้นักเรียนชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๘ รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดกำหนดการต้อนรับ</p> <p>๒) ขออนุมัติชมรมยุทธีวิธีตำรวจแยกฝึกซ้อมสภาคีตการ แสดงยุทธีวิธีตำรวจ</p> <p>๓) ขอรับการสนับสนุนรถยนต์และอุปกรณ์ในการฝึก</p> <p>๔) นัดท.เข้าเยี่ยมชมในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง ผบ.ร้อย, ผบ.มว. มอบหมายภารกิจ</p> <p>๒) ประชุมชี้แจง นรต. ให้เตรียมความพร้อมของตน</p> <p>๓) นายตำรวจต้อนรับการตรวจเยี่ยมกองร้อย ซึ่งมีคณะต่างๆ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเป็นประจำตลอดปีการศึกษา</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) กำหนดให้ข้าราชการตำรวจและ นรต. ทำความสะอาดอาคารที่ทำการและกองร้อย ทุกวันพุธ</p> <p>๒) กำหนดพื้นที่ทำความสะอาดให้แก่ นรต.</p> <p>๓) ให้ นรต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ทำความสะอาด</p> <p>๔) ผบ.มว. ตรวจสอบการปฏิบัติ/ถ่ายภาพ</p> <p>๕) ดำเนินการตลอดปีการศึกษา / รายงานผลการปฏิบัติ</p>		
<p>๑๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p>๑๒.๑ โครงการ “English Day”</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) ขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) กำหนดวันที่ให้ข้าราชการตำรวจและ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา</p> <p>๓) ดำเนินการตามโครงการ</p>		

๐๐

๐๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๒๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาชนอาเซียนแก่นรต. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปค.</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.- ๑) จัดทำเอกสารแจกจ่าย นรต.และข้าราชการประชาสัมพันธ์ให้ นรต. และข้าราชการตำรวจทราบโครงการ ๒) สำรวจความต้องการ ๓) แจ้งให้ นรต. และข้าราชการตำรวจที่สนใจเข้าอบรมในช่วงเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖</p>		
<p>๑๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ๑๓.๑ โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้.- ๑) ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบถึงโครงการฯ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖ ๒) เตรียมสถานที่โดย ขุดดินจัดทำแปลงผักด้านข้างตึก บก.ปค. และนำมาเมล็ดพันธุ์ผักปลูกในแปลง ช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ย ๓) กองร้อยที่ ๒ เตรียมแปลงดิน บ่อน้ำ ๔) ลงเมล็ดพันธุ์ ผักใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ๕) เมื่อผักสวนครัว เจริญงอกงาม นำไปประกอบอาหาร และแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ</p>		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
 หน่วยงาน ศนต.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้ฝึกปฏิบัติปฏิบัติงานตำรวจของ นรต. ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๖๗) ในเขตพื้นที่ ก.๑-๙ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัติงานทุกนาย	-ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในด้านอาวุธ เครื่องป้องกันตนเองของ นรต. เช่น ปืนพก กระบอง	
๒. โครงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพตำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - การฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ของ นรต. ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๖๗) ในเขตพื้นที่ ก.๑-๙ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัติงานทุกนาย	-ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในด้านอาวุธ เครื่องป้องกันตนเองของ นรต. เช่น ปืนพก กระบอง	
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์และพัฒนาวิธีการฝึกด้านยุทธวิธี	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - การบรรยายในหลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของ นรต.ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๖) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการฝึกด้านยุทธวิธี ตำรวจ	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีการส่งครูฝึกวิทยุทฤษฎีตำรวจเข้าร่วมการอบรม สัมมนาครูฝึกยุทธวิธีตำรวจกับหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น หลักสูตรทบทวนการใช้อาวุธทางยุทธวิธีตำรวจหลักสูตรช่างซ่อมอาวุธ.	-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	
๕. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - นรต.ชั้นปีที่ ๔ ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อการทำหน้าที่ครูฝึกในการประกวดการฝึกแบบตำรวจ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจได้ครบ ร้อยละ ๑๐๐		

8

8

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๖. โครงการฝึกหัดขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้านยุทธวิธีตำรวจ			- ไม่ได้รับรายงาน
๗. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือออกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง			-ไม่ได้รับรายงาน
๘. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกและความก้าวหน้าทางวิชาการ			-ไม่ได้รับรายงาน
๙. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับอาจารย์	-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยครูฝึกและอาจารย์ของ ศปต. ได้รับการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนของ นรต. ๑ ครั้ง		
๑๐. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บุคลากรใน รร.นรต. ได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ทุกนายผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐		
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ๑ ครั้ง		
๑๒. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ บริการแก่ประชาชน และสังคม	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีการให้บริการทางวิชาชีพตำรวจแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และสังคม ทางเว็บไซต์นานถึง ๒ ปี รร.นรต.มีผู้ใช้บริการทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และประชาชน		
๑๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		- ไม่ได้รับรายงาน
๑๔. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รร.นรต. จัดให้ผู้เข้ารับการศึกษารักษาทุกหลักสูตร ตลอดจนบุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย โดยจัดให้		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๕. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากกรมให้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน และสังคม	มีพิธีจุดเทียนถวายพระพร ส่งเสริมการทำบุญบำรุงศาสนา โดยการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมแก่ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษาทุกหลักสูตร		
๑๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้กับสตรีและเด็ก	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - ศฝต. มีการจัดฝึกอบรมและทดสอบยิงปืนพกกระบอกที่อาร์ ซี ให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร. และหน่วยงานภายนอก		
๑๗. โครงการทัศนศึกษาตามรอยศิลปวัฒนธรรมตำราวจและวัฒนธรรมไทย	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - ศฝต. มีการส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากรในการสอนทักษะการป้องกันตนเองแก่สตรีและเด็กตามสถาบันการศึกษาอื่น เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		-ไม่ได้รับรายงาน
๑๘. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชน และสังคม	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - ศฝต. มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสัมพันธ์กับหน่วยงานใน รร.นรต. ร่วมกับการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อความสามัคคีของ รร.นรต.		-ไม่ได้รับรายงาน
๑๙. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานชุมชน สังคม	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - ศฝต. มีการจัดทำโครงการและดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง		
๒๐. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง			

3

3

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๒๑. โครงการฝึกอบรมตำรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ในสังกัด รร.นรต.	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
 หน่วยงาน ศบต.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผล การพัฒนาบัณฑิตตาม อัตลักษณ์	ศบต. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ๑. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รร.นรต. ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงยังไม่ สามารถดำเนินการได้ในปี ๒. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ เห็นควรให้ สบต.ร.นรต. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ		- ตาม น. บธ.ศบต. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษา ร้อยตำรวจและหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ	๑. โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร นักเรียนนายร้อยตำรวจ - พศ.ศบต. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้ส่งมอบ หลักสูตรฯ ให้ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน การดำเนินการต่อไป ๒. หลักสูตร รร.นรต. รับผิดชอบ คือหลักสูตร กอศ., กอต. ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตร		- ตาม น. บธ.ศบต. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ศบต. ขอยุติโครงการเพราะไม่ใช่ ภาระหน้าที่ของ ศบต.ตาม พรบ. ซึ่ง ศบต. มีหน้าที่ ๑ คือปรับปรุงหลักสูตร นรต. และ ๒. หลักสูตร กอศ.	- ตาม น. บธ.ศบต. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๔. โครงการสัมมนาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจและหลักสูตร การฝึกอบรมอื่น	- ยุติการดำเนินการโครงการ		- ตาม น. บธ.ศบต. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการอบรมการประเมินผลการเรียนรู้และ พัฒนาการกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ เรียนรู้	- ศบต. ดำเนินการอยู่ระหว่างงบประมาณ		- ตาม น. บธ.ศบต. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖

๐๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๖. โครงการผลิตเอกสารและตำรา	- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	- รองงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗	- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๘๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๗. โครงการปรับสภาพแวดล้อมห้องเรียนรวมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียนรวม)	- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓,๔๒๒,๕๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	- รองงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗	- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๘๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๘. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการและจัดการเรียนรู้	- ได้รับงบประมาณในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐,๑๒๔,๗๘๔.๑๖ บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน จำนวน ๒๒ ห้อง		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๘๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๙. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในประชาคมอาเซียน	๑. ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.นรต. กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดย รร.นรต. ได้ร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.นรต. และสถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ เวียดนาม, จีน และเกาหลีใต้ ๒. ขณะนี้ผลการดำเนินงาน คือ รร.นรต. และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสองสถาบันต่างเห็นชอบร่างฯ และรายละเอียดในการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งขณะนี้ รร.นรต. ได้จัดส่งร่างความตกลงฯ ไปยัง ดร. ผ่าน ตพ.(ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย) เพื่อขอรับความเห็นชอบและขอรับความเห็นจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นที่ส่งร่างความตกลงฯ กระทั่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ และถือเป็นหนังสือสัญญาที่เข้าข่ายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสภา หรือไม่	กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ทำให้ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.นรต. กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศมีความล่าช้า	- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๘๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖ - เป็นโครงการย่อยของโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๐. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน			<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖ - เป็นโครงการย่อยของโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน
๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์กับประเทศในประชาคมอาเซียน			<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖ - เป็นโครงการย่อยของโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน
๑๒. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันโครงการนี้ รร.นรต. ได้มอบหมายให้ สทว. รร.นรต. เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการแล้ว - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 		<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๓. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางประเด็นการวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> - บจ.ศบศ. ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของ บก.อก. กับคณะตำราวจศาสตร์ ตามสั่งการ ผบช.ร.ร.นรต. 		<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๔. โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้ว ภายใต้โครงการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้ากรอบมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” เมื่อ ๔, ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖ 		<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๕. โครงการประชุมสัมมนาอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัย ชีตความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	<ul style="list-style-type: none"> - มีหนังสือแจ้งเวียนให้นักวิจัยเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยตามคำเชิญของสถาบันอุดมศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยนี้เป็นเรื่องของคุณภาพของงานเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๖. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ			<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖

๐

๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งหมดของ รร.นเรศวร. และระดับชาติ	- จัดทำวารสารวิชาการ รร.นเรศวร. ปีละ ๑ ฉบับ		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๘. โครงการระดับวารสารวิชาการของ รร.นเรศวร. ให้มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	- อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการพัฒนาวารสารวิชาการ รร.นเรศวร. ตามเกณฑ์ของ สกอ.		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๙. โครงการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ รร.นเรศวร. ทั้งในรูปแบบการบรรยายนำเสนอในที่ประชุม รูปแบบโปสเตอร์และอื่นๆ	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีผู้ใดส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมเผยแพร่	- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๒๐. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ของ รร.นเรศวร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	- มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระบบ Thai LIS ของ รร.นเรศวร.		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๒๑. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้ใช้บริการการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	- ศบศ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันเหตุทุน และ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยให้ข้าราชการในสังกัด ศบศ. ทุกนาย เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ รร.นเรศวร. มอบหมาย		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๒๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับให้ มีประสิทธิภาพ	- ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการ ดำรงตำแหน่งสวัสดิการและงานวิจัยแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศบศ. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๒๕๑๐ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

หน่วยงาน ตศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจโดยอาศัยประสบการณ์จริง	- ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ การเสนอโครงการ	- โครงการไม่ได้รับอนุมัติ	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ขาดบุคลากรในการรวบรวมองค์ความรู้	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง	- อยู่ในขั้นตอนที่ ๑ การร่างโครงการ	- กค.ตศ.มีการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ รร.นรต. และมีห้องทำงานแยกกันแต่ละกลุ่มงานทำให้การติดต่อสื่อสารกันขาดการต่อเนื่องยกแก่การส่งเสริม	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความรู้ทางวิชาการ	- ดำเนินโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมการเมืองตำแหน่ง	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๖. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	- ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ คือเสนอโครงการ	- ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก ปปส.	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๗. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม	- ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓ คือการลงประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๘. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ	- ดำเนินการแล้วทุกขั้นตอนของโครงการภายใต้ชื่อโครงการสัมมนา "ปัญหาอาชญากรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ถึง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖

3

3

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๙. โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	- อยู่ในขั้นตอนการร่างโครงการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากผู้ใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับหน่วยงาน ชุมชนและสังคม	- ดำเนินการแล้วทุกขั้นตอนโครงการโดยได้ดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่าง อส.ตร. และ UN Women ในภารกิจรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๑. โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม	- อยู่ในขั้นตอนที่ ๓ การปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๒. โครงการที่ศนศึกษาตามรอยศิลปวัฒนธรรมตำรวจและวัฒนธรรมไทย	- ดำเนินการแล้วทุกขั้นตอน	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๓. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบชุมชนและสังคม	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	- ดำเนินการแล้วทุกขั้นตอนโครงการโดยได้ดำเนินงานตามโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๒๒๒๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน สศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการการศึกษาดูงานด้านโรง ผลิตฯ แห่งประเทศไทย ๑. ดำเนินการในวันที่ ๑๓ มี.ย. ๒๕๕๖ ๒. มี นรต. ที่เรียนวิชาหลักสูตรตำรวจ โดยจะคัดเลือก ตอนละ ๑๕ คน รวม ๔ ตอน จำนวน ๖๐ คน ๓. ไม่ได้เบิกงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ แต่ เบิกเงินนอกงบประมาณสำหรับค่าของที่ระลึกมอบให้ สถานที่ที่ศึกษาดูงาน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท	- ไม่มี	- ตาม น. สศ. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๒๑๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖ - (ศึกษาดูงานโรง ผลิตฯ แห่งประเทศไทย)
๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจและการ บังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่อยู่นอกเหนือ วิชาชีพของคณะสังคมศาสตร์	- ตาม น. สศ. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๒๑๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และทัศนีย ด้วยตนเอง	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย	- ตาม น. สศ. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๒๑๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญา เอก และความก้าวหน้าทางวิชาการ	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย	- ตาม น. สศ. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๒๑๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการภายใต้โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตำรา เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนและ การขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ ณ โรงแรมฟู ราม่า จอมเทียน พัทยา จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๘ คน	- ไม่มี	- ตาม น. สศ. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๒๑๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖

3

3

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษให้กับ นรต. นอกเวลาราชการ สำหรับ นรต. ที่มีความสนใจเพิ่มเติมทักษะ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ อย่างต่อเนื่อง	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๗. โครงการบ่มเพาะและต่อยอดเมล็ดพันธุ์ทางภาษา (จีนกลาง) ให้แก่นักเรียน	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๘. โครงการสอนภาษาจีนกลางเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๘	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษให้กับ นรต. นอกเวลาราชการ สำหรับ นรต. ที่มีความสนใจเพิ่มเติมทักษะ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ อย่างต่อเนื่อง	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๙. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพ ดำรง และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑. ดำเนินการอัดปรายการทุกสัปดาห์ ๒. ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุตำรวจทั่วประเทศ	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน การศึกษารายในประทศ	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๑. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูน พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา กา มีกิจกรรม และบุคลากร	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๒. โครงการสร้างเสริมเครือข่ายด้านการให้บริการผู้ใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกันกับหน่วยงานชุมชนและสังคม	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๓. โครงการทัศนศึกษาตามรอยศิลปะวัฒนธรรมตำรวจ และวัฒนธรรมไทย	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการศึกษาแหล่ง	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ลง ๑๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๔. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม	<p>วัฒนธรรมไทยนอกสถานที่ นำ นรต. ชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด ๑๕ นาย รวมทั้งหมด ๖๐ นาย ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง อ.นครชัยศรี จว.นครปฐม ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>- ไม่สามารถดำเนินการได้</p>	<p>- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย</p>	<p>ก.ย. ๒๕๕๖</p>
๑๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษา พอเพียงแบบอย่าง	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำเสนอทางเลือกโครงการ แผนงานหรือกิจกรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตในบึงบอระเพ็ดต่อไป เช่น</p> <p>๑) โครงการยวม่างสร้างอาชีพ เป็นโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากรใน รร.นรต. และประชาชนทั่วไป</p> <p>๒) โครงการประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาของ รร.นรต. ได้แก่ อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นรต. และลูกจ้าง</p> <p>๓) โครงการสำรวจไทยใจสะอาด เป็นโครงการจิตอาสาบริจาคเงินวันละบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชนบท</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๑๑๒๙ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
 หน่วยงาน นว.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัย ประสบการณ์จริง	๑. ดำเนินการไปแล้ว ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมที่ ๑ ในเดือน ม.ค. ๒๕๕๖ นำ นรต.ชั้นปีที่ ๒ ไปศึกษาดูงานที่กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ๒) กิจกรรมที่ ๒ ในเดือน พ.ย. ๒๕๕๕ นำ นรต.ชั้นปีที่ ๔ ไปศึกษาดูงานที่กรมสอบสวนพิเศษ ๓) กิจกรรมที่ ๓ ในเดือน ต.ค. ๒๕๕๕ นำ นรต. ชั้นปีที่ ๔ ไปศึกษาดูงานที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม ๔) กิจกรรมที่ ๔ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕ นำ นรต.ชั้นปีที่ ๔ ไปศึกษาดูงานที่โครงการส่วนพระองค์พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕) กิจกรรมที่ ๑ นำ นรต.ชั้นปีที่ ๓ ไปศึกษา ดูงานที่ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๖) กิจกรรมที่ ๒ นำ นรต.ชั้นปีที่ ๓ ไปศึกษาดูงานที่ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - สลับชั่วโมงการเรียนการสอนไม่ได้ - ไม่มี	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/ ๑๐๑๒ ถึง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจและการ บังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/ ๑๐๑๒ ถึง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง	- ให้ นรต. ที่เลือกเรียนวิชาวิทยากรตำรวจก้าวหน้าอ่าน หนังสือนอกเวลาเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์และรายงานผล	- ไม่มี	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/ ๑๐๑๒ ถึง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความร่วมมือทางวิชาการ	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ถึง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	- ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ ๑. ได้มีมนต์ พระมหาพรตวิทย์ วิชเชกิตติ วัดไร่ขิง บรรยายธรรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องเรียน ๕๒๑๓ ชั้น ๑ คณะนิติวิทยาศาสตร์ ๒. ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ	- ไม่มี	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ถึง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๖. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพ ตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม	- ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดตั้งศูนย์บริการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย โดยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ๒. ให้ใช้ทรัพยากรของคณะนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า	- ไม่มี	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ถึง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๗. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ถึง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๘. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทติคุณ พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม และบุคลากร	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้กิจกรรม ๑) ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๒) จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระราชกรณียกิจ	- งดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๖ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช เนื่องจาก พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินออกจาก รพ.ศิริราช เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสพระราชฐาน ณ พระตำหนักเป็ณสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ถึง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๙. โครงการสร้างเครือข่ายด้านบริการจากการใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับหน่วยงาน ชุมชนและสังคม	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ลง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการทัศนศึกษาตามรอยศิลปะวัฒนธรรมตำรวจและวัฒนธรรมไทย	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้กิจกรรม ดังนี้.- ๑) ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจสังกัด รร.นรต. และสังกัดกองร้อย ดชต. ที่ ๓๔๔ กก.ตชต.๓๔ บก.ตชต.ภาค ๓ รวมทั้งประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยการบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ และอาสาสมัครเดินทางไปซ่อมแซมบ้านพักเด็กบ้านไกล ๒) ข้าราชการตำรวจ รร.นรต. ซึ่งเป็นอาสาสมัคร ลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่บ้านเลโตนเต จว.ตาก เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑) การเดินทางไปหมู่บ้านเลโตนเตเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเกิดฝนตกหนัก ๒) ระยะเวลาที่ดำเนินการเป็นช่วงวันหยุดยาวทำให้มีเด็กนักเรียนจำนวนน้อยกว่าวันที่ไปสำรวจสถานที่	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ลง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๑. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๒. ติดประกาศเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา	- ไม่มี	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ลง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษา พอเพียงแบบอย่าง	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการจัดวิทยากรบรรยาย นรต.ชั้นปี ๔ ที่ไปศึกษาดูงานที่โครงการสวนพระองค์ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน	- ไม่มี	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๑๐๑๒ ลง ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

หน่วยงาน สทว.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของบุคลากรในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอนดังนี้- ๑) เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒) วางแผนการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา LSC ๓) จัดหาชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๔๐ ชุด ๔) เปิดให้บริการแก่ นรต. คณาจารย์ และบุคลากร รร. นรต.</p>	<p>-นรต. ไม่สนใจเข้ามาใช้บริการ</p>	<p>- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๒. โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (E-personnel) ภายใต้กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านไอที</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านไอทีให้กับข้าราชการตำรวจ นรต. และบุคคลที่สนใจ โดยกิจกรรมประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้- ๑) การทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมดิจิทัลคลาวด์ ๒) EIS กับระบบสารสนเทศทางการศึกษา ๓) การป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์อันตรายด้วย Key Logger</p>		<p>- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๓. โครงการห้องสมุดเทคโนโลยีและหอเกียรติยศ (Hall of Fame)</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา งานและเป็นที่เยี่ยมชมของหน่วยงาน สภากัน และคณะ บุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>- ขาดงบประมาณที่เสีสำหรับปรับปรุงและพัฒนา</p>	<p>- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๔. โครงการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพตำรวจ (E-publication)</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -โดยจัดเก็บตำราเอกสารความรู้ต่างๆ อย่างเช่น ภาพวิทยานิพนธ์, งานวิจัย จำนวน ๑๕๒ เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๗ เล่ม ไว้ในรูปแบบไฟล์ทางคอมพิวเตอร์ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้โดยผ่านทางระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต ใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินทุนห้องสมุด รร. นรต.)</p>		<p>- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๕. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลในการให้บริการวิชาการผ่านระบบ Internet	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ(เงินทุนทองสมุด รร.มรต.) ซึ่งได้จัดเป็นระบบดังนี้.- ๑) ระบบสืบค้น (OPAC : open public Access) ๒) ระบบสืบค้นสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓) ระบบลยรายการ (Cataloging) ๔) ระบบยืมคืน สำหรับยืมคืนผ่านเจ้าหน้าที่ (Circulation) ๕) ระบบยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง (Self Check Out) ๖) ระบบคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง (Book Drop)		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๖. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบบประชาธิปไตย ให้กับผู้ใช้บริการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- ๑) เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒) คัดเลือกหัวข้อสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ๓) ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ๔) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ๓ ห้องโถง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และสื่อสังคมออนไลน์		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๗. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- ๑) เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒) ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจให้เข้าใจถึงหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓) ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรอรักตามวงเงิน ๔) เก็บเกี่ยวกับผลผลิตมาแบ่งปันข้าราชการตำรวจในสังกัด		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๘. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารการ เรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (E-Information)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- ๑) เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒) คัดเลือกระบบงานที่จะฝึกอบรมในครั้งนี้ได้แก่ ระบบงานบุคลากร และระบบงานอาคารสถานที่	-ผู้เข้าอบรมมีความเห็นว่าจะระบบงานบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนกับระบบงาน กำลังพลของ POLIS	- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๙. โครงการติดตามประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รร.นรต.	<p>๓) จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และชำนาญในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๒) จัดทำแบบฟอร์มและรายละเอียดของแบบประเมินโดยใช้โปรแกรมสำหรับประเมินผลออนไลน์</p> <p>๓) ส่งแบบสอบถามไปทางอีเมล และประชาสัมพันธ์ที่หัวหน้าเว็บไซต์หลักของ รร.นรต.</p> <p>๔) จัดทำสถิติและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ</p>		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๔.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการ E-University	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๒) สำรวจความต้องการการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๓) สำรวจความต้องการของผู้ใช้งานด้านชนิดข้อมูลขนาดข้อมูล และปริมาณพื้นที่จัดเก็บ</p> <p>๔) จัดเตรียมเครื่อง Server สำหรับติดตั้งระบบ File Sharing</p> <p>๕) แยกจ่ายรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังหน่วยงานที่ขอใช้บริการ</p> <p>๖) จัดเก็บประวัติการเข้าใช้งาน Log File</p>		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๔.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖
๑๑. โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้-</p> <p>๑) เปิดให้ทดสอบระบบฐานข้อมูล</p> <p>๒) ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓) จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าไว้ฐานข้อมูลระบบ</p>		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๔.๘/๒๖๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน สปศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทพทูต พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว ตามกิจกรรม ดังนี้.- ๑)ข้าราชการตำรวจ สปศ.ร.น.ร. ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน ปอวยบถ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ๒) ประชุมบริหารประจำเดือนของ สปศ.ร.น.ร. ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติและตระหนักตามโครงการฯ</p>		<p>- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๕๖ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง</p>	<p>- จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง - รณรงค์และเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน - นำผลผลิตที่ได้มอบบริจาค และส่วนที่เหลือสามารถนำออกมาจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด</p>		<p>- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๕๖ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๓. โครงการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ร.น.ร.</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง ร.น.ร. ที่ ๕๕๗/๒๕๕๕ ลง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิยามดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาของ ร.น.ร. ซึ่งถูกประกาศปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ โดยมี รอง ผบ.ช.ร.น.ร.(๒) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน รวมทั้งมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด หรือผู้แทน ร่วมเป็นคณะทำงานและคำสั่งที่ ๕๕๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และภายนอก ร.น.ร. ระดับคณะหรือหน่วยงาน เทียบเท่า และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลง วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๕ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย รอง ผบ.ช.ร.น.ร. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ร.น.ร. ร่วมเป็นคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้.- - ร่วมกันกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน</p>	<p>- หน่วยงานภายใน และคณะฯ ร.น.ร. มีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเรื่อง องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ การประเมินของการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและภายนอก ร.น.ร. บางองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่มอบหมาย ยังไม่สอดคล้องกันกับการกิจ อำนาจหน้าที่ ของหน่วย</p>	<p>- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๕๖ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖ - องค์ประกอบคุณภาพ การศึกษา ภายในและภายนอก ร.น.ร. บางองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่มอบหมาย มีความสอดคล้องประมาณ ๙๐-๙๕ % กับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานภายในหรือคณะ หรือสถาบันในกลุ่ม ค ๒ ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางที่เน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สปศ.ร.น.ร. จะต้องพัฒนา ด้านการประกันคุณภาพ</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>ร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก รร.นรต. ว่ามีความเหมาะสมหรือสมควรปรับเปลี่ยนหรือเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม อย่างไร</p> <p>- ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานของแต่ละประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆอย่างเหมาะสม</p> <p>- ร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการเสนอผลขรรร.นรต. และให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>- ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด รร.นรต. และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. คณะทำงานทั้ง ๒ คณะได้ประชุมโดยมี พลตต. วิโรจน์ สัตถการ รอง ผบ.ขร.นรต.(๒) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ วันที่ ๑๘.ม.ค. ๒๕๕๖ ผลการประชุมสรุปประเด็น ดังนี้</p> <p>๒.๑ มอบหมายควมรับผิดชอบการดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นรต. และให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก รร.นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้-</p> <p>๒.๑.๑ บก.อก.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๗, ๗.๑, ๗.๔, ๘.๑, ๙.๑ และ ๑๐.๒</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๒ บก.ปค.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๔, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๙.๑</p>		<p>- สปศ.ร.ร.นรต. จะต้องพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป</p> <p>การรายงานโครงการฯ ตามเกี่ยวปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ เม.ย. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖) และคาบเกี่ยวกับปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ เม.ย. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๓ ศปต.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑, ๘.๑.๑ และ ๑๐.๑</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๔ คณะวิชาทั้ง ๒ คณะ (ศค., สค.)</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๙.๑</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๕ คณะ นว.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๖.๑, ๖.๒, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๙.๑</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๖ ศปศ.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๑, ๒.๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๙.๑</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๑๗.๑ และ ๑๘.๑</p> <p>๒.๑.๗ สทว.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๗, ๓.๑, ๕.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๔, ๘.๑ และ ๙.๑</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบต่อประกอบด้วย ๑๑, ๑๘, ๑๘, ๑๘ และ ๒๑</p> <p>๓. สป.ศ.ร.นรต. ได้นำผลการประชุมจากคณะทำงาน ดังกล่าว (ข้อ ๒) และการพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา รร.นรต. ครั้งที่ ๒/๕๖ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม บริหาร รร.นรต. เพื่อทราบ และพิจารณาหนังสือสรุป รายงานการประชุมที่ ๐๐๓๕.๒/๔๔๘ ลง ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๖ จาก ศ.พล.ต.ต. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริ-วิศาล ผบ.ก.ศบ.ศ.ร.นรต. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา รร.นรต. ผลการประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ ประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และมีมติให้ความเห็นชอบการ มอบหมายตัวชี้แก่นักหน่วยงานในสังกัดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมีมติเห็นชอบ การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ รร.นรต. เป็น "ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่มีความเป็นเลิศด้าน การบังคับใช้กฎหมาย และวิชาชีพตำรวจ"</p> <p>๔. สป.ศ.ร.นรต. ได้นำประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์ รร.นรต. เสนอที่ประชุมบริหาร รร.นรต. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖ มติที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ</p> <p>๕. สป.ศ.ร.นรต. ได้นำเรื่องผลการประชุมของ คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ทุกระดับตามที่กล่าวมา ข้างต้นนั้น นำเสนอในที่ประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ มติที่ประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. พิจารณา ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ</p>		

๐

๐

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>๖. ผอ.รร.นรต. อนุมัติโครงการพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นรต. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ รร.นรต. ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖,๓๗๕ บาท</p> <p>มีวัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน</p> <p>๒) เพื่อให้ รร.นรต. มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องรองรับประชาคมอาเซียน</p> <p>๓) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามปี ๒๕๕๗</p> <p>๔) เพื่อให้ได้ผลผลิต นรต. มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาสังคมประเทศชาติ</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>๑) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอกระดับสถานบันอยู่ในระดับ ดีมาก</p> <p>๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นรต. อยู่ในระดับดี ตามแผนปฏิบัติการของโครงการฯ จะมีการประชุม ๓ ครั้ง ภายใน ส.ค. - ก.ย. ๕๖ ครั้งที่ ๑ มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร รร.นรต. เวลา ๐๙.๓๐ น. มีพตต.ท. วิโรจน์ สัตถาวร รอง ผอ.รร.นรต.(๒) หัวหน้าคณะทำงานตามคำสั่งที่ ๕๕๗/๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๔ เรื่อง จัดทำนโยบายค่าประกันคุณภาพการศึกษาเชิงรุกฯ เป็นประธานและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมและเรียนเชิญผู้แทนจาก รร.เทศบาลฯ และผู้แทนจาก บข.ศ.ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีและ</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ๒ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ การประเมินคุณภาพ)</p>	<p>มีผู้แทนจาก สปท.(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) ซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก สมศ. ได้มา ให้คำแนะนำการเตรียมรับการประเมินรอบสามปี ๒๕๕๗ และมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สมศ. ในสังกัด รร.นรต. จำนวน ๔๐ คนเข้าร่วมประชุมด้วยผลการ ประชุมดังนี้</p> <p>๖.๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้าน วิชาการ และด้านวิจัย (MOU) ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐ ๔ สถาบันจะได้ นำ เรียน หน่วยงานเองเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว</p> <p>๖.๒ ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาและนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของ แต่ละหน่วยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป มศ.สปศ.ร.นรต. จะกำหนดประชุมครั้งที่ ๔/๕๖ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอติเรกสาร รร.นรต.</p>	<p>- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ๒ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์การ ประเมินคุณภาพ) มีการเปลี่ยนแปลงการ กำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมขึ้นมา ใหม่ทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความเรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรภายใน รร.นรต. ที่เป็น กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- มีผู้สมัครใจเข้าอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย เกณฑ์ของ สกอ. ที่ต้องมีวิทยากรกลางจาก สกอ. อย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้เข้าอบรม ๑๐ คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้</p>	<p>- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๗๕๖ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>- รร.นรต. มีหนังสือที่ ศช ๐๐๓๕.๙/๗๕๖ ถึง ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๖ ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาหลักสูตร ๒ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์</p>
<p>๕. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ๒ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ การประเมินคุณภาพ)</p>	<p>๑. ผบ.ช.ร.นรต. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมิน ตนเอง(SAR) เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๖ ขตมท (ผบ.ช.ร.นรต. อนุมัติให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ๒ เนื่องจากมีผู้สมัครใจเข้า รับการอบรม ๖ คน ไม่ครบตามเป้าหมาย) โดยใช้ งบประมาณ รร.นรต. ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๔๗๕ บาท มศ.สปศ.ร.นรต. ได้จัดอบรมสัมมนาตามโครงการฯ เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สทว.ร.นรต. โดยมี พล.ต.ต. วิโรจน์ สัตถาวร รอง ผบ.ช.ร.นรต. เป็นประธานในพิธี</p>	<p>- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ๒ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์การ ประเมินคุณภาพ) มีการเปลี่ยนแปลงการ กำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมขึ้นมา ใหม่ทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความเรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรภายใน รร.นรต. ที่เป็น กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- มีผู้สมัครใจเข้าอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย เกณฑ์ของ สกอ. ที่ต้องมีวิทยากรกลางจาก สกอ. อย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้เข้าอบรม ๑๐ คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้</p>	<p>- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๗๕๖ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>- รร.นรต. มีหนังสือที่ ศช ๐๐๓๕.๙/๗๕๖ ถึง ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๖ ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาหลักสูตร ๒ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๕. โครงการสัมมนาและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. (ระดับคณะฯ หรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕)</p>	<p>เปิดการอบรมสัมมนา มีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในสังกัด รร.นรต. จำนวน ๓๕ คน มีวิทยากร ๒ ท่าน คือ ผศ.ดร.ยุวดี รอดจางภัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.เอกสิทธิ์ จุ่นเจริญ นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา มาบรรยายให้ความรู้</p> <p>๒. เนื้อหาวิชาการที่อบรม ดังนี้ วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, การเตรียมหลักฐานประกอบเอกสารเขียนรายงาน, รูปแบบการเขียน SAR ของ ม.บูรพา, การเขียน SAR แต่ละตัวบ่งชี้พร้อมตัวอย่างประกอบ</p> <p>๓. สรุปผลการประเมินโครงการฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการต่อเนื้อหาและหลักสูตร ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ อยู่ในระดับมาก - ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน ในหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ อยู่ในระดับมาก - วิทยากรบรรยายมีความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหา ค่าเฉลี่ย ๔.๖๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 	<p>-</p>	<p>- การประเมินคุณภาพ) สกอ.มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๓)/๘๙๓๙ เรื่อง ขอยกเว้น หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้ารับ การอบรมครั้งนี้ กรณีเป็น อาจารย์ต้องทำหน้าที่อาจารย์ประจำมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี, ฝ่ายสนับสนุนต้องพกพิกษาที่ บริหารระดับต้นของหน่วย ข้าราชการตำรวจ รร.นรต. ระดับ สว.ขึ้นไป</p> <p>- ปัจจุบัน รร.นรต. มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประเมินฯ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินของ สกอ. จำนวน ๔๐ คน</p>
<p>๕. โครงการสัมมนาและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. (ระดับคณะฯ หรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕)</p>	<p>ขั้นตอนที่ ๑ ดำเนินการเสนอโครงการเมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ และได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖ ทำหนังสือ สบต.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๙/๕๕ ลง ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ (อนุมัติเงินตามโครงการ ๗๓,๘๐๐ บาท)</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการในวันที่ ๑๔, ๑๕, ๒๐, ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖ และ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ผู้รับการตรวจประเมิน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า</p>	<p>-</p>	<p>ตาม น. สบต. ที่ ๐๐๓๕.๙/๗๔๖ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>จำนวน ๘ หน่วยงาน และระดับสถาบัน ชั้นตอนที่ ๓ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ๑) ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พิศาลรัมย์ เป็นประธานกรรมการ, ดร.ตรุณี ชูประยูร เป็นรองประธานกรรมการ, อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง, พ.ต.อ.หญิง จิราพร พวงอินทร์ และ ไกรวุฒิ วัฒนสิน เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตาม คำสั่ง รร.นรต. ที่ ๓๐๘/๒๕๕๖ ลง ๙ พ.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๒) ดร.ตรุณี ชูประยูร ประธานกรรมการ, อ.จักรกฤษณ์ โปณะทองและข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.) เป็น กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๓๐๗/๒๕๕๖ ลง ๙ พ.ค. ๒๕๕๖</p> <p>ชั้นตอนที่ ๔ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน รร.นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หน่วยงานใน สังกัด รร.นรต. มีดังนี้-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับสถาบัน (สกอ.และ สมศ.) มีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๔.๖๘ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดีมาก - สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร มหาชน) (สมศ.) มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๔.๓๖ <p>การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด รร.นรต. สทว. รร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ <p>การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดีมาก</p>		

3

3

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๖. โครงการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>บก.ปศ.ร.ร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดีมาก บก.อก.ร.ร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๔.๙๖ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดีมาก ศส.ร.ร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๔.๙๗ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดีมาก สค.ร.ร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๔.๙๔ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดีมาก ศบศ.ร.ร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๔.๙๔ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดีมาก นว.ร.ร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๔.๔๒ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดี ศศ.ร.ร.นรต. มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๔.๑๔ การดำเนินงานได้คุณภาพระดับ ดี</p> <p>๑. ผบช.ร.ร.นรต. อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖ โดยใช้งบประมาณ สบศ.ร.นรต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๑,๘๒๕ บาท ได้ดำเนินการตามโครงการอบรมเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมชุมชนหะวัน รร.นรต. โดยมี พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต ผบช.ร.นรต. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. จำนวน ๒๒๐ คน มีวิทยากรคือ รศ.พญ. สุภาวดี ประคุณหงษ์ลิต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>เมื่อทบทวนบรรยาย</p> <p>- การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา</p>	<p>- เนื่องจาก รร.นรต. มีภารกิจและกิจการกรมจำนวนมาก ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจทำให้ต้องเลื่อน วัน เวลา การจัดการอบรมออกไปจากกำหนดการเดิม มี.ค. ๒๕๕๖ เป็น พ.ค. ๒๕๕๖</p>	<p>-ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๗๕๖ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>- การรายงานโครงการฯ คาบเกี่ยวงบประมาณ ๒๕๕๖ + ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ เม.ย. ๒๕๕๕-๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖) และคาบเกี่ยวปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ เม.ย. ๒๕๕๖-๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗)</p>

ชื่อโครงการ	ความตีบทหนักของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>- การประเมินตัวบ่งชี้ใน ๙ องค์ประกอบของ สกอ. พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินของ สมศ. - การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของ สมศ. <p>๒. ผลการประเมินโครงการ เป็นการวัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จากการตอบแบบประเมินฯ โดยมีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ (น้อยที่สุด)-๕ (มากที่สุด) แบ่งได้เป็น ๒ ด้าน ดังนี้-</p> <p>๒.๑ ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา (ก่อนการบรรยาย) มีคะแนนเฉลี่ยที่ ๒.๗๓ แปลผลได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในระดับปานกลาง</p> <p>๒.๒ ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา (หลังการบรรยาย) มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๖ แปลผลได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในระดับปานกลางผลสรุปด้านความรู้และความเข้าใจพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สามารถแปลผลได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>๒.๓ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ ๓.๗๒</p> <p>๒.๔ ด้านเนื้อหาการบรรยายสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ ๓.๘๕</p> <p>๒.๕ ด้านความเหมาะสมของวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ ๔.๑๓</p> <p>๒.๖ ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดการบรรยาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ ๔.๐๐ ผลสรุปด้านความพึงพอใจ</p>		



ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๘. โครงการ “รางวัลคุณภาพ” แห่ง รร.นเรศ.</p>	<p>สามารถแปลผลได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ ดำเนินการเสนอโครงการเมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ และได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ สปศ.รร.นเรศ. ที่ ๐๐๓๕๙/๕๕ ลง ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ (อนุมัติเงินตามโครงการ วงเงิน ๒๙,๒๑๐ บาท)</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.ต.วิโรจน์ สัตถการ เป็นประธานคณะกรรมการ, ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ เป็นรองประธานกรรมการ, ดร.ศุภณี ชูประยูร และ อ.จกณภรณ์ โปณะทอง และข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นเรศ. ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา(สกอ.) เป็นกรรมการ ตามคำสั่ง รร.นเรศ. ที่ ๓๔๘/๒๕๕๖ ลง ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบริหาร รร.นเรศ. เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. รับฟังแถลงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นเรศ. ในระดับสถาบัน และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดการจัดการจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นเรศ. ณ ห้องประชุมชุมชนห้วยม รร.นเรศ.</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔ ผลการประกวดการจัดการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยในสังกัด รร.นเรศ. มีดังนี้.-</p> <p>-- กิจกรรมที่ ๑ การประกวดการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นเรศ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖</p>		<p>- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕๙/๕๕ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>๑) ราชวิทยาลัย ได้แก่ สทว.รร.นรต. คณะที่ได้ ๙๕.๙๔</p> <p>๒) ราชวิทยาลัย อันดับ ๑ ได้แก่ บก.ปค.รร.นรต. คณะที่ได้ ๙๕.๙๓</p> <p>๓) ราชวิทยาลัย อันดับ ๒ ได้แก่ บก. อก.รร.นรต. คณะที่ได้ ๙๑.๘๘</p> <p>- กิจกรรมที่ ๒ การประกวดกระบวนการหรือวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ</p> <p>๑) ราชวิทยาลัย ได้แก่ ศฝต.รร.นรต.</p> <p>๒) ราชวิทยาลัย อันดับ ๑ ได้แก่ สทว.รร.นรต.</p> <p>๓) ราชวิทยาลัย อันดับ ๒ ได้แก่ ศค.รร.นรต.</p>		

3


3

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
 หน่วยงาน สดก.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการปลูกฝังยี่สิบแปดปีสถาบันชาติ ศาสนา เถิดทูน พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับ การศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	- ครอบคลุมหน่วยงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ แจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคน เข้าร่วม กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักทั้ง ๓ เช่น ๑) พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๒) พิธีวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา ๓) ร่วมแถวเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ของสัปดาห์ ผลการดำเนินงานผ่านมา - มีการเข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส “๑๒ สิงหาคมราชินี” โดยมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ฯลฯ		- ตาม สดก.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕(๑๐)/๕๘๕ ลง ๔ ก.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษาและสถาบัน	ครอบคลุมหน่วยงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้กิจกรรมงานคือสุเทียฯ ร.นรต. ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๒) จะประชุมหารือแนวทางดำเนินการ ๓) มอบหมายหน้าที่ ๔) ดำเนินการจัดงานกิจกรรม ผลการดำเนินงานผ่านมา อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมฯ เนื่องจากในปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร รวมทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งฯ จึงทำให้ไม่สามารถที่จะติดต่อประสานงานกันได้		- ตาม สดก.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕(๑๐)/๕๘๕ ลง ๔ ก.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๓. โครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ ของ รร.นเรศวร	<p>กรอบแนวทางการในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>ภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมข้าราชการเพื่อนานาชาติสัมพันธ คือจัดข้าราชการตรวจในสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมกับหลักสูตรของ ตร. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์</p> <p>ผลการดำเนินงานที่ออกมา</p> <p>อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น หลักสูตรใดที่น่าสนใจ หรือเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ กับหน่วยงานยิ่งขึ้น</p>	<p>- บุคลากรที่หน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ยังมีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถที่จะจัดการฝึกอบรมฯ ได้ในทัน่วงเวลานี้</p>	<p>- ตาม สสท.ร.ร.นเรศว. ที่ ๐๐๓๕. (๑๐)/๕๕๕ ถึง ๔ ก.ย. ๒๕๕๖</p>
๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	<p>กรอบแนวทางการในการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>- จัดข้าราชการตำรวจในหน่วย ให้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวกับหน่วยงานระดับ บก.ในสังกัด รร.นเรศว.</p> <p>ผลการดำเนินงานที่ออกมา</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาศึกษา และประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไป</p>	<p>- ไม่มีพื้นที่/งบประมาณสำหรับดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงมาก</p>	<p>- ตาม สสท.ร.ร.นเรศว. ที่ ๐๐๓๕. (๑๐)/๕๕๕ ถึง ๔ ก.ย. ๒๕๕๖</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(อภิชาติ ช่างสุวณิช)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.อก.

MO ต.ค. ๒๕๕๖