



บันทึกข้อความ

7.1-3-101

ส่วนราชการ บก.อก.
ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๒๕๕๖

โทร ๑๒๘
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

๑. ตามคำสั่ง ร.ร.นรต.ที่ ๙๕๓/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และอนุมัติ ผบช.ร.ร.นรต. ลง ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖ ต่อท้ายหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๑๔๓๒ ลง ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ร.ร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ให้ปรับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุมัติให้ยุติในบางโครงการนั้น และเพื่อแสดงรายละเอียดของวิสัยทัศน์ มีกรอบทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตลอดจนรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ทุกหน่วยในสังกัด ร.ร.นรต. ใช้แผนปฏิบัติการ ร.ร.นรต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการ และการติดตามผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

๒. หนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๑๖๖๓, ๑๖๖๔ ลง ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานในสังกัด ร.ร.นรต. และหน่วยงานในสังกัด บก.อก. ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน แล้วให้นำส่ง บก.อก.(ผ่าน ผง.บก.อก.) ภายใน ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖ นั้น

๓. บก.อก. โดย ผง.บก.อก. ได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๙ โครงการ ดังนี้

๓.๑ กองบังคับการอำนวยการ	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน ๒๐	โครงการ
๓.๑.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน ๔	โครงการ
๓.๑.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๔	โครงการ
๓.๑.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒	โครงการ
๓.๒ กองบังคับการปกครอง	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน ๑๓	โครงการ
๓.๒.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวน ๑๐	โครงการ
๓.๒.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓	โครงการ
๓.๒.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๒๓/๐๖

๑. เรียน ผบก.ปค., ศผต. และ ศบศ.

คณบดี ศศ., สค. และ นว.

รอง ผบก.สทว. และ สปศ.

รอง ผกก.สลก.

- เพื่อโปรดทราบและกรุณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
สั่งการ ผบ.รร.นรต.ลง ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/
๒๕๓๗ ลง ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยในสังกัด รร.นรต. ตรวจสอบการ
รายงานการติดตามประเมินผลการตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๖ เดือน
(๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖) ซึ่งบางโครงการข้อมูลไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ในการรายงานฯ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.
๒๕๕๖) จึงขอให้ทุกหน่วยได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตาม
โครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับข้อเท็จจริง ต่อไป

๒. นำเรียน ผบก.อก., รอง ผบก.อก.(๑)

- เพื่อโปรดทราบ

๓. ผกก.ปค., คล, ผง. และ ยอส. บก.อก.

ผกก.นก. และ สค. บก.อก.

ก. และ พภ. บก.อก.

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสั่งการ
ผบ.รร.นรต.ลง ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๔/
๗ ลง ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยในสังกัด รร.นรต. ตรวจสอบการ
รายงานการติดตามประเมินผลการตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๖ เดือน
(๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖) ซึ่งบางโครงการข้อมูลไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ในการรายงานฯ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.
๒๕๕๖) จึงขอให้ทุกหน่วยได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตาม
โครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับข้อเท็จจริง ต่อไป

พ.ต.อ.

(อภิชาติ ช่างสวนิช)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.อก.

๗/ พ.ค. ๒๕๕๖

7.1-3-02

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนักร้องตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
 หน่วยงาน บก.อก.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง รร.นรต. เพื่อลดความซ้ำซ้อน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑) แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ รร.นรต. ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ ลง ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕ ๒) มีหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๓๐๔๔ ลง ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕ แจ้งหน่วยงานในสังกัด เสนอปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องโครงสร้างของ รร.นรต. ว่าควรปรับปรุงอย่างไร ทั้งเรื่องความเหมาะสมในลักษณะงานปริมาณงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ๓) ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ๔) ประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕ ๕) แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ รร.นรต. ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๓๐/๒๕๕๖ ลง ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖ ๖) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามเรื่องสั่งการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕ รวบรวมรายชื่อผู้แทนหน่วยที่จะรับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลในการปรับโครงสร้างของหน่วยและติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งรอรายงานผลการปรับปรุงโครงสร้างของแต่ละหน่วยเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป	- ไม่มี	- บค.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. บค. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๒๑๘ ลง ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖
๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปัญหาการปฏิบัติงานตามโครงสร้างสถาบัน	-เป็นโครงการกรสลับเนื่องจากโครงการที่ ๑ ได้ดำเนินการ ดังนี้ - ๑) แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ	- ไม่มี	- บค.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ

๓.๓	ศูนย์ฝึกตำรวจ	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๒๑	โครงการ
๓.๓.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		จำนวน	๖	โครงการ
๓.๓.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน	๗	โครงการ
๓.๓.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	๘	โครงการ
๓.๔	ศูนย์บริการทางการศึกษา	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๒๒	โครงการ
๓.๔.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		จำนวน	๗	โครงการ
๓.๔.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน	๕	โครงการ
๓.๔.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	๑๐	โครงการ
๓.๕	คณะตำรวจศาสตร์	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๒	โครงการ
๓.๕.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		จำนวน	๔	โครงการ
๓.๕.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน	๑	โครงการ
๓.๕.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	๗	โครงการ
๓.๖	คณะสังคมศาสตร์	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๕	โครงการ
๓.๖.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		จำนวน	๒	โครงการ
๓.๖.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน	๕	โครงการ
๓.๖.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	๘	โครงการ
๓.๗	คณะนิติวิทยาศาสตร์	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๒	โครงการ
๓.๗.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		จำนวน	-	โครงการ
๓.๗.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน	-	โครงการ
๓.๗.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	๑๒	โครงการ
๓.๘	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๗	โครงการ
๓.๘.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		จำนวน	๔	โครงการ
๓.๘.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน	๓	โครงการ
๓.๘.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	-	โครงการ
๓.๙	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๑๑	โครงการ
๓.๙.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		จำนวน	๒	โครงการ
๓.๙.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน	๙	โครงการ
๓.๙.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	๐	โครงการ
๓.๑๐	สำนักเลขานุการ	รับผิดชอบโครงการกิจกรรม	จำนวน	๔	โครงการ
๓.๑๐.๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		จำนวน	๒	โครงการ
๓.๑๐.๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน	๑	โครงการ
๓.๑๐.๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	๑	โครงการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์มการรายงานที่แนบ จำนวน ๔๖ แผ่น โดยได้เรียงลำดับตามหน่วยในสังกัด
ร.ร.นรต. ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓. โครงการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจให้ผู้สูงอายุ สังคมและประเทศชาติ</p>	<p>ร.ร.นรต. ที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ ถึง ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕ ๒) มีหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๓๐๔๔ ถึง ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๕ แจ้งหน่วยงานในสังกัด เสนอปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องโครงสร้างของ รร.นรต. ว่าควรปรับปรุงอย่างไร ทั้งเรื่องความเหมาะสมในลักษณะงานปริมาณงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ๓) ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ๔) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามเรื่องส่งการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕ รวบรวมรายชื่อผู้แทนหน่วยที่จะรับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลในการปรับโครงสร้างของหน่วยงานและติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งรื้อรายงานผลการปรับปรุงโครงสร้างของแต่ละหน่วยเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป</p>		<p>- ตาม น. บค. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๒๑๘ ถึง ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖</p>
<p>๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- ครั้งที่ ๑ ได้ดำเนินการไปแล้ว ในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ โดยมีข้าราชการตำรวจ, ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด รร.นรต. เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๐๐ คน - ครั้งที่ ๒ จะดำเนินการในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖</p>		<p>- พท.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๙/๑๙๐ ถึง ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๕. โครงการลานกีฬาและสวนสุขภาพ</p>	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. ที่ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ ในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐๐ ปี รร.นรต.</p>		<p>- คล.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. คค. ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๒๗๕ ถึง เม.ย. ๒๕๕๖</p>
	<p>- กำลังดำเนินการปรับปรุงถนนสำหรับวิ่งออกกำลังกายบริเวณพื้นที่ ๓๐๐ ไร่</p>		<p>- ยอศ.บก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. ยอศ. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๑๓๘๔ ถึง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของอนุมัติโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๖. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันแบบครบวงจร (One stop service)	- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		- ยอส.บ.ก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๑๓๘๔ ถึง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๗. โครงการจัดวางหน่วยงานตามโครงสร้างสถาบันให้เป็นไปตามผังแม่บทการใช้ที่ดินและอาคารของสถาบัน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	- ยอส.บ.ก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๑๓๘๔ ถึง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๘. โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ใน รร.นรต.	- ดำเนินการทาสีรั้วกำแพง รร.นรต.เฉลิมพระเกียรติฯ - ตกแต่งตัดหญ้ารอบบริเวณ รร.นรต.	-	- ยอส.บ.ก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๑๓๘๔ ถึง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๙. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	- ยอส.บ.ก.อก. รับผิดชอบ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๑๓๘๔ ถึง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า และพลังงาน	- คำสั่ง รร.นรต. ที่ ๒๕๘/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานของ รร.นรต.	-	- ยอส.บ.ก.อก. รับผิดชอบ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๑๓๘๔ ถึง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๑๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงเป็นอย่างดี	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	- ยอส.บ.ก.อก. รับผิดชอบ โครงการ - ตาม น. ยอส. ที่ ๐๐๓๕.๑๖/๑๓๘๔ ถึง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๑๒. โครงการยกย่องคนดีที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่าง	- โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	- น.ก.บ.ก.อก. รับผิดชอบ - ตาม น. น.ก.ฯ ที่ ๐๐๓๕.๑๕/๑๒๕ ถึง ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมตำรวจ	- โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	- น.ก.บ.ก.อก. รับผิดชอบโครงการ - ตาม น. น.ก.ฯ ที่ ๐๐๓๕.๑๕/๑๒๕ ถึง ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๔. โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบัน	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - นก.บ.ก.อ.ก. รับผิดชอบ - ตาม น. นก.ฯ ที่ ๐๐๓๕.๑๕/ ๑๒๕ ลง ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๕. โครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - นก.บ.ก.อ.ก. รับผิดชอบ - ตาม น. นก.ฯ ที่ ๐๐๓๕.๑๕/ ๑๒๕ ลง ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๖. โครงการปรับปรุงระบบการสรรหาพนักงานเรียนให้มี คุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติเป็นงานประจำ - ขอยุติโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ศต.บ.ก.อ.ก. รับผิดชอบ - โครงการ - ตาม น. สค.ที่ ๐๐๓๕.๑๑/ ๙๕ ลง ๓ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๗. โครงการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนที่ ๑ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานที่ลูกจ้างชั่วคราว ใน วันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ขั้นตอนที่ ๒ เก็บตกตรวจผู้ที่ไม่มาตรวจสุขภาพอีกครั้ง ในวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๕๖ - ขั้นตอนที่ ๓ มีการตรวจสุขภาพอีกครั้งให้แก่ข้าราชการ ตำรวจลูกจ้างประจำ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานที่ ลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีข้าราชการบางส่วนไม่มาตรวจสุขภาพ เพราะลืมนำกำหนดการตรวจสุขภาพ, มีการ ตรวจสุขภาพจาก รพ.ตร. หรือ รพ. อื่นๆ เอง แต่ไม่นำผลตรวจสุขภาพมาให้ พท.บ.ก. อ.ก. ทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - พท.บ.ก.อ.ก. รับผิดชอบ - โครงการ - ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๙/ ๒๓๕ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๘. โครงการป้องกันไข้เลือดออก	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนที่ ๑ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยบ้านสาม พราง และได้ลงสำรวจพื้นที่เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕ พบว่าบริเวณที่พื้ก นรต. ทุกชั้นมีฝอยลายและลูกน้ำ ยุงลายจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการฉีดหมอกควันกำจัด ยุงลายและพ่นยาแบบปล่อยละอองไอน้ำในวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕ - ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการโครงการป้องกันและ 	<ul style="list-style-type: none"> - นรต. บางคนไม่ได้ความสำคัญกับการ ป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย เช่น การไม่ทำความสะอาดถังน้ำ ภายในห้องน้ำ การมีภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำทิ้ง อยู่ตามอาคารที่พื้ก เป็นต้น - นรต. บางคนไม่ได้ความร่วมมือในการฉีด หมอกควันกำจัดยุงลายและพ่นยาแบบปล่อย 	<ul style="list-style-type: none"> - พท.บ.ก.อ.ก. รับผิดชอบ - โครงการ - ตาม น. พท. ที่ ๐๐๓๕.๑๙/ ๒๓๕ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>- ความคืบหน้าได้แก้ออกปฏิบัติงานประมาณ ๒๕๕๖ ระยะเวลาการดำเนินการดำเนินการครั้งที่ ๑ เดือน มี.ค. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ดำเนินการมีหมอกควันกำจัดอยู่ภายใน วันที่ ๒๕-๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕ ในบริเวณอาคารที่พัก นรต. ทั้ง ๔ ชั้นปี, อาคารสามพราน, อาคารกองร้อยที่ ๕, อาคารเรียน ๕๐, ๕๑, ๕๒ และอาคารฝ่ายแพทย์และ จะดำเนินการครั้งที่ ๒ ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๖ ในลำดับ ต่อไป</p>	<p>ละอองเอน้ำ</p>	-
๑๙. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประวัติศาสตร์ตำรวจ	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน และขาด บุคลากรในการดำเนินการ	- พก.บก.อก. รับผิดชอบ โครงการ - ตาม น. พก. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/ ๓๔ ลง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๒๐. โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตำรวจ	- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	-	- พก.บก.อก. รับผิดชอบ โครงการ - ตาม น. พก. ที่ ๐๐๓๕.๑๗/ ๓๔ ลง ๓ พ.ค. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
 หน่วยงาน บก.ปค.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพตำรวจ โดยอาศัย ประสิทธิภาพจริง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๑.๑ โครงการดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำงาน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกหัดปฏิบัติงาน ตำรวจ ชั้นปีที่ ๓</p> <p>๑.๓ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกหัดงานสอบสวน นรต. ชั้นปีที่ ๔</p>	<p>หน่วยงาน บก.ปค.</p> <p>๑) ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในหน่วยและ เป็นการผ่อนคลายของข้าราชการตำรวจในสังกัด</p> <p>๒) ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานของทางราชการ คือ กก.๑ บก.ฝ.บ.เขตชด. และ บก.สอ.บ.เขตชด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ดำเนินการประสาน ศฝต. ขอรับเอกสารอนุมัติจาก ตร. ให้ดำเนินโครงการ</p> <p>๒) ประชุมชี้แจง นรต. และกำหนดพื้นที่ฝึกหัดงาน</p> <p>๓) ส่งรายชื่อพร้อมที่ฝึกงานให้แก่ ศฝต.</p> <p>๔) เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมนิเทศแนะนำการปฏิบัติ</p> <p>๕) ออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติ งบประมาณ</p> <p>๖) ประชุมนายตำรวจปกครอง แบ่งพื้นที่ที่ตรวจและ ชี้แจงการปฏิบัติ</p> <p>๗) นายตำรวจเดินทางไปส่งตัว นรต. ให้พื้นที่และเริ่ม ฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ ก.พ. -๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๘) นายตำรวจตรวจการปฏิบัติของ นรต.</p> <p>๙) สัมมนาสรุปการฝึกหัดปฏิบัติงานวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ขออนุมัติหลักกรรมการฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ</p> <p>๒) ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กำหนดเกณฑ์ใน การเลือกที่ฝึกงาน</p> <p>๓) สำรอง/ส่งรายชื่อและสถานที่ฝึกงานให้แก่ ศฝต. และเชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมนิเทศแนะนำการปฏิบัติ</p>	<p>-ค่าครองชีพในพื้นที่ฝึกงานสูง</p>	<p>- (เอกสาร ปค.๑)</p> <p>- (เอกสาร ปค.๒)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๒. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้.-</p> <p>๒.๑ กิจกรรม เตรียมการสอบภาควิชาการของ นรต.</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>๔) อนุมัติงบประมาณ ประชุมนายตำรวจฝ่ายปกครอง แบ่งพื้นที่ตรวจ และชี้แจงวิธีการตรวจการปฏิบัติของ นรต. ในปกครอง</p> <p>๕) ออกคำสั่งเดินทางไปราชการ นายตำรวจปกครอง ร่วมกับ ศผต. เดินทางไปส่งตัว นรต. เข้าฝึกตามพื้นที่ รับฟังการปฐมเบ็ดเตล็ด</p> <p>๖) นายตำรวจปกครองตรวจการปฏิบัติงานของ นรต. และได้รายงานผลการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๗) สัมมนาสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานตำรวจ</p>		
<p>๓. โครงการอบรมพัฒนาจิตใจและปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้.-</p> <p>๓.๑ โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p>	<p>๑) ดำเนินการให้แต่ละกองร้อย สำนวญความรู้อของ นรต. ในปกครอง และวางแผนจัดสอนเสริมแก่ นรต. ที่เรียนอ่อน</p> <p>๒) มอบเครื่องบันทึกเสียงให้หัวหน้าตอแและมอบหมายให้ หัวหน้าตอแสนสรุปเนื้อหาวิชาและจัดทำเป็นรูปเล่ม แจกจ่าย และจัดทำหนังสือขอมุมติ ปรับ รูปจ. เพื่อ สอดคล้องกับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกชั้นตอนแล้ว</p> <p>๑) ได้จัดตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการ ตามโครงการ</p> <p>๒) ประสานสถานที่ วัดเขาวัง อ.เมือง จว.ราชบุรี และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๕</p> <p>๓) ดำเนินการฝึกปฏิบัติตามตารางการฝึกอบรมที่ทาง สำนักปฏิบัติธรรมกำหนด จำนวนผู้ร่วมโครงการ ๒๖๐ นาย</p> <p>๔) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>		- (เอกสาร ปค.๓)

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๓.๒ โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p>	<p>๑) ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค. จัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม ให้แก่หลักสูตร กอศ. รุ่นที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๕ ณ อาคารธรรมสถาน รร.นรต. จำนวน ๑๒๐ นาย</p> <p>๒) การฝึกอบรบมตังกล่าวได้สอดแทรกเนื้อหาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ โดยนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ และวิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้</p> <p>๓) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รายงานผลตามลำดับขั้นเรียบร้อยแล้ว</p>		<p>- (เอกสาร ปค.๔)</p>
<p>๓.๓ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกโดดร่มของ นรต. ชั้นปีที่ ๒</p>	<p>๑) ได้ประสาน ศฝต. รับเอกสารอนุมัติจาก ตร. ให้ดำเนินการโครงการตามหลักสูตร การโดดร่ม ที่ บก.สอ.บ.ช.ต.ชด. ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี</p> <p>๒) ประชุมชี้แจง นรต. แบ่งกำลังเข้ารับการฝึก แบ่งเป็น ๒ ผลัด และส่งรายชื่อให้แก่ ศฝต. เพื่อออกคำสั่ง</p> <p>๓) เชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมนิเทศ และออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>๔) ประชุมนายตำรวจฝ่ายปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการดูแล นรต. ระหว่างการฝึก</p> <p>๕) ร่วมกับ ศฝต. ส่งตัว นรต. เข้ารับการฝึกตามผลัด ผลัดแรกฝึกเดือน มี.ค. ผลัดที่ ๒ ฝึกเดือน เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๖) ผลัดแรก และผลัดที่ ๒ ฝึกโดดร่มเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้โดดร่มจากเครื่องบินขัดข้อง ซึ่งมีกำหนดในวันที่ ๓-๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖ ทั้ง ๒ ผลัด</p>	<p>- เครื่องบินสำหรับสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลชำรุด ต้องรอซ่อมให้เสร็จ</p>	<p>- (เอกสาร ปค.๕)</p>
<p>๓.๔ กิจกรรมเข้าร่วมหลักสูตรการฝึก ทปส. ของ นรต. ชั้นปีที่ ๑</p>	<p>๑) ได้สำรวจวัสดุอุปกรณ์เครื่องสนามและอาวุธปืนที่ชำรุดเพื่อจัดทำให้ครบตามจำนวน และพร้อมต่อการใช้งาน</p> <p>๒) ประสาน ศฝต. ขอรับเอกสารอนุมัติจาก ตร. ให้ดำเนินการฝึกหลักสูตรการฝึก ทปส. โดยใช้สถานที่ของ กก.๑ บก.ฝ.บ.ช.ต.ชด. ระยะเวลา ๑ เดือน ห้วงเดือน ก.พ. ๒๕๕๖</p>		<p>- (เอกสาร ปค.๖)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและมารยาทสังคม ให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้.-</p> <p>๔.๑ กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>๓) ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และชี้แจง นรต. และข้าราชการตำรวจที่สมัครใจเข้ารับการศึกษาฝึกเกี่ยวกับ หลักสูตรและเตรียมตัว</p> <p>๔) ออกคำสั่งเดินทางไปราชการและขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>๕) ประชุมนายตำรวจปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการดูแล นรต. ระหว่างการฝึก</p> <p>๖) ร่วมกับ ศผต. ส่งตัว นรต. เข้ารับการฝึก และแผนการตรวจของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๗) นรต.ปี ๑ เข้าร่วมฝึกสูตร ตปส.ผ่านการฝึกอบรมทุกคน</p> <p>๘) ศผต.ส่งผลการประเมินหลักสูตร</p>		
<p>๕. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม “จิตอาสา” ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้.-</p> <p>๕.๑ หลักสูตร นรต. ชั้นปีที่ ๒ มีกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่น ๒๘</p> <p>๕.๒ กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านหัวอ่าว “ก๊วยสมบุญราษฎร์บำรุง” ของนักเรียนอบรบหลักสูตร กอส.</p>	<p>๑) ให้กองร้อยที่ ๓ ดำเนินการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นำของ นรต. ก่อนถึงกำหนดการ ๑ เดือน</p> <p>๒) รายงานผลการประเมินค่าลักษณะผู้นำ และเสนอแผนการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณา</p> <p>๓) ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการพิจารณาคัดเลือก</p> <p>๔) ดำเนินการคัดเลือกช่วงเดือน ธ.ค. ๒๕๕๕ - ม.ค. ๒๕๕๖ มอบหมายให้ กจ.บ.ก.ป.ค. จัดอบรมนักเรียนผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕) มอบหมายให้นักเรียนผู้บังคับบัญชาทดลองปฏิบัติหน้าที่ตามกองร้อยต่างๆ</p>		
	<p>- ดำเนินการในช่วง ส.ค. - ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ดำเนินการขออนุมัติโครงการวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านหัวอ่าว (ก๊วยสมบุญราษฎร์บำรุง) ต.บางช้าง อ.สามพราน</p>		<p>- (เอกสาร ป.ค.๗)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>รุ่นที่ ๓๔</p> <p>๖. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๖.๑ หลักสูตรการอบรมประกาศนียบัตรการสอบสวน ขั้นสูง (สบส.)</p> <p>๖.๒ โครงการรับฟังการบรรยายจากบุคคลผู้มีแนวทางดำเนินชีวิตอันดีงาม และได้รับการยกย่องจากสังคม</p> <p>๖.๓ โครงการนิเทศนายตำรวจฝ่ายปกครอง</p>	<p>จว. นครปฐม</p> <p>๒) จัดกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่ดังกล่าวดำเนินการในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ผกก.ปค. ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กโดยจัดให้เด็กได้เล่นเกมสันทนาการร่วมกับเด็กฯ และแสดงความสามารถของเด็กให้รางวัลเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจโดย กอส.รุ่นที่ ๓๔</p> <p>๓) กิจกรรมดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</p>		
	<p>๑) ได้ดำเนินการประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติจาก สบส. นรต.ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมอบรมพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจ เริ่มตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกงานตามสถานที่ตำรวจต่างๆ</p> <p>๒) ได้อำนาจความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่าง สบส. กับ รร.มรด. ด้านการปกครองบังคับบัญชา</p> <p>๑) ได้เรียนเชิญ มล.ปวีตดา ดิษฐกุล มาบรรยายให้ความรู้กับ นรต.ชั้นปีที่ ๑</p>		<p>- (เอกสาร ปค.๘)</p>
<p>๗. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูน พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร ภายใตโครงการ/กิจกรรม ดังนี้-</p> <p>๗.๑ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ</p>	<p>๑) ขออนุมัติโครงการ</p> <p>๒) ผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการ</p> <p>๓) ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๓-๕ เม.ย. ๒๕๕๖</p>		<p>๑) รับนโยบาย ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธี และทำแผนขั้นตอนพิธี การประกอบกำลังเชิญประชุม หน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๗.๒ กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>๘. โครงการอุปสมบทหมู่ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ๘.๑ โครงการอุปสมบทหมู่ นรต. และข้าราชการตำรวจ</p>	<p>๒) ประชุมทีมงาน รร.นรต. เตรียมการฝึกซ้อม แต่เดือน พ.ย. ๒๕๕๕ และเตรียมสถานที่ ที่พัก อาหาร ให้กับหน่วยงานที่ร่วมพิธี</p> <p>๓) ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน กำหนดพื้นที่ประดิษฐาน ธงชัย ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติจริง</p> <p>๔) วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕ ได้ปฏิบัติตามที่ฝึกซ้อมตามแผน และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๑) ร่วมกิจกรรมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕</p> <p>-จัด นรต. สนับสนุนตามหนังสือที่ได้รับการประสาน จัดชมดนตรีไทย ไปร่วมกิจกรรมจัด นรต. เป็นริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ</p> <p>-จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>-ตรวจสอยยอดจำนวนตามที่ได้รับการขอปรับกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>-ขออนุมัติยานพาหนะ รับ-ส่ง อาหาร และมอบให้ นายตำรวจปกครองควบคุมการปฏิบัติ</p> <p>๒) ร่วมกิจกรรมภายใน รร.นรต. วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕</p> <p>-รับส่งการจากผู้บังคับบัญชาจัดกำลัง นรต.ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>-กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน</p> <p>รร.นรต.เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>		<p>- (เอกสาร ปค.๙)</p>
<p>๘. โครงการอุปสมบทหมู่ ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ๘.๑ โครงการอุปสมบทหมู่ นรต. และข้าราชการตำรวจ</p>	<p>๑) เสนอขออนุมัติโครงการต่อ ผบ.ช.ร.นรต. และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖</p>		<p>- (เอกสาร ปค.๑๐)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๕. โครงการนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ไปถวาย คำสวดปฏิบัติญาณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- ๙.๑ กิจกรรมพิธีสาบานตน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p>	<p>๒) สอบถาม นรต. และข้าราชการตำรวจผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครใจ จำนวน ๑๒๘ นาย ๓) ติดต่อประสานกับวัดบวรนิเวศฯ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ดำเนินการบรรพชา อุปสมบท ที่พัทภูมิฯ และวัดถ้ำควั่นมณฑล อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ๔) ประสานการจัดหาพระพี่เลี้ยง พระวิทยากรเพื่อแนะนำดูแลให้ความรู้ในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม ๕) ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท หรือร่วมบริจาคเงินสมทบ ๖) โครงการอุปสมบท นรต. และข้าราชการตำรวจ ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>		
<p>๑๐. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญบำรุง ศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชนสังคมให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้- ๑๐.๑ กิจกรรมพิธีพระราชทานกระบี่ นรต. ที่สำเร็จ การศึกษาชั้นสูงสุด</p>	<p>๑) ได้ประสานงานกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ประชุมส่วนเกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ กำหนดการพิธีสาบานตน นรต. ชั้นปีที่ ๔ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติ ๔) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>- (เอกสาร ปค.๑๑)</p>	
	<p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาจัดพิธีพระราชทานกระบี่ นรต. ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ๒) ประชุมวางแผน/สถานที่/กำหนดการในพิธี</p>		<p>- (เอกสาร ปค.๑๒)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๒ กิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายแก่ ว่าที่ ร.ต.ต. เพล่าทัพ</p> <p>๑๐.๓ กิจกรรมพิธีร่วมส่งมอบ นตท. ชั้นปีที่ ๓ ชั้น รร. เพล่าทัพ</p> <p>๑๐.๔ กิจกรรม การรับนักเรียนใหม่ (นรต.ชั้นปีที่ ๑) และอบรมพัฒนาจิตใจปรับพื้นฐาน นรต.ใหม่ (นรต.ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๗๐)</p> <p>๑๐.๕ กิจกรรมพิธีมอบเข็มแม่เป็น อาวุธเป็น และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>๑) ขออนุมัติดำเนินการพิธีประดับเครื่องหมายแก่นรต. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๖</p> <p>๒) กำหนดการฝึกซ้อม</p> <p>๓) กำหนดการประกอบพิธี</p> <p>๔) มอบหมายหน้าที่</p> <p>๕) เรียงเชิญผู้ร่วมพิธี</p> <p>๖) ดำเนินการในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมขุนทะเลวัน</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง</p> <p>๒) ขออนุมัติโครงการ</p> <p>๓) ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๔) เดินทางไป รร.นตท. กระทำพิธี ส่งมอบ นตท. ชั้นปีที่ ๓ ชั้น เพล่าทัพ</p> <p>๑) วางแผนการปรับพื้นฐานและพัฒนาจิตใจ นรต.ใหม่</p> <p>๒) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓) ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p> <p>๔) ดำเนินการปรับพื้นฐานและพัฒนาจิตใจ นรต.ใหม่ วันที่ ๒๘ มี.ค. - ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๕) ประเมินผลการปฏิบัติ</p> <p>๑) ขออนุมัติหลักการประกอบพิธีมอบเข็มแม่เป็น อาวุธเป็น และสามารถ และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์</p> <p>๒) กำหนดแผนการฝึกซ้อม</p> <p>๓) ฝึกซ้อมตามแผน</p> <p>๔) กระทำพิธีในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๓) ดำเนินการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ขออนุมัติจัดพิธีสวมหมวกเก็บทรงตั้ง</p> <p>๒) ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง</p>		<p>หมายเหตุ</p> <p>- (เอกสาร ปค.๑๓)</p> <p>- (เอกสาร ปค.๑๔)</p> <p>- (เอกสาร ปค.๑๕)</p> <p>- (เอกสาร ปค.๑๖)</p> <p>- (เอกสาร ปค.๑๗)</p>
<p>๑๐.๖ กิจกรรมพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา นรต.ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๑๐.๗ กิจกรรมพิธีรับหมวกเกีของ นรต.ชั้นปีที่ ๔</p>			

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๘ กิจกรรมการตรวจประจำเตียง</p> <p>๑๐.๙ กิจกรรมพิธีส่งมอบการปกครองบังคับบัญชา และ รับหมวกสี่ของ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓</p> <p>๑๐.๑๐ กิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายเลขชั้นปี และ สวมหมวกสี่ของ นรต.ชั้นปีที่ ๑-๓</p> <p>๑๐.๑๑ กิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนหัวหน้า ตอน</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>๓) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ</p> <p>๔) ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p> <p>๕) ดำเนินโครงการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง ผบ.ร้อย / นรต.</p> <p>๒) ดำเนินการตรวจตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา และขอรับการสนับสนุน</p> <p>๒) ดำเนินการวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>-พิธีรับหมวกสี่ดำเนินการ / ตรวจจำนวนนักเรียน / ผบ.ร้อย ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และมอบธงสี่ประจำ กองร้อยให้กับตัวแทน นรต. / นรต.แต่ละชั้นปีรับรอบ ร.นรต. / นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓ รวมแถวที่ลานปานาเนดิช จากนั้น นน.นรต. กล่าวให้อวาท</p> <p>-พิธีส่งมอบการปกครองบังคับบัญชา นรต. พร้อม ณ ทานปานาเนดิช / ประธานในพิธีเดินทางมาถึง / นน.นรต. วังรายงานยอดแล้ว / พิธีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และเรียนเชิญประธานมอบธงสี่ประจำกองร้อยและคำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปกครองบังคับบัญชาให้ ผบ.ร้อย / ผบ.ร้อย ถือนธงสี่ประจำกองร้อยแล้วส่งต่อให้ตัวแทน นรต. แต่ละชั้นปี / ประธานกล่าวให้อวาท เสร็จพิธี</p> <p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา / ขอรับการสนับสนุน</p> <p>๒) ดำเนินการในวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๓) นรต.พร้อม ณ ลานปานาเนดิช / ประธานในพิธีเดินทาง มาถึง/นน.นรต.วังรายงานยอดแล้วขออนุญาตกระทำพิธี ประดับเครื่องหมายเลขชั้นปี และสวมหมวกสี่ กลับเข้าที่ / พิธีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเรียนเชิญประธาน กล่าวให้อวาท เสร็จพิธี</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>-</p>	<p>- (เอกสาร ปค.๑๘)</p> <p>- (เอกสาร ปค.๑๙)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๐.๑๒ กิจกรรมพิธีสวนหมวกสี ประจำปี และเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชาของ นรต. ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๑๐.๑๓ กิจกรรมการเดินกลอง</p> <p>๑๐.๑๔ โครงการนักเรียนอบรม กอส.รุ่นที่ ๓๔ ที่ต้นศึกษาและดูงาน ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>๑) ขออนุมัติจัดพิธีสวนหมวกสี ประจำปีและเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา นรต.ชั้นปีที่ ๔</p> <p>๒) ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง</p> <p>๓) ผู้บังคับบัญชานุมัติ</p> <p>๔) ดำเนินโครงการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๑) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) กำหนดตารางการปฏิบัติ</p> <p>๓) ดำเนินการกิจกรรมในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี</p> <p>๑) ขออนุมัติโครงการ</p> <p>๒) ขอรับการสนับสนุน รถยนต์ พร้อมพลขับ และน้ำมันเชื้อเพลิงฯ</p> <p>๓) ดำเนินการตามโครงการ นักเรียนอบรม กอส.รุ่นที่ ๓๔ ที่ต้นศึกษาและดูงานพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านพักสวัสดิการ ทอ.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖ เดินทางไปพระราชวังสนามฤๅษีย้ายวันเสร็จสิ้นภารกิจ เดินทางกลับ รร.นรต.ด้วยความเรียบร้อย</p>	-	-
<p>๑๑. โครงการค่ายกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรักและความผูกพันต่อองค์กร</p> <p>๑๑.๑ โครงการประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น</p> <p>๑๑.๒ โครงการประกาศเกียรติคุณ นรต. ที่ได้คะแนนความประพฤติดีเยี่ยม ประกาศการศึกษา</p> <p>๑๑.๓ โครงการประกาศเกียรติคุณ นรต. ที่ได้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม ประกาศการศึกษา</p>	<p>๑) ดำเนินการตามโครงการระดับ กก.ฯ พิจารณาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร</p> <p>๑) กองร้อยแต่ละกองร้อยสำรวจและประเมินผลตามประพฤติดัง นรต.</p> <p>๒) จัดลำดับผู้มีคะแนนสูงสุด เพื่อเข้ารับรางวัล</p> <p>๓) จัดพิธีมอบรางวัลต่อหน้า นรต. ทุกชั้นปี</p> <p>๔) ดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๑) กองร้อยสำรวจและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นรต. ชาย/หญิง ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปีเข้ารับรางวัล</p> <p>๓) ดำเนินโครงการเป็นด้วยความเรียบร้อย</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑๑.๔ โครงการอาหารกลางวันสัปดาห์</p> <p>๑๑.๕ กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมกองร้อยนักเรียน</p> <p>๑.๑.๖ กิจกรรมทำความสะอาดอาคารทำการและกองร้อยนักเรียนทุกวันพุธ</p>	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>๑) ขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) ดำเนินการรับประทานอาหารร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง สถานที่ใกล้ที่ทำงาน</p> <p>๑) ประชุมชี้แจง ผ.ร้อย, ผ.บ.มว.</p> <p>๒) ประชุมชี้แจง นรต.</p> <p>๓) ตรวจเยี่ยมกองร้อย</p> <p>๑) กำหนดให้ข้าราชการตำรวจและ นรต. ทำความสะอาดอาคารที่ทำการและกองร้อย ทุกวันพุธ</p> <p>๒) กำหนดพื้นที่ทำความสะอาดให้แก่ นรต.</p> <p>๓) ให้ นรต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ทำความสะอาด</p> <p>๔) ผ.บ.มว.ตรวจสอบ</p>		
<p>๑๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p>๑๒.๑ โครงการ "English Day"</p>	<p>๑) ขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) กำหนดวันให้ข้าราชการตำรวจและ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๔ ศึกษานานาชาติในภาษาอังกฤษในการสนทนา</p> <p>๓) ดำเนินการตามโครงการ</p>		<p>- (เอกสาร ปค.๒๑)</p>
<p>๑๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑๓.๑ โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๑) ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบถึงโครงการฯ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖</p> <p>๒) เตรียมสถานที่โดย ชุดดินจัดทำแปลงผักด้านข้างตึก บก.ปค. และนำเมล็ดพันธุ์ผักปลูกในแปลง ช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ย</p> <p>๓) ผักสวนครัว เจริญเติบโต พร้อมทั้งจะนำไปทำอาหาร และแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ บก.ปค.</p>		<p>- (เอกสาร ปค.๒๒)</p>

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน ศฝต.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้ฝึกปฏิบัติงานตำรวจของ นรต. ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๖๗) ในเขตพื้นที่ ภ.๑-๙ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทำงานทุกนาย		
๒. โครงการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - การฝึกปฏิบัติงานตำรวจ ของ นรต. ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๖๗) ในเขตพื้นที่ ภ.๑-๙ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทำงานทุกนาย		
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์และพัฒนาวิธีการฝึกด้านยุทธวิธี	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - การบรรยายในหลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของ นรต.ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๖) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการฝึกด้านยุทธวิธีตำรวจ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ปรับปรุงตำราและคู่มือการฝึกต่างๆ		
๕. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - การบรรยายในหลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของ นรต.ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๖) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๖. โครงการฝึกหัดขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้านยุทธวิธีตำรวจ	-		- ไม่ได้รับรายงาน
๗. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๘. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับ ปริญญาเอกและความก้าวหน้าทางวิชาการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๙. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	- ยังไม่ดำเนินการ จะเริ่มดำเนินการก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๖		
๑๐. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์	- ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้าน วิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ บริการแก่ประชาชน และสังคม	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ สนับสนุนจาก ตร. โดยได้จัดสร้างศูนย์ฝึกทาง วิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย ร.ร.นรต. ตาม Master Plan		
๑๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการศึกษา ภายในประเทศ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑๔. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบ ประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษ การ ฝึกอบรมและบุคลากร	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖		
๑๕. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจาก การให้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับ หน่วยงาน ชุมชนและสังคม	- อยู่ระหว่างดำเนินการ การให้การสนับสนุนวิทยากรแก่นักงาน ต่างๆ ชุมชน และสังคม		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้กับสตรีและเด็ก	- อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑๗. โครงการทัศนศึกษาตามรอยศิลปวัฒนธรรม ตำรวจ และวัฒนธรรมไทย			- ไม่ได้รับรายงาน
๑๘. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับชุมชนและสังคม	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๙. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานชุมชน สังคม	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๐. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๒๑. โครงการฝึกแบบตำรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ในสังกัด รร.บรต.	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมการฝึกผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐		

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
 หน่วยงาน ศบศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติและผลการพัฒนาบัณฑิตตาม อัตรลักษณ์	ศบศ. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รร.นรต. ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปีนี้ ในส่วนของผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตรลักษณ์ ศบศ. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สบศ.ร.ร.นรต. น่าจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร นักเรียนนายร้อยตำรวจและหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑. โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร นักเรียนนายร้อยตำรวจ - พศ.ศบศ. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบถึงภารกิจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จและจัดส่งหลักสูตรดังกล่าวให้ สกอ.ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป ตามหนังสือ ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๒/๑๑๔๑ ลง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ ๒. หลักสูตร รร.นรต. รับผิดชอบ คือหลักสูตร กอศ., กอต. ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย	- ยังไม่ได้ดำเนินการ		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖ - ศบศ. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ขอยุติโครงการ เพราะไม่ใช้ภาระหน้าที่ของ ศบศ. ตาม พรบ. ซึ่ง ศบศ. มีหน้าที่ ๑ คือปรับปรุงหลักสูตร นรต. และ ๒. หลักสูตร กอศ.
๔. โครงการสัมมนาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรนักศึกษานายร้อยตำรวจ และหลักสูตรการฝึกอบรมอื่น	- ยุติการดำเนินการโครงการ		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการอบรมการประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้	- ศบศ. ดำเนินการอยู่ระหว่างประมาณ		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๖. โครงการผลิตเอกสารและตำรา	รร.นรต. ได้ทำหนังสือถึง ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(พร ๓)) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) จาก ตร. สำหรับโครงการพัฒนาการผลิต เอกสารและตำรา รร.นรต.		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๗. โครงการปรับสภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียนรวม)	สรส. ศบศ. ดำเนินการอยู่ระหว่างประมาณ		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๘. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการและจัดการเรียนรู้	- อยู่ระหว่างของประมาณ		ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๙. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในประชาคมอาเซียน	<p>๑. รร.นรต. มีหนังสือ ที่ ดช ๐๐๓๕.๗๕/๕๗๑ ลง ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน</p> <p>๒. รร.นรต. มีหนังสือ ดช ๐๐๓๕.๗๕/๘๒๑ ลง ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.นรต.กับสถาบันฝึกอบรมตำรวจกลาง กองกำลังตำรวจสารณัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</p>	<p>- กฎระเบียบข้อบังคับ (การทำ MOU จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งสองฝ่าย)</p> <p>- การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ</p>	<p>- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>- เป็นโครงการย่อยของโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน</p>
๑๐. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน			<p>- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>- เป็นโครงการย่อยของโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน</p>
๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์กับประเทศในประชาคมอาเซียน			<p>- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖</p> <p>- เป็นโครงการย่อยของโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๒. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)	- อยู่ระหว่างการทำเนิกรางปรับปรุงโครงการ เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ งบประมาณ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน	- ต้องการงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๓. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร ในสังกัดผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิสาขา ต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางประเด็นการวิจัย	- ยังไม่ได้ดำเนินการ		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๔. โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานวิจัย	- บจ.ศบศ. ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเรื่องอยู่ในความ รับผิดชอบของ บก.อก.กับคณะตำราจศาสตร์ ตามสั่งการ ผบ.ช.ร.ร.นรต.	-	- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๕. โครงการประชุมสัมมนาอบรมและกิจกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัย ชี้ความสามารถของ นักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	- ดำเนินการแล้ว (ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพคณาจารย์ รร.นรต.ด้านการวิจัย เมื่อ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖)		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๖. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้นักวิจัยเข้าร่วมเสนอ ผลงานวิจัย ตามคำเชิญของสถาบันอุดมศึกษา (ศบศ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ รร.นรต. กำหนดขึ้นมา เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นเป็น เรื่องคุณภาพของงานและเป็นหน้าที่ของนักวิจัย ที่จะต้องหาแหล่งที่จะไปเผยแพร่		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยในการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งของ รร.นรต. และระดับชาติ	- จัดทำวารสารวิชาการ รร.นรต. ปีละ ๑ ฉบับ		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๘. โครงการระดับวารสารวิชาการของ รร.นรต. ให้มีมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์ สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา	- อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการพัฒนาวารสารวิชาการ รร.นรต. ตามเกณฑ์ของ สกอ.		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๙. โครงการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ รร.นรต. ทั้งในรูปแบบการบรรยายนำเสนอในที่ประชุมรูปแบบโปสเตอร์และอื่นๆ	- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัย		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๒๐. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ของ รร.นรต. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	- มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระบบ Thai LIS ของ รร.นรต.		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๒๑. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	- ศบศ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยให้ข้าราชการในสังกัด ศบศ. ทุกนายนำหลักการการปกครองแผ่นดินโดยธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปอธิบายให้คนในครอบครัว เพื่อน ประชาชนทั่วไปให้ทราบ.		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
๒๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ	- พศ.ศบศ. ดำเนินการอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการการอบรม		- ตาม น. บธ.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๒๐๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน ตศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจโดยอาศัยประสบการณ์จริง	- ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ คือเสนอโครงการอยู่ระหว่างรอการอนุมัติโครงการฯ ภายใต้อำนาจของโครงการชุดศึกษาที่อาชญากรรมสำคัญ รร.บรต."	- ไม่มีการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานย่อยทำให้มีขั้นตอนมากเกิดความล่าช้าเช่น คนบดไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการฯ เป็นต้น	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๕๗๐ ลง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการลำดับที่ ๑)
๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้(คลังสมอง)	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ขาดบุคลากรในการรวบรวมองค์ความรู้	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๕๗๐ ลง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ข้าราชการตำรวจมีการศึกษามากมีเวลารว่างน้อยนอกเวลาราชการต้องการพักผ่อนหรือทำภารกิจส่วนตัว	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๕๗๐ ลง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖
๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความรู้ทางวิชาการ	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- คณะอาจารย์มีเวลาน้อยที่จะศึกษาต่อ	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๕๗๐ ลง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๕๗๐ ลง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖
๖. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	- ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ คือเสนอโครงการภายใต้อำนาจของโครงการชุดต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอสามพราน	- รออนุมัติงบประมาณจาก ปส.	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๕๗๐ ลง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการลำดับที่ ๖)

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๗. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม	- ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ คือเสนอโครงการ	- ไม่มีการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานย่อยทำให้มีขั้นตอนมากเกิดความล่าช้าเช่น คณิตไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการฯ เป็นต้น	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๘๗๐ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการลำดับที่ ๗)
๘. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ	- ดำเนินการแล้วทุกขั้นตอนของโครงการภายใต้ชื่อโครงการสัมมนา “ปัญหาอาชญากรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๘๗๐ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการลำดับที่ ๘)
๙. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้ใช้บริการศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๘๗๐ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากการใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับหน่วยงานชุมชนและสังคม	- ดำเนินการแล้วทุกขั้นตอนของโครงการโดยได้ดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่าง อส.,ดร. และ UN Women ในภารกิจรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๘๗๐ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการลำดับที่ ๑๐)
๑๑. โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๘๗๐ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๒. โครงการที่นักศึกษาตามรอยศิลปะวัฒนธรรม ตำรวจ และวัฒนธรรมไทย	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๔๒/๘๗๐ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๓. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบชุมชนและสังคม	- อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๘๗๐ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	- ดำเนินการแล้วทุกขั้นตอนของโครงการโดยได้ดำเนินงานตามโครงการผลิตผู้นำหมักชีวภาพตามแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง”	- ไม่มี	- ตาม น. ตศ. ที่ ๐๐๓๕.๑๒/๘๗๐ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการลำดับที่ ๑๔)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน สด.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. กำหนดกลุ่มนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ ๑ ตอน ๑-๔ ตอนละ ๑๕ คน ชาย ๑๐ คน หญิง ๕ คน ๒. กำหนดวันศึกษาดูงานเพื่อไม่ให้ติดภารกิจอื่นๆ (ประมาณเดือน ก.ค. ๒๕๕๖) ๓. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนผลิตภาษาปณธนาการแห่งประเทศไทย 	- ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. สด. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - (ศึกษาดูงานโรงเรียนปณธนาการแห่งประเทศไทย)
๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่อยู่นอกเหนือรายวิชาของคณะสังคมศาสตร์ 	- ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. สด. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถดำเนินการได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีงบประมาณดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. สด. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย
๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความก้าวหน้าทางวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถดำเนินการได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีงบประมาณดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตาม น. สด. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรที่จะมาบรรยาย ๒. จัดเตรียมสถานที่จัดอบรม	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนและการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์
๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	- ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๗. โครงการบ่มเพาะและต่อยอดเมล็ดพันธุ์ทางภาษา (เงินกลาง) ให้แก่นักเรียน	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - เนื่องจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๘. โครงการสอนภาษาจีนกลางเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๕	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๘. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ดำเนินการอัดเทปรายการทุกสัปดาห์ ๒. ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุตำรวจทั่วประเทศ	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับตำรวจให้แก่ประชาชน
๑๐. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณดำเนินการ	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย
๑๑. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา เทพทูมพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา การฝึกอบรม และบุคลากร	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณดำเนินการ	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย
๑๒. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากกรม ใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกันกับหน่วยงาน ชุมชนและสังคม	- ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณดำเนินการ	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย
๑๓. โครงการทัศนศึกษาตามรอยศิลปะวัฒนธรรม ตำรวจ และวัฒนธรรมไทย	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. กำหนดกลุ่มนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๑ ๒. กำหนดวันศึกษาดูงานเพื่อให้ติดภารกิจอื่นๆ (ประมาณเดือน ก.ค. ๒๕๕๖)	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - ดูงานพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๔. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม	๓. ติดต่อประสานกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - ไม่สามารถดำเนินการได้	- ไม่มีงบประมาณดำเนินการ	ด.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม - ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - เนื่องจากกรปรับแผนการใช้จ่ายของหน่วย
๑๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. เตรียมข้อมูลในการจัดทำพิธีกรรม ๒. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชม	- ไม่มี	- ตาม น. สค. ที่ ๐๐๓๕.๖๒/๖๒๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - กิจกรรมจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน นว.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง</p>	<p>๑. ดำเนินการไปแล้ว ๔ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>๑) กิจกรรมที่ ๑ ในเดือน ม.ค. ๒๕๕๖ นำ นรต. ชั้นปีที่ ๒ ไปศึกษาดูงานที่กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ</p> <p>๒) กิจกรรมที่ ๒ ในเดือน พ.ย. ๒๕๕๕ นำ นรต. ชั้นปีที่ ๔ ไปศึกษาดูงานที่กรมสอบสวนพิเศษ</p> <p>๓) กิจกรรมที่ ๓ ในเดือน ต.ค. ๒๕๕๕ นำ นรต. ชั้นปีที่ ๔ ไปศึกษาดูงานที่บริษัท แอควาวิชั่น โฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม</p> <p>๔) กิจกรรมที่ ๔ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕ นำ นรต. ชั้นปีที่ ๔ ไปศึกษาดูงานที่โครงการสวนพระองค์พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน</p> <p>๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>๑) กิจกรรมที่ ๑ นำ นรต. ชั้นปีที่ ๓ ไปศึกษา ดูงานที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>๒) กิจกรรมที่ ๒ นำ นรต. ชั้นปีที่ ๓ ไปศึกษา ดูงานที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ</p>	<p>- ไม่มี</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- สลับชั่วโมงการเรียนการสอนไม่ได้</p> <p>- ไม่มี</p>	<p>- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการที่ ๑)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๒. โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง)</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน</p>	<p>- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๓. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง</p>	<p>- ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติที่ ๑ คือให้ นรต. ที่เลือกเรียน วิชาวิทยาการตำรวจก้าวหน้าอ่านหนังสือนอกเวลาเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์และรายงานผล</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการที่ ๓)</p>
<p>๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความก้าวหน้าทางวิชาการ</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน</p>	<p>- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๕. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์</p>	<p>- ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ ๑. ได้มีมนต์ พระมหาวรวิทย์ วิชเชกิตติ วัดไร่ขิง บรรยายธรรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องเรียน ๕๒๑๓ ชั้น ๑ คณะนิติวิทยาศาสตร์ ๒. ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการที่ ๕)</p>
<p>๖. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม</p>	<p>- ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดตั้งศูนย์บริการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ๒. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการที่ ๖)</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๓๗. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ	ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย โดยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ๓. ให้ใช้ทรัพยากรของคณะนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า	ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖
๓๘. โครงการปลูกฝังยี่สิบมนในสถาบันชาติ ศาสนา เทพิตูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้ใช้บริการศึกษา การฝึกอบรม และบุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. กอ. นว. ๕๓๖ มท. ๕๓๖	ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖
๓๙. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากการใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกับหน่วยงานชุมชนและสังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖
๔๐. โครงการพัฒนาศึกษาดูตามรอยศิลปวัฒนธรรม ดำรวจ และวัฒนธรรมไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖
๔๑. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม	ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๒. ติดประกาศเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา	ไม่มี	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (โครงการที่ ๑๑)

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	- ตาม น. นว. ที่ ๐๐๓๕.๕๓/๔๗๗ ถึง ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
หน่วยงาน สปศ.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการปลูกฝังยี่มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี	- ดำเนินการตามโครงการโดยเข้าร่วมอบรมพัฒนาด้วยจริยธรรมของบุคลากร		- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๒๙ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	- จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง - รมณรงค์และเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน - นำผลผลิตที่ได้มาบริโภค และส่วนที่เหลือสามารถนำออกมาจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด		- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๒๙ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นรต.	๑. จัดทำคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๕๕๗/๒๕๕๕ ลง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นรต. เจริญรักประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยมี รอง ผบ.รร.นรต.(๒) เป็นหัวหน้าคณะกรรมการรวมทั้งมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด หรือผู้แทน ร่วมเป็นคณะทำงานและคำสั่งที่ ๕๕๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก รร.นรต. ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๕ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย รอง ผบ.ก.สปศ.ร.นรต.		- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๒๙ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด รร.นรต. ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้</p> <p>๑.๑ ร่วมกันกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน</p> <p>๑.๒ ร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก รร.นรต. ว่ามีความเหมาะสมหรือสมควรปรับเปลี่ยนหรือเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไร</p> <p>๑.๓ ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ อย่างเหมาะสม</p> <p>๑.๔ ร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอ ผ.ช.ร.นรต. และให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>๑.๕ ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด รร.นรต. และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ</p> <p>๒. คณะทำงานทั้ง ๒ คณะได้ประชุมโดยมี พล.ต.ต. วิโรจน์ สัตถาวร รอง ผ.ช.ร.นรต.(๒) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๖ ผลการประชุมสรุปประเด็นดังนี้-</p> <p>๒.๑ มอบหมายความรับผิดชอบการดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นรต. และ</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>ให้ทุกหน่วยในสังกัด รร.นรต. ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก รร.นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป ดังนี้-</p> <p>๒.๑.๑ บก.อก.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๗, ๗.๑, ๗.๔, ๘.๑, ๙.๑ และ ๑๐.๒</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๒ บก.ปค.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๔, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๙.๑</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๓ ศฝต.</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑, ๙.๑ และ ๑๐.๑</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายนอก รับผิดชอบประกอบด้วย ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๔ คณะวิชาทั้ง ๒ คณะ (ตศ., สค.)</p> <p>ตัวบ่งชี้ภายใน รับผิดชอบประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒,</p>	-	

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๘.๑</p> <p><u>ตัวบ่งชี้ภายนอก</u> รับผิดชอบประกอบด้วย ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๕ คณະ นว.</p> <p><u>ตัวบ่งชี้ภายใน</u> รับผิดชอบประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๘.๑</p> <p><u>ตัวบ่งชี้ภายนอก</u> รับผิดชอบประกอบด้วย ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖.๑, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๖ ศปศ.</p> <p><u>ตัวบ่งชี้ภายใน</u> รับผิดชอบประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, ๘.๑ และ ๘.๑</p> <p><u>ตัวบ่งชี้ภายนอก</u> รับผิดชอบประกอบด้วย ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๑๑, ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๗, ๑๘.๑ และ ๑๘.๒</p> <p>๒.๑.๗ สพว.</p> <p><u>ตัวบ่งชี้ภายใน</u> รับผิดชอบประกอบด้วย ๑.๑, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๗, ๓.๑, ๕.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๔ และ ๘.๑</p> <p><u>ตัวบ่งชี้ภายนอก</u> รับผิดชอบประกอบด้วย ๑๑, ๑๑.๑, ๑๘.๑, ๑๘.๒</p> <p>๓. สปศ.ร.ร.นรต. ได้นำผลการประชุมจาก คณะทำงานดังกล่าว (ข้อ ๒) และการพิจารณา ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่ และผลการประเมิน</p>		

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
	<p>คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใช้ที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ครั้งที่ ๒/๕๖ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบริหาร รร.นรต. เพื่อทราบ และพิจารณาตามหนังสือสรุปรายงานการประชุมที่ ๐๐๓๕.๗๒/๕๕๘ ลง ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๖ จาก ศ.พต.ต.ต. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริ-วิศาล ผบ.ก.ศบ.ร.ร.นรต. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ผลการประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๔ และมีมติให้ความเห็นชอบการมอบหมายตัวบ่งชี้เกณฑ์หน่วยงานในสังกัดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมีมติเห็นชอบ การปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง รร.นรต. เป็น “ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่มีความเป็นเลิศด้านงานการบังคับใช้กฎหมาย และวิชาชีพตำรวจ”</p> <p>๔. สป.ศ.ร.นรต. ได้นำประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยน อัตรากำลัง รร.นรต. เสนอที่ประชุมบริหาร รร.นรต. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖ มติที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ</p> <p>๕. สป.ศ.ร.นรต. ได้นำเรื่องผลการประชุมของคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ทุกระดับตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ นำเสนอในที่ประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ : มติที่ประชุมฯ เห็นชอบตามที่เสนอ</p>		

ชื่อโครงการ	ควมคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา	- อยู่ระหว่างทางหรือ ติดต่อ ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่อง ขอยกเว้นหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	- มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมขึ้นมาใหม่ทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความเรื่องคุณสมบัติของบุคลากรภายใน รร.นรต. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะเข้าอบรม	- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๒๙ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖ - รอหนังสือตอบกลับจาก สกอ.
๕. โครงการสัมมนาและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต.	ขั้นตอนที่ ๑ ดำเนินการเสนอโครงการเมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๒ ได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ สปศ.ร.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๙/๕๕ ลง ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ ในห้วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๖		- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๒๙ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๖. โครงการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา	- ผบ.ช.ร.นรต. อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการฯ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ผบ.ช.ร.นรต. กำหนดการอบรมวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๖ และจัดทำหนังสือเรียนเชิญคณะวิทยากรจาก ม.มหิตล ศาลายา จ.นครปฐม	- เนื่องจาก รร.นรต. มีภารกิจ และกิจกรรมจำนวนมาก ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจทำให้เลื่อนวันเวลาจัดการอบรมออกไปจากกำหนดการ เดิม เดือน มี.ค. ๒๕๕๖ เป็น พ.ค. ๒๕๕๖	- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๒๙ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๗. โครงการ “รางวัลคุณภาพ” แห่ง รร.นรต.	ขั้นตอนที่ ๑ ดำเนินการเสนอโครงการเมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๒ ได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ สปศ.ร.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๙/๕๕ ลง ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ ในห้วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๖		- ตาม น. สปศ. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๒๙ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)
 หน่วยงาน สทว.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของบุคลากรในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมาย	๑) สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม ELLIS และชุดหูฟังในห้องศูนย์ภาษา LSC (ดำเนินการแล้ว) ๒) สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๓) เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	๑) ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องศูนย์ภาษา LSC กับห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นคนละเวอร์ชัน ได้แก่ Windows 7 และ Windows XP ๒) มีความจำเป็นต้องขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อชุดหูฟังเพิ่มเติม จำนวน ๓๐ ชุด (เป็นเงินประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท)	- ตาม น.สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๔๑๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๒. โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (E-personnel)	๑) สำรองบุคลากร รร.นรต. ให้ได้หัวข้อฝึกอบรมทาง IT ตามความต้องการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๒) จัดทำกรอบระยะเวลาฝึกอบรม และสถานที่ฝึกอบรม		- ตาม น.สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๔๑๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๓. โครงการหอจดหมายเหตุและหอเกียรติยศ (Hall of Fame)	หอจดหมายเหตุ - รวบรวมเอกสาร/ภาพถ่ายสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตำรวจไทยไว้สำหรับสืบค้นไว้ที่ห้องสมุด รร.นรต. และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการ หอเกียรติยศ - จัดทำข้อมูลภาพและรายละเอียดของข้าราชการ ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไว้ที่ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการ	- ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินการ	- ตาม น.สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๔๑๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๔. โครงการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจ (E-publication)	๑) ผบ.สทว. ได้ดำเนินการสำรวจรายชื่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุด้านวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานต่างๆ ใน	- โครงการฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ ผบ.สทว. จึงได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินจาก	- ตาม น.สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๔๑๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๕. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลในการให้บริการวิชาการผ่านระบบ Internet</p>	<p>สังกัด รร. นรต. และอยู่ระหว่างการจัดเลือกรายชื่อวิทยานิพนธ์และงานวิจัย</p> <p>๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติหลักการโครงการฯ โดยขอรับการสนับสนุนเงินจากรร. นรต. วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อทำสำเนาและเข้าเล่มพร้อมปกวิทยานิพนธ์/งานวิจัย จำนวน ๑๕๐ เล่ม เงิน ๗๕,๐๐๐ บาท และจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) ตามอนุมัติ รอง ผบ.ช. รร. นรต.(๑)/ประธานกรรมการเงินทุนห้องสมุด รร. นรต. ลง ๔.มี.ค. ๒๕๕๖ ให้ใช้เงินทุนห้องสมุด รร. นรต. ในการบำรุงรักษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบ ยีม-คีน ด้วยตนเอง RFID เป็นเงิน ๑๒๘,๔๐๐ บาท</p> <p>๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุในการจ้างเหมาเพื่อการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบ ยีม-คีน ด้วยตนเอง RFID</p>	<p>ร.ร. นรต. ในการดำเนินโครงการฯ วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๔๑๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๖. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษ การฝึกอบรมและบุคลากร</p>	<p>๑) ประชุมวางแผนกำหนดหัวข้อ Presentation (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๒) สํารวจรูปถ่ายภาพเคลื่อนไหวในคลังข้อมูลของ รร. นรต. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>	<p>ผ.บ.สทว. ได้ตั้งค่าของงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบ ยีม-คีน RFID วงเงิน ๑๒๘,๔๐๐ บาท ในทุกปีงบประมาณ จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาระบบฯ ในปีต่อไป</p>	<p>- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๔๑๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖</p>
<p>๗. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง</p>	<p>๑) ประชุมคัดเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๒) จัดทำเอกสารโครงการ (ดำเนินการแล้ว)</p>		<p>- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/๔๑๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๘. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย และการ บริการวิชาการ (E-Information)	๓) ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การปลูกพืชผักสวนครัว ณ สวนดาวเงิน รร.นรต. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๑) สำรวจลักษณะการใช้งานระบบสารสนเทศของ บุคลากร รร.นรต. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๒) ศึกษาการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ เช่น GoogleApp เป็นต้น (อยู่ระหว่างดำเนินการ)		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/ ๔๑๒ ถึง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๕. โครงการติดตามประเมินผลการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รร.นรต.	๑) ประชุมกำหนดหัวข้อคำถามและจัดทำ แบบสอบถามออนไลน์ (ดำเนินการแล้ว) ๒) เผยแพร่แบบสอบถามผ่านอีเมลของบุคลากร รร.นรต. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/ ๔๑๒ ถึง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๐. โครงการ E-University	๑) สำรวจจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพ การใช้งานระบบเครือข่าย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๒) จัดทำระบบฝากไฟล์ และแบ่งปันไฟล์บน เครือข่าย รร.นรต. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/ ๔๑๒ ถึง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๑. โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า	ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง สามารถค้นหาชื่อศิษย์เก่าได้ตั้งข้อมูลปัจจุบัน นรต. รุ่นที่ ๓๐ ซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ รร.นรต.		- ตาม น. สทว. ที่ ๐๐๓๕.๘/ ๔๑๒ ถึง ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖)

หน่วยงาน สลก.

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับ การศึกษา การฝึกอบรมและบุคลากร</p>	<p>๑) จัดกิจกรรมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่ ๕ รร.นรต.</p> <p>๒) จัดกิจกรรมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. ร่วมปลูกฝังความรักชาติในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดินเมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมสมเด็จพระวัน รร.นรต.</p> <p>๓) จัดกิจกรรมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด รร.นรต. ร่วมปลูกฝังความเคารพพระศาสนา(พุทธ) ในพิธีวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล จว. นครปฐม</p>	<p>- ไม่มี</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- ไม่มี</p>	<p>- ตาม น. รร.นรต. ที่ ๐๐๓๕(๑๐)/ ๒๖๔๒ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง การประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕</p> <p>- ตาม น. รร.นรต. ที่ ๐๐๓๕(๑๐)/ ๓๔๘๒ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน</p> <p>- ตาม น. บก.อก. ที่ ๐๐๓๕(๑๐)/ ๑๐๕ ลง ๕ ก.พ. ๒๕๕๖ เรื่อง จัดข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๖</p>
<p>๒. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษาและสถาบัน</p>	<p>- รอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาไม่มีผลดำเนินการ</p>		
<p>๓. โครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของ รร.นรต.</p>	<p>๑) ดำเนินการปรับปรุงแผนผังเพื่อการประชาสัมพันธ์ รร.นรต. (ขนาดกระดาษ เอ ๔ ฟับ</p> <p>๓) การรับสมัครและสอบคัดเลือก นรต., นตท. ที่มี</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ขึ้นตอนออกรูปแบบ</p>

ชื่อโครงการ	ความคืบหน้าของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	<p>ความคืบหน้าของโครงการ</p> <p>อยู่เดิมให้มีรูปแบบทันสมัยเป็นปัจจุบันมากขึ้น ๒) ดำเนินการปรับปรุงแผนผังเพื่อการศึกษา ประชาชนสัมพันธ์ รร.นรต. (ขนาด ๑๐ x ๔๐ นิ้ว พับ ๔) ที่มีอยู่เดิมให้มีรูปแบบทันสมัย เป็นปัจจุบันมาก ขึ้น</p> <p>- จัดข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ฟังการเสวนาเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศบศ.</p>	- ไม่มี	- ขั้นตอนออกรูปแบบ
		- ไม่มี	- ตาม น. สลก. ที่ ๐๐๓๕. (๑๐)/๑๗๔ ลง ๕ มี.ค. ๒๕๕๖ สงวนชื่อเข้าร่วมรับฟังการ เสวนาเศรษฐกิจพอเพียง

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

Wih

(อภิชาติ ช่างสุวนิช)

รอง ผบ.ก.๗ พรท.ผบก.อก.

Wih พ.ค. ๒๕๕๖

